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1. YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

Batman Üniversitesi İnsan merkezli eğitim öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi 

değerlerini özümsemiş nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel 

standartlarda yürüterek bölgenin ve ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik 

kalkınmasına katkı sağlamayı temel amaç edinmiştir. 

Üniversitemiz bu temel amacına ulaşmak için en son teknolojideki makine ve teçhizatla 

donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli, eğitim ve öğretim verebilmek 

üzere fiziki alt yapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaya çalışmaktadır. 

Yatırım Programı çerçevesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ile yapılan protokol 

kapsamında Toplu Konut İdaresince gerekli ihaleler düzenlenmiş olup İhaleleri tamamlanan işler, 

her aşamada kontrol edilerek sıkı denetime tabi tutulmuştur. Eksik görülen yerler müdahaleler 

sonucunda mevzuata ve şartnamelere uygun bir şekilde imal ettirilmiştir.  

Altyapı faaliyetlerimiz 2014 yılında da devam etmiştir.  

Birimlerin makine ve teçhizat, bilgi teknolojileri, taşıt vb. ihtiyaçları İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığınca, yayın ihtiyaçları ise Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca 

2014 yılı bütçelerinde yer alan yatırım ödeneklerinden karşılanmıştır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetim sistemimiz 

yeniden yapılandırılarak bu yapılandırma neticesinde yeni yaklaşımlar benimsenmiştir. Yeni 

yaklaşımlardan biri de kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini 

ve kullanılmasını, çeşitli raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları 

harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir. Bu esaslar çerçevesinde hazırlanan 

üniversitemizin 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, ilgili kurumların 

ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur. 

Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM 

         Rektör 
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2. GENEL DEĞERLENDİRME 

 

 

 

MİSYON  

 

Evrensel boyutta bilgi üretmek, bilim ufkunu genişletmek, çağdaş, bilimsel, teknolojik ve 

kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak toplumun gelişmesine katkıda bulunmayı hedef 

edinen üretken bireyleri yetiştirmek, toplumsal gelişimin sürdürülebilirliğinde etkin ve belirleyici 

rol oynamaktır. 

 

 

VİZYON  

 

Batman Üniversitesi, bilimsel araştırma yapan; öğretim hizmetleriyle toplumla güçlü 

ilişkiler kuran, yükseköğretimde lider pozisyonunda olmaya yönelik adımlar atan ve evrensel 

değerleri özümseyen, dünyadaki kaliteli üniversiteler arasında gösterilen bir yükseköğrenim 

kurumu olacaktır. 

 

 

 

3. KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ: 

 

 

Batman Üniversitesi’nin stratejik planında öne çıkarılmak istenen temel “Amaç ve 

Hedef”’lerini ise; 

 Altyapı, 

 Eğitim, 

 Araştırma, 

 İnsan Kaynakları, 

 Sosyal Etkinlikler, 

 Toplumla İlişkiler, 

 Uluslararası İlişkiler, 

 Finansal Yapı, 

 

başlıkları altında toplamak mümkündür. 
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KONU AMAÇ   HEDEF 

ALTYAPI 

 

1. Eğitim ve araştırmaya 

yönelik altyapının 

geliştirilmesi 

1. Eğitim-öğretim ve AR-GE’ ye yönelik laboratuvarların kurulması ve 

geliştirilmesi 

2. Bilişim alt yapısının iyileştirilmesi 

3. Yeni fakülte/bölüm/birimlerin açılması 

4.Üniversitenin kampus ağırlıklı yapılanmaya gitmesi 

 

2. Sosyal ve kültürel 

alanların geliştirilmesi 

4. Barınma imkânlarının arttırılması 

5. Çevre düzeni ve rekreasyon alanlarının geliştirilmesi ve ağaçlandırma 

çalışmaları 

6. Kafeterya, yemekhane, açık ve kapalı spor tesisleri hizmetlerinin geliştirilmesi 

7. TOKİ işbirliği içinde toplu konut proje uygulaması 

EĞİTİM 

 

3. Kalitenin geliştirilmesi, 

kontrolü ve 

sürekliliğinin 

sağlanması 

8. Kalite değerlendirmelerini Fakülte/ MYO’ lara uygulamak 

9. Fakülte/bölüm/birimler için öğrenci/akademisyen oranına standart getirmek 

10. Başarılı öğrencileri Batman Üniversitesi’ne çekmek 

11. Sosyal bilimler, Fen ve Sağlık Bilimlerinde 2013 yılına kadar bazı lisansüstü 

programlara işlerlik kazandırmak 

 

4. Meslek Yüksek 

Okulları ile ilgili 

çalışmaların yapılması 

12. Bölgesel ve kentsel ihtiyaçları göz önüne alarak yeni meslek yüksekokulları 

açmak 

13. Mevcut meslek yüksekokullarının yeniden yapılanması çalışmalarını 

yürütmek 

ARAŞTIRMA 

 

5. Araştırma Alt yapısını 

kurmak ve geliştirmek 

 

14. AR-GE koordinatörlüğü ihdas etmek 

15. Araştırma için finansal kaynakların arttırılması ve kullanılması için 

çalışmalar yapmak 

16. Üniversitenin sanayiye katkısını sağlamak 

 

6. Araştırmada sayı ve 

kaliteyi arttırmak 

17. Fakülte/Bölüm/Birim/Anabilim dalı stratejilerini belirleyerek o yönde 

çalışmalar yapmak 

18. Yayın kalitesini ve sayısını arttırmak 

İNSAN 

KAYNAKLARI 

 

7. İnsan kaynaklarının 

geliştirilmesi 

19. Atama ve yükseltilme kriterlerini çağdaş normlara uygun olacak şekilde 

tespit etmek 

20. Performans değerlendirme sistemini kurmak ve uygulamak 

 

8. Kurumsallaşmanın 

sağlanması 

21. Kurum kültürünün geliştirilmesi 

22. İç denetim Birimlerinin yapılandırılması 

23. Yönetime katılımın sağlanması 
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SOSYAL 

ETKİNLİKLER 

 

9. Sosyal faaliyetlerle ilgili 

kurumsal yapının 

oluşturulması 

 

24. Kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere yönelik birimlerin kurulması 

 

10. Sosyal etkinliklerin 

yürütülmesi 

 

25. Öğrenci topluluklarının işlevsel faaliyetlerinin desteklenmesi  

26. Ulusal ve uluslararası sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin 

desteklenmesi 

 

 

TOPLUMSAL  

İLİŞKİLER 

11. Bölge halkı ile iletişim 

ve işbirliğinin 

arttırılması  

27. Bölge (özelliklede kent) halkına yönelik sağlık ve eğitim hizmetlerinin 

geliştirilmesi 

12. Kamu ve özel kurum 

ve kuruluşlar ile 

iletişim ve işbirliğinin 

geliştirilmesi 

28. Kamu kurumları ve özel kurum ve kuruluşlar ile ortak bilimsel, sosyal ve 

kültürel faaliyetler yapmak  

29. Danışmanlık hizmetlerinde bulunmak 

13. Mezunlar ve işverenler 

ile işbirliğinin 

arttırılması 

30. Mezunlar ile yapılabilecek ortak faaliyetler 

31. İşverenlerin taleplerine uygun nitelikte kalifiye elemanlar yetiştirmek 

ULUSLARARASI 

İLİŞKİLER 

 

14. Uluslararası ilişkilere 

yönelik yapılanma  

32. Uluslararası ilişkilere yönelik bir koordinatörlük oluşturmak 

33. Bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerde yer almak ve etkinliklerde 

bulunmak 

34. Üniversiteyi uluslararası düzeye taşıyacak alt yapı çalışmaları yapmak 

FİNANSAL YAPI 

 

15. Finans kaynaklarının 

arttırılması ve dengeli 

dağılımı 

 

35. Öz kaynakların arttırılması 

36. Dış kaynaklardan yararlanma 

37. Üniversite fonlarından yararlanma 
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4. KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI: 

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun’a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A 

bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde 

sayılan, “Özel Bütçe” li bir kurumdur.  

 

Gelirlerimiz ise:  

A) Özel Bütçe  

a) Hazine Yardımı  

b) Öz Gelirler  

1) Kira Gelirleri  

2) SKS (Sosyal tesis, lojman, kantin vs.) Gelirleri  

3) İkinci Öğretim Gelirleri  

4) Örgün Öğretim Gelirleri  

B) Döner Sermaye  

C) Bütçe Dışı Kaynak  

a) TÜBİTAK  

b) AB  

c) Farabi  

d) Şartlı Bağış ve Yardımlar  

             (TL) 

4.1- 2014 YILI YATIRIM PROJELERİNİN FINANSMAN KAYNAĞI 

Proje No Projenin Adı Hazine Net 

Finansman 
Yedek 

Ödenek 
Gelir 

Fazlası 

Projeler Arası 

Aktarım  

Toplam 

Kaynak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Düşülen Eklenen  

 
2014H032360 Çeş.Ünitelerin Etüt 

Projeleri(GAP) 

100.000      100.000 

2009H030490 Kampüs 

Altyapısı(GAP) 

4.000.000  10.000.000    14.000.000 

2009H030500 Derslik ve Merkezi 

Birimler(GAP) 

10.900.000 8.500.000     19.400.000 

2014H032370 Muhtelif 
İşler(GAP) 

3.500.000 820.000     4.320.000 

2010H050070 Açık ve Kapalı Spor 
Tesisleri(GAP) 

2.800.000      2.800.000 

2009H030510 Lojman ve Sosyal 

Tesis(GAP) 

2.500.000 5.000.000     7.500.000 

GENEL TOPLAM 23.800.000 14.320.000 10.000.000    48.120.000 
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Yandaki tablodan da 

görüleceği üzere 2014 Yılı 

Yatırım Ödeneklerinde ki 

en büyük finansman 

kaynağı % 49 ile Hazine 

Yardımı. Bunu Net 

Finansmandan aktarılan 

tutarlar ve yedek ödenekten 

aktarılan tutarlar takip 

etmektedir.  

 

 

 

5. KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL 

DAYANAKLARI:  
 

2547 sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını “...her yıl bütçeye 

konulacak ödenekleri...”, 2547 sayılı yasanın 46 ncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine 

öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda 

bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim 

Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması... Hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7 

nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini 

takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, 

döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5’inden az olmamak üzere elde edilen 

gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına 

tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup 

yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve 

işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 26 ncı maddesi uyarınca, yaz 

okulu öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 27 nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek 

lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi 

gereği “Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla 

işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak 

eğitim ve öğretim programları yürütülmesi” için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı 

öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, olarak sayabiliriz. 

 

 

49 

30 

21 

2014 YILI YATIRIM 
PROJELERİNİN FİNANSMAN 

KAYNAĞI 

Hazine

Net Finansman

Yedek Ödenek
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6. ÜNİVERSİTEMİZ 2014 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ ÖDENEK 

DAĞILIMLARI VE ORANLARI  

 

2014 Yılı yatırım harcamalarının başlangıç ödeneği ve gerçekleşme oranları tablo 6.1 de 

gösterilmiştir.  

 

    (TL) 

6.1- 2014 YILI YATIRIM HARCAMA DAĞILIMLARI 

 
KBÖ 

Eklenen 

Ödenek 

Düşülen 

Ödenek 

Toplam 

Ödenek 

Gerçekleşme 

Toplamı 

Gerçekleşme 

Oranı % 

06. SERMAYE 

GİDERLERİ 

23.800.000 24.320.000 0,00 48.120.000 30.441.813,60 63 

06.1 Mamul Mal Alımı  3.100.000 500.000 0.00 3.600.000 2.464.662,36 68 

06.3 Gayri Maddi Hak 

Alımları 

300.000 0,00 0,00 300.000 204.911,20 68 

06.5 Gayrimenkul Sermaye 
Üretim Gid. 

20.300.000 23.500.000 0,00 43.800.000 27.465.752,55 63 

06.7 Gayrimenkul Büyük 
Onarım Gid. 

100.000 320.000 0,00 420.000 306.487,49 73 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.1 Mamul Mal
Alımı 06.3 Gayri Maddi

Hak Alımları 06.5 Gayrimenkul
Sermaye Üretim

Gid.

06.7 Gayrimenkul
Büyük Onarım Gid.

3100000 

300000 

20300000 

100000 

2464662,36 
204911,2 

27465752,55 

306487,49 

2014 YILI YATIRIM HARCAMA DAĞILIMARI 

KBÖ Gerçekleşme
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6.2- 2014 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA TABLOSU 

 Başlangıç 

Ödeneği 
Toplam 

Ödenek 

Gerçekleşme 
Durumu % 

Kesin 

Harcama 

Kalan 

Ödenek 

01- Personel Giderleri 22.141.000 27.778.220 98,77 27.436.227,13 323.712,87 

02- Sos. Güv. Kur. 

D. Prim. Giderleri 

2.990.000 3.791.200 92,47 3.505.768,96 58.931,04 

03- Mal ve Hizmet 

Alım Giderleri 

8.485.000 22.253.566,84 65,35 14.541.604,60 7.567.062,24 

05- Cari Transferler 982.000 982.000 57,64 565.986,42 416.013,58 

06- Sermaye Giderleri 23.800.000 48.120.000 63,26 30.441.813,60 17.638.186,40 

TOPLAM 58.398.000 102.924.986,84 74,32 76.491.400,71 26.003.906,13 

 

      

       

      Yukarıdaki tablo 6.2 de Üniversitemiz bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında harcama 

miktarları verilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere toplam bütçe giderlerinin %40 ini Sermaye 

Giderleri oluşturmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

60% 

2014 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA TABLOSU 

06-Sermaye Giderleri

Diğer Giderler
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7. KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ: 

 

Üniversitemizde 7 Fakülte, 3 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü bulunmaktadır.  

 

MEVCUT  FAKÜLTELER  

 

-Teknik Eğitim Fakültesi 

-Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 

-Fen-Edebiyat Fakültesi 

-Teknoloji Fakültesi 

-İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi 

-Güzel Sanatlar Fakültesi 

-İslami İlimler Fakültesi 

MEVCUT YÜKSEKOKULLAR 

 

 - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu  

 - Sağlık Yüksekokulu 

 - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

MEVCUT MESLEK YÜKSEKOKULLARI  

 

-Meslek Yüksekokulu   

-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

-Kozluk Meslek Yüksekokulu 

-Sason Meslek Yüksekokulu 

MEVCUT ENSTİTÜLER 

 

-Fen Bilimleri Enstitüsü 

-Sosyal Bilimler Enstitüsü 

-Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
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Fiziksel Yapı 

Üniversitemiz biri Batman Merkez Tilmerç Köyü Toytepe Mevkiinde 1830 nolu parsel üzerinde 

yaklaşık 50.000 m2 yüzölçümlü ve şehir merkezinde, diğeri Batman Merkez Kuyubaşı Köyü 

Harrato Mevkii 268 nolu parsel üzerinde 8.043.603,67 m2 yüzölçümlü ve şehrin güneybatı 

yönünde yaklaşık 12 km uzaklıkta olmak üzere iki yerleşkeden oluşmaktadır. 

 

 

3.1.Yeni Kampus Alanı Yerleşke Planı 
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Mevcut yerleşkemizde Bodrum Kat + Zemin Kat + 2 Normal Kattan oluşan ve toplam 

10.000 m
2
 kapalı alana sahip ana hizmet binası, ilgili bölümlerin kullanımında her biri 540 m

2
 

den toplam 2.160 m
2
 kapalı alanlı 4 adet atölye, derslik, laboratuvar ve Öğrenci İşleri gibi 

hizmetlerde kullanılan toplam 4.072 m
2
 kapalı alanlı 4 adet tek katlı prefabrik yapı ve 300 kişi 

kapasiteli 1.700 m
2
 kapalı alana sahip konferans salonu bulunmaktadır. Bodrum+Zemin 

Kat+2 Normal Kattan oluşan 11.800 m
2
 alana sahip ek binada ise 6 bilgisayar laboratuvarı, 

öğrenci ve personel yemekhaneleri, öğrenci kantini, derslik ve laboratuvarlar bulunmaktadır. 

 

3.2.Merkez (mevcut) Kampus Yerleşke Planı 
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8. 2014 YILI YATIRIM UYGULAMALARI:  
 

 

- Genel Yatırım Uygulama Durumu:  

 

2014 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödenekler amacına uygun olarak 

kullanılmıştır. 2014 yılı yatırım ödeneklerinden ödenek üstü harcama yapılmamıştır.  

Verilen ödeneklerle, projelerin belirlenen süreler içinde kalınarak bitirilmesine çaba 

gösterilmektedir. Devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek 

gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşların nezdinde zamanında girişimlerde 

bulunulmaktadır. 

 

 

- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:  

 

Üniversitemizin fiziki imkânların yetersiz olması, eleman sayısının yetersiz olması, 

personeli motive edecek gerekli araçların olmaması, araştırma proje yönetici ve 

yürütücülerimizin mali yönetim mevzuatı konusundaki eksikliklerinin işlemleri olumsuz 

etkilemesi, ihale mevzuatının sık sık değişmesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili 

maddelerinde öngörülen süreler, ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır.  

 

 

 

9. 2014 YILI PROJE UYGULAMALARI  
 

Üniversitemizin 2014 yılında toplam 6 adet yatırım projesi mevcuttur. Bunlardan 5 

adeti eğitim sektörüne, 1 adeti spor sektörüne ait olup projelerle ilgili bilgiler aşağıda 

açıklanmıştır. 

 

 

 

a) EĞİTİM SEKTÖRÜ  

 

 

a.1) 2014H032360 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri: Söz konusu projenin başlangıç 

ödeneği 100.000 TL olup projeden yıl içerisinde harcama yapılmamıştır. 
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a.2) 2009H030490 Kampüs Alt Yapısı: Projenin 2014 yılı başlangıç ödeneği 

4.000.000 TL olup yıl içerisinde yedek ödenek aktarımı yoluyla 10.000.000 TL ödenek 

eklenmiştir. 14.000.000 TL olan ödenekten 9.935.760 TL harcama yapılmıştır. Projenin fiziki 

gerçekleşme oranı % 80 olarak sonuçlanmıştır. Kampüs alt yapı işi kapsamında 2014 yılında 

Batı Raman Kampüsü Enerji Nakil Hattı ve Galeri Sistemi (2. Etap Altyapı) ve İçme Suyu 

Şebeke Hattı İşlerinin yapımı devam etmektedir. Ayrıca Batı Raman Kampüs Altyapı İşinin 

sözleşmesi fesih edilmiş olup kalan işlerin tamamlanması için Batman İl Özel idaresi ile 

düzenlenen protokol kapsamında tekrar ihaleye çıkılmıştır. Batı Raman Kampüsü Genel 

Peyzaj İşi de projelendirme aşamasındadır. 

 

 
Batı Raman Kampüs Altyapı (1.Etap) 

 



 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 

14 
 

 

İçme Suyu Şebeke Hattı 

 

 

Enerji Nakil Hattı 

 



 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 

15 
 

a.3) 2009H030500 Derslik ve Merkezi Birimler:  

Projenin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneği 10.900.000 TL olup yıl içerisinde net 

finansmandan ödenek aktarımı yoluyla 8.500.000 TL ödenek eklenmiştir. 19.400.000 TL olan 

ödenekten 11.940.292,55 TL harcama yapılmıştır. Projenin fiziki gerçekleşme oranı % 80 

olarak sonuçlanmıştır. Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında Kozluk Meslek 

Yüksekokulu ile Batı Raman Kampüsünde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Merkezi 

Kafeterya inşaatı işleri TOKİ tarafından ihale edilmiş olup yapımı devam etmektedir. 

 

Merkezi Kafeterya 

 
 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
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Kozluk Meslek Yüksekokulu 

a.4) 2009H030510 Lojman ve Sosyal Tesis(GAP): Projenin 2014 yılı bütçe 

başlangıç ödeneği 2.500.000 TL olup yıl içerisinde net finansmandan ödenek aktarımı yoluyla 

5.000.000 TL ödenek eklenmiştir. 7.500.000 TL olan ödenekten 5.589.700 TL harcama 

yapılmıştır. Projenin fiziki gerçekleşme oranı % 95 olarak sonuçlanmıştır. Lojman ve Sosyal 

Tesisler projesi kapsamında 100 Daireli Lojman inşaatı işi TOKİ tarafından ihale edilmiş olup 

yapımı devam etmektedir. 

 
Lojmanlar 
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a.4) 2014H032370 Muhtelif İşler Projesi:  

 

a.4.1) Büro Mefruşat, Makine Teçhizat ve Bilgi Teknolojileri Alımları: Bu proje 

kapsamında büro mefruşat ve makine teçhizat alımı için başlangıç ödeneği olarak 

2.000.000,00 TL ödenek ayrılmış olup net finansmandan ödenek aktarım yoluyla 500.000 TL 

ödenek eklenmiştir. 2.500.000 TL olan ödenekten yıl içerisinde idari ve akademik birimlerin 

büro mefruşat ve makine teçhizat alımları için 1.703.330,36 TL harcanmıştır. Projenin 

gerçekleşme oranı % 96 olarak sonuçlanmıştır. 
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a.4.2) Bilgisayar Yazılım Alımları: Bilgisayar yazılım alımı için başlangıç ödeneği 

olarak 300.000 TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde idari ve akademik birimlerin yazılım 

ihtiyacını karşılamak üzere bu ödeneğin 204.911,20 TL si harcanmış olup gerçekleşme oranı     

% 68,31 olarak sonuçlanmıştır. 

a.4.3) Laboratuvar Cihaz Alımı: Bu projenin başlangıç ödeneği 835.500,00 TL olup 

ödenekten 696.489,14 TL harcama yapılmıştır. Projenin gerçekleşme oranı % 84 olarak 

sonuçlanmıştır. 
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a.4.4) Taşıt Alımı: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 

21/04/2014 tarihli ve 2014/6279 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile alımına izin verilen T05 

cetvelde yer alan sürücün dahil en fazla 15 kişilik Minibüs ‘ün alımına izin verilmiştir. Ancak 

Üniversitemizin binek otomobil ihtiyacı olduğu için T02 cetvelde yer alan binek otomobil ile 

değiştirilmesi Maliye Bakanlığından izin istenmiştir. Alıma ilişkin izin çıkmadığından dolayı 

taşıt alımı gerçekleştirilmemiştir. 

a.4.5) Yayın Alımı: Söz konusu projenin başlangıç ödeneği 200.000 TL olarak 

planlanmıştır. Merkez Kütüphanene ye 64.842,86 TL tutarında 398 tane kitap alımı ile 

elektronik ortamda yurt içi ve yurt dışı veri tabanı aboneliği gerçekleştirilmiştir. Projenin 

gerçekleşme oranı % 32,42 olarak sonuçlanmıştır.  
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a.4.6) Büyük Onarım: Büyük onarım projesinin başlangıç ödeneği 100.000 TL dir. Yıl 

içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlardan dolayı 320.000 TL ödenek aktarması yapılarak toplam 

420.000 TL ödeneğe ulaşmıştır. Bu proje kapsamında idari ve akademik birimlerden gelen 

talepler üzerine çeşitli tadilat işlemleri gerçekleştirilmiş olup, 306.487,49 TL harcama 

yapılmıştır. Projenin gerçekleşme oranı % 73 olarak sonuçlanmıştır. Büyük onarım kapsamında 

Merkez yerleşkemizdeki ve Batı Raman yerleşkemizdeki hizmet ve eğitim binaların boya, 

badana, oda düzenlemeleri yapılmış olup Elektrik ve mekanik tesisatları onarıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-HTZx5sBOSfw/USuGRr0vs6I/AAAAAAAAABw/JKyqn36-vqA/s1600/boya.jpg&imgrefurl=http://fatihboyaciustasi.blogspot.com/2013/02/fatih-boyac-ustas.html&h=265&w=920&tbnid=edSppfyAo7aORM:&zoom=1&docid=ISotEOYqX420nM&hl=tr&ei=wQ0ZVZDkFcPeaLnrgdAL&tbm=isch&ved=0CEwQMygoMCg
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b) SPOR SEKTÖRÜ  

 

b.1) 2010H050070 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 

projesinin 2014 yılı başlangıç ödeneği 2.800.000 TL olup Batı Raman Kampüsüne yapılması 

planlanan 1000 seyirci tribünlü, sentetik atletizm pistli, yarı olimpik yüzme havuzlu spor 

kompleksinin projelendirme süreci devam etmektedir.  

 

 

 

500 kişi kapasiteli kapalı spor salonu ve açık spor tesisleri  
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c) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ  

 

c.1) 2010K120610 Merkezi Araştırma Laboratuvarı: Söz konusu proje kapsamında 

Merkezi Araştırma Laboratuvar İnşaatı işi tamamlanmıştır.  

 

 

Merkezi Araştırma Laboratuvarı  
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10. ÖNERİLER:  

 

Kurumumuzun ihtiyacını karşılayacak sayıda eğitimli teknik ve idari personel için 

kadro tahsisinin yapılması gerekir. Bu personel periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar 

dâhilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulmalıdır.  

İhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede 

sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. 

İhale mevzuatındaki ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılması gerekir. İhale süresinin uzun olması 

sebebiyle planlanan yatırımlar aksamaktadır.  

Kamu İhale Kurumu tarafından 29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzeri İşlere Dair Tebliğde; 

yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzeri iş gruplarının belirlenmesi net 

olmadığından uygulamada sorunlar yaşanmaktadır.  

Özellikle kritik malzemelerde menşei tercihlerinin yapılabilmesi gerekir. (Kalorifer 

kazanı, bilgisayar vb.) Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde 

değiştirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi 

ve gerekirse bunun Kalkınma Bakanlığı gibi merkezi bir kuruluşun yardım ve desteği ile 

yapılması sağlanmalıdır. İhale sistemi içinde kalarak ihalelerde, yüksek tenzilat yapan ve 

gerekli altyapıya, mali imkâna, yeterli teknik öz kapasiteye sahip olmayan firmalara işin 

verilmesinin önlenmesi yönünde idarelerin insiyatifleri belirli ölçülerde artırılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*) 

Kurum Adı: BATMAN ÜNİVERSİTESİ 

Bütçe Türü: Özel Bütçe                                    
       2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 

Sektör 
Proje 

Sayısı 

Proje Tutarı 2013 Sonu Kümülatif Harcama 2014 Yılı Program Ödenek 2014 Yılı Revize Ödenek 

2014 Yılı Başından Dönem 

Sonuna Kadar Nakdi 

Gerçekleşme 

Dış Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Kredi Öz kaynak Kredi Öz kaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak 

Tarım                

Madencilik                

İmalat                

Enerji                

Ulaştırma.-Hab.                

Turizm                

Konut                

Eğitim 6  138.500   50.546   23.800      30.442 

Sağlık                

D. Kamu Hizm.                

    -İktisadi                

    -Sosyal                

TOPLAM 6  138.500   50.546   23.800      30.442 

(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur, Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım 

yürüten kuruluşlar,  bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.  



 
 

2014 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU  (BİN TL.) DÖNEM=4 

 
Kurum Adı: BATMAN ÜNİVERSİTESİ 

Bütçe Türü: Özel Bütçe                                    
                                                                  2014 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi 

Bim 

No 

(1) 

YSK 

(2) 

Proje No 

(3) 

Proje Adı (4) Bütçe 

Türü 

(5) 

Bitiş 

Yılı 

(6) 

Yeri 

(7) 

Proje 

Tut. 

Dış 

(8) 

Proje 

Tut. 

Toplam 

(9) 

Kümülatif 

Harcama 

(10) 

Ödenek 

Dış 

Kredi 

(11) 

Ödenek 

Dış 

Özkaynak 

(12) 

Ödenek 

Toplam 

(13) 

+/- 

(14) 

Aktarma 

Mikt. 

(15) 

Harcama 

Dış 

Kredi 

(16) 

Harcama 

Dış 

Özkaynak 

(17) 

Harcama 

Toplam 

(18) 

41935 499 2009H030490 
Kampus Altyapısı 

(GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2016 Batman 0 48.400 10.815,66 0 0 4.000  0 0 0 9.936 

41937 499 2009H030500 
Derslik ve Mekezi 

Birimler (GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2016 Batman 0 65.000 19.829,36 0 0 10.900  0 0 0 11.940 

41944 499 2009H030510 
Lojman ve Sosyal 

Tesisler (GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2016 Batman 0 11.500 1.410 0 0 2.500  0 0 0 5.590 

41936 499 2014H032360 
Çeşitli Ünitelerin 

Etüd Projesi (GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2014 Batman 0 100 1.052,85 0 0 100  0 0 0 0 

41940 499 2014H032370 Muhtelif İşler (GAP) 
ÖZEL 

BÜTÇE 
2014 Batman 0 3.500 13.424 0 0 3.500  0 0 0 2.976 

40403 499 2010H050070 
Açık ve Kapalı Spor 

Tesisleri (GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2016 Batman 0 10.000 4.014,59 0 0 2.800  0 0 0 0 

TOPLAM 0 138.500 50.546,46 0 0 23.800  0 0 0 30.442 

 

  

   


