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1. YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

Batman Üniversitesi İnsan merkezli eğitim öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi değerlerini 

özümsemiş nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel standartlarda 

yürüterek bölgenin ve ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına 

katkı sağlamayı temel amaç edinmiştir. 

Üniversitemiz bu temel amacına ulaşmak için en son teknolojideki makine ve teçhizatla 

donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli, eğitim ve öğretim verebilmek 

üzere fiziki alt yapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaya çalışmaktadır. 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yatırım programı çerçevesinde gerekli ihaleler 

düzenlenmiş ve ihaleler başarıyla sonuçlanmıştır. İhaleleri tamamlanan işler, her aşamada kontrol 

edilerek sıkı denetime tabi tutulmuştur. Eksik görülen yerler müdahaleler sonucunda mevzuata ve 

şartnamelere uygun bir şekilde imal ettirilmiştir.  

Altyapı faaliyetlerimiz 2013 yılında da devam etmiştir.  
Birimlerin makine ve teçhizat, bilgi teknolojileri, taşıt vb. ihtiyaçları İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarınca, yayın ihtiyaçları ise Kütüphane ve 

Dokümantasyon Daire Başkanlığınca 2013 yılı bütçelerinde yer alan yatırım ödeneklerinden 

karşılanmıştır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetim sistemimiz 

yeniden yapılandırılarak bu yapılandırma neticesinde yeni yaklaşımlar benimsenmiştir. Yeni 

yaklaşımlardan biri de kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve 

kullanılmasını, çeşitli raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların 

verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir. Bu esaslar çerçevesinde hazırlanan üniversitemizin 

2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, ilgili kurumların ve kamuoyunun 

bilgisine saygıyla sunulur. 

Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM 

         Rektör 
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2. GENEL DEĞERLENDİRME 

 

 

 

MİSYON  

 

Evrensel boyutta bilgi üretmek, bilim ufkunu genişletmek, çağdaş, bilimsel, teknolojik ve 

kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak toplumun gelişmesine katkıda bulunmayı hedef 

edinen üretken bireyleri yetiştirmek, toplumsal gelişimin sürdürülebilirliğinde etkin ve belirleyici 

rol oynamaktır. 

 

 

VİZYON  

 

Batman Üniversitesi, bilimsel araştırma yapan; öğretim hizmetleriyle toplumla güçlü 

ilişkiler kuran, yükseköğretimde lider pozisyonunda olmaya yönelik adımlar atan ve evrensel 

değerleri özümseyen, dünyadaki kaliteli üniversiteler arasında gösterilen bir yükseköğrenim 

kurumu olacaktır. 

 

 

 

3. KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ: 

 

 

Batman Üniversitesi’nin stratejik planında öne çıkarılmak istenen temel “Amaç ve 

Hedef”’lerini ise; 

 Altyapı, 

 Eğitim, 

 Araştırma, 

 İnsan Kaynakları, 

 Sosyal Etkinlikler, 

 Toplumla İlişkiler, 

 Uluslararası İlişkiler, 

 Finansal Yapı, 

 

başlıkları altında toplamak mümkündür. 
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KONU AMAÇ   HEDEF 

ALTYAPI 

 

1. Eğitim ve araştırmaya 

yönelik altyapının 

geliştirilmesi 

1. Eğitim-öğretim ve AR-GE’ ye yönelik laboratuvarların kurulması ve 

geliştirilmesi 

2. Bilişim alt yapısının iyileştirilmesi 

3. Yeni fakülte/bölüm/birimlerin açılması 

4.Üniversitenin kampus ağırlıklı yapılanmaya gitmesi 

 

2. Sosyal ve kültürel 

alanların geliştirilmesi 

4. Barınma imkânlarının arttırılması 

5. Çevre düzeni ve rekreasyon alanlarının geliştirilmesi ve ağaçlandırma 

çalışmaları 

6. Kafeterya, yemekhane, açık ve kapalı spor tesisleri hizmetlerinin geliştirilmesi 

7. TOKİ işbirliği içinde toplu konut proje uygulaması 

EĞİTİM 

 

3. Kalitenin geliştirilmesi, 

kontrolü ve 

sürekliliğinin 

sağlanması 

8. Kalite değerlendirmelerini Fakülte/ MYO’ lara uygulamak 

9. Fakülte/bölüm/birimler için öğrenci/akademisyen oranına standart getirmek 

10. Başarılı öğrencileri Batman Üniversitesi’ne çekmek 

11. Sosyal bilimler, Fen ve Sağlık Bilimlerinde 2013 yılına kadar bazı lisansüstü 

programlara işlerlik kazandırmak 

 

4. Meslek Yüksek 

Okulları ile ilgili 

çalışmaların yapılması 

12. Bölgesel ve kentsel ihtiyaçları göz önüne alarak yeni meslek yüksekokulları 

açmak 

13. Mevcut meslek yüksekokullarının yeniden yapılanması çalışmalarını 

yürütmek 

ARAŞTIRMA 

 

5. Araştırma Alt yapısını 

kurmak ve geliştirmek 

 

14. AR-GE koordinatörlüğü ihdas etmek 

15. Araştırma için finansal kaynakların arttırılması ve kullanılması için 

çalışmalar yapmak 

16. Üniversitenin sanayiye katkısını sağlamak 

 

6. Araştırmada sayı ve 

kaliteyi arttırmak 

17. Fakülte/Bölüm/Birim/Anabilim dalı stratejilerini belirleyerek o yönde 

çalışmalar yapmak 

18. Yayın kalitesini ve sayısını arttırmak 

İNSAN 

KAYNAKLARI 

 

7. İnsan kaynaklarının 

geliştirilmesi 

19. Atama ve yükseltilme kriterlerini çağdaş normlara uygun olacak şekilde 

tespit etmek 

20. Performans değerlendirme sistemini kurmak ve uygulamak 

 

8. Kurumsallaşmanın 

sağlanması 

21. Kurum kültürünün geliştirilmesi 

22. İç denetim Birimlerinin yapılandırılması 

23. Yönetime katılımın sağlanması 
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SOSYAL 

ETKİNLİKLER 

 

9. Sosyal faaliyetlerle ilgili 

kurumsal yapının 

oluşturulması 

 

24. Kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere yönelik birimlerin kurulması 

 

10. Sosyal etkinliklerin 

yürütülmesi 

 

25. Öğrenci topluluklarının işlevsel faaliyetlerinin desteklenmesi  

26. Ulusal ve uluslararası sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin 

desteklenmesi 

 

 

TOPLUMSAL  

İLİŞKİLER 

11. Bölge halkı ile iletişim 

ve işbirliğinin 

arttırılması  

27. Bölge (özelliklede kent) halkına yönelik sağlık ve eğitim hizmetlerinin 

geliştirilmesi 

12. Kamu ve özel kurum 

ve kuruluşlar ile 

iletişim ve işbirliğinin 

geliştirilmesi 

28. Kamu kurumları ve özel kurum ve kuruluşlar ile ortak bilimsel, sosyal ve 

kültürel faaliyetler yapmak  

29. Danışmanlık hizmetlerinde bulunmak 

13. Mezunlar ve işverenler 

ile işbirliğinin 

arttırılması 

30. Mezunlar ile yapılabilecek ortak faaliyetler 

31. İşverenlerin taleplerine uygun nitelikte kalifiye elemanlar yetiştirmek 

ULUSLARARASI 

İLİŞKİLER 

 

14. Uluslararası ilişkilere 

yönelik yapılanma  

32. Uluslararası ilişkilere yönelik bir koordinatörlük oluşturmak 

33. Bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerde yer almak ve etkinliklerde 

bulunmak 

34. Üniversiteyi uluslararası düzeye taşıyacak alt yapı çalışmaları yapmak 

FİNANSAL YAPI 

 

15. Finans kaynaklarının 

arttırılması ve dengeli 

dağılımı 

 

35. Öz kaynakların arttırılması 

36. Dış kaynaklardan yararlanma 

37. Üniversite fonlarından yararlanma 
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4. KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI: 

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun’a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A 

bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde 

sayılan, “Özel Bütçe” li bir kurumdur.  

 

Gelirlerimiz ise:  

A) Özel Bütçe  

a) Hazine Yardımı  

b) Öz Gelirler  

1) Kira Gelirleri  

2) SKS (Sosyal tesis, lojman, kantin vs.) Gelirleri  

3) İkinci Öğretim Gelirleri  

4) Örgün Öğretim Gelirleri  

B) Döner Sermaye  

C) Bütçe Dışı Kaynak  

a) TÜBİTAK  

b) AB  

c) Farabi  

d) Şartlı Bağış ve Yardımlar  

             (TL) 

4.1- 2013 YILI YATIRIM PROJELERİNİN FINANSMAN KAYNAĞI 

Proje No Projenin Adı Hazine Net 

Finansman 
Yedek 

Ödenek 
Gelir 

Fazlası 

Projeler Arası 

Aktarım  

Toplam 

Kaynak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Düşülen Eklenen  

 
2013H031200 Çeş.Ünitelerin Etüt 

Projeleri(GAP) 

100.000      100.000 

2009H030490 Kampüs 

Altyapısı(GAP) 

4.000.000  10.000.000    14.000.000 

2009H030500 Derslik ve Merkezi 

Birimler(GAP) 

10.000.000 8.000.000     18.000.000 

2013H031220 Muhtelif 
İşler(GAP) 

3.400.000 5.028.823     8.428.823 

2010H050070 Açık ve Kapalı Spor 
Tesisleri(GAP) 

1.000.000      1.000.000 

2010K120610 Merkezi Araştırma 
Laboratuvarı 

500.000      500.000 

2009H030510 Lojman ve Sosyal 

Tesis(GAP) 

2.500.000 4.000.000     6.500.000 

GENEL TOPLAM 21.500.000 17.028.823 10.000.000    48.528.823 
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Yandaki tablodan da 

görüleceği üzere 2013 Yılı 

Yatırım Ödeneklerinde ki 

en büyük finansman 

kaynağı % 44 ile Hazine 

Yardımı. Bunu Net 

Finansmandan aktarılan 

tutarlar ve yedek ödenekten 

aktarılan tutarlar takip 

etmektedir.  

 

 

 

5. KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL 

DAYANAKLARI:  
 

2547 sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını “...her yıl bütçeye 

konulacak ödenekleri...”, 2547 sayılı yasanın 46 ncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine 

öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda 

bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim 

Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması... Hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7 

nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini 

takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, 

döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5’inden az olmamak üzere elde edilen 

gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına 

tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup 

yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve 

işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 26 ncı maddesi uyarınca, yaz 

okulu öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 27 nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek 

lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi 

gereği “Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla 

işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak 

eğitim ve öğretim programları yürütülmesi” için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı 

öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, olarak sayabiliriz. 

 

 

44 

35 

21 

2013 YILI YATIRIM 
PROJELERİNİN FİNANSMAN 

KAYNAĞI 

Hazine

Net Finansman

Yedek Ödenek
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6. ÜNİVERSİTEMİZ 2013 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ ÖDENEK 

DAĞILIMLARI VE ORANLARI  

 

2013 Yılı yatırım harcamalarının başlangıç ödeneği ve gerçekleşme oranları tablo 6.1 de 

gösterilmiştir.  

 

    (TL) 

6.1- 2013 YILI YATIRIM HARCAMA DAĞILIMLARI 

 
KBÖ 

Eklenen 

Ödenek 

Düşülen 

Ödenek 

Toplam 

Ödenek 

Gerçekleşme 

Toplamı 

Gerçekleşme 

Oranı % 

06. SERMAYE 

GİDERLERİ 

21.500.000 27.528.823 500.000 48.528.823 31.733.262,76 65 

06.1 Mamul Mal Alımı  3.500.000 1.028.823 500.000 4.028.823 3.784.244,32 94 

06.3 Gayri Maddi Hak 

Alımları 

300.000 0,00 0,00 300.000 55.915,48 19 

06.5 Gayrimenkul Sermaye 
Üretim Gid. 

17.600.000 22.500.000 0,00 40.100.000 24.119.578,29 60 

06.7 Gayrimenkul Büyük 
Onarım Gid. 

100.000 4.000.000 0,00 4.100.000 3.773.524,67 92 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.1 Mamul Mal
Alımı 06.3 Gayri Maddi

Hak Alımları 06.5 Gayrimenkul
Sermaye Üretim

Gid.

06.7 Gayrimenkul
Büyük Onarım Gid.

3500000 

300000 

17600000 

100000 

3784244 

55915 

24119578 

3773524 

2013 YILI YATIRIM HARCAMA DAĞILIMARI 

KBÖ Gerçekleşme
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6.2- 2013 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA TABLOSU 

 Başlangıç 

Ödeneği 
Toplam 

Ödenek 

Gerçekleşme 
Durumu % 

Kesin 

Harcama 

Kalan 

Ödenek 

01- Personel Giderleri 17.251.000,00 20.851.360,00 98,03 20.440.983,03 410.376,97 

02- Sos. Güv. Kur. 

D. Prim. Giderleri 

2.153.000,00 2.649.000,00 98,20 2.601.501,77 47.498,23 

03- Mal ve Hizmet 

Alım Giderleri 

8.238.000,00 13.822.417,32 76,94 10.635.476,79 3.186.940,53 

05- Cari Transferler 928.000,00 928.000,00 67,72 628.526,70 299.473,30 

06- Sermaye Giderleri 21.500.000,00 48.528.823,00 65,39 31.733.262,76 16.795.560,24 

TOPLAM 50.070.000,00 86.779.600,32 76,10 66.039.751,05 20.739.849,27 

 

      

       

      Yukarıdaki tablo 6.2 de Üniversitemiz bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında harcama 

miktarları verilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere toplam bütçe giderlerinin %48 ini Sermaye 

Giderleri oluşturmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48% 

52% 

2013 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA 
TABLOSU 

06-Sermaye Giderleri

Diğer Giderler
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7. KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ: 

 

Üniversitemizde 7 Fakülte, 3 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü bulunmaktadır.  

 

MEVCUT  FAKÜLTELER  

 

-Teknik Eğitim Fakültesi 

-Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 

-Fen-Edebiyat Fakültesi 

-Teknoloji Fakültesi 

-İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi 

-Güzel Sanatlar Fakültesi 

-İslami İlimler Fakültesi 

MEVCUT YÜKSEKOKULLAR 

 

 - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu  

 - Sağlık Yüksekokulu 

 - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

MEVCUT MESLEK YÜKSEKOKULLARI  

 

-Meslek Yüksekokulu   

-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

-Kozluk Meslek Yüksekokulu 

-Sason Meslek Yüksekokulu 

MEVCUT ENSTİTÜLER 

 

-Fen Bilimleri Enstitüsü 

-Sosyal Bilimler Enstitüsü 

-Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
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Fiziksel Yapı 

Üniversitemiz biri Batman Merkez Tilmerç Köyü Toytepe Mevkiinde 1830 nolu parsel üzerinde 

yaklaşık 50.000 m2 yüzölçümlü ve şehir merkezinde, diğeri Batman Merkez Kuyubaşı Köyü 

Harrato Mevkii 268 nolu parsel üzerinde 8.043.603,67 m2 yüzölçümlü ve şehrin güneybatı 

yönünde yaklaşık 12 km uzaklıkta olmak üzere iki yerleşkeden oluşmaktadır. 

 

 

3.1.Yeni Kampus Alanı Yerleşke Planı 
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Mevcut yerleşkemizde Bodrum Kat + Zemin Kat + 2 Normal Kattan oluşan ve toplam 

10.000 m
2
 kapalı alana sahip ana hizmet binası, ilgili bölümlerin kullanımında her biri 540 m

2
 

den toplam 2.160 m
2
 kapalı alanlı 4 adet atölye, derslik, laboratuvar ve Öğrenci İşleri gibi 

hizmetlerde kullanılan toplam 4.072 m
2
 kapalı alanlı 4 adet tek katlı prefabrik yapı ve 300 kişi 

kapasiteli 1.700 m
2
 kapalı alana sahip konferans salonu bulunmaktadır. Bodrum+Zemin 

Kat+2 Normal Kattan oluşan 11.800 m
2
 alana sahip ek binada ise 6 bilgisayar laboratuvarı, 

öğrenci ve personel yemekhaneleri, öğrenci kantini, derslik ve laboratuvarlar bulunmaktadır. 

 

3.2.Merkez (mevcut) Kampus Yerleşke Planı 
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8. 2013 YILI YATIRIM UYGULAMALARI:  
 

- Genel Yatırım Uygulama Durumu:  

 

2013 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödenekler amacına uygun olarak 

kullanılmıştır. 2012 yılı yatırım ödeneklerinden ödenek üstü harcama yapılmamıştır.  

Verilen ödeneklerle, projelerin belirlenen süreler içinde kalınarak bitirilmesine çaba 

gösterilmektedir. Devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek 

gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşların nezdinde zamanında girişimlerde 

bulunulmaktadır. 

 

- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:  

 

Üniversitemizin fiziki imkânların yetersiz olması, eleman sayısının yetersiz olması, 

personeli motive edecek gerekli araçların olmaması, araştırma proje yönetici ve 

yürütücülerimizin mali yönetim mevzuatı konusundaki eksikliklerinin işlemleri olumsuz 

etkilemesi, ihale mevzuatının sık sık değişmesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili 

maddelerinde öngörülen süreler, ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır.  

 

 

9. 2013 YILI PROJE UYGULAMALARI  
 

Üniversitemizin 2013 yılında toplam 7 adet yatırım projesi mevcuttur. Bunlardan 5 

adeti eğitim sektörüne, 1 adeti spor sektörüne, 1 adeti de teknolojik araştırma sektörüne ait 

olup projelerle ilgili bilgiler aşağıda açıklanmıştır. 

 

 

a) EĞİTİM SEKTÖRÜ  

 

 

a.1) 2013H031200 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri: Söz konusu proje kapsamında 

üniversitemizin çeşitli birimlerine ait projeler çizdirilmiştir. Başlangıç ödeneği 100.000 TL 

olup Projeden yıl içerisinde 22.225,30 TL si harcanmıştır. Projenin gerçekleşme oranı %22,22 

olarak sonuçlanmıştır.   
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a.2) 2009H030490 Kampüs Alt Yapısı: Projenin 2013 yılı başlangıç ödeneği 

4.000.000 TL olup yıl içerisinde yedek ödenek aktarımı yoluyla 10.000.000 TL ödenek 

eklenmiştir. 14.000.000 TL olan ödenekten 9.520.310,00 TL harcama yapılmıştır. Projenin 

fiziki gerçekleşme oranı % 68 olarak sonuçlanmıştır. Kampüs alt yapı işi kapsamında 2013 

yılında Batı Raman Kampüsü çevre çiti, 3000 tonluk su deposu, Batı Raman Kampüsü 

nizamiye kapısı, Batı Raman Kampüsü Bilgi İşlem Sistem Odası, 2 Adet İçme Suyu Sondaj 

Kuyusu, Merkez Kampüs Doğalgaz Dönüşümü ve Batı Raman Kampüsü Elektrik Entegre 

işlerinin yapımı tamamlanmıştır. Kampüs ihale aşamasında olup, Batı Raman Kampüsü Enerji 

Nakil Hattı ve Galeri Sistemi (2. Etap Altyapı) ve İçme Suyu Şebeke Hattı İşlerinin yapımı 

devam etmektedir. Ayrıca Batı Raman Kampüs Altyapı İşinin sözleşmesi fesih edilmiş olup 

Batı Raman Kampüsü Genel Peyzaj İşi de projelendirme aşamasındadır.

 

Batı Raman Kampüs Altyapı (1.Etap) 

 
Batı Raman Kampüsü çevre çiti 
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Batı Raman Kampüsü Nizamiye Kapısı 

 

 

Enerji Nakil Hattı 
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a.3) 2009H030500 Derslik ve Merkezi Birimler:  

Projenin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneği 10.000.000 TL olup yıl içerisinde net 

finansmandan ödenek aktarımı yoluyla 8.000.000 TL ödenek eklenmiştir. 18.000.000 TL olan 

ödenekten 8.158.329,35 TL harcama yapılmıştır. Projenin gerçekleşme oranı % 45 olarak 

sonuçlanmıştır. Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında Batı Raman Kampüsünde 

Merkezi Yemekhane, Kampüs Jandarma Karakolu, ÖSYM Sınav Merkezi Binası 

tamamlanmıştır. Kozluk Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Merkezi 

Kafeterya inşaatı işleri TOKİ tarafından ihale edilmiş olup yapımı devam etmektedir. 

 

Merkezi Kafeterya 

 
 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
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a.4) 2009H030510 Lojman ve Sosyal Tesis(GAP): Projenin 2013 yılı bütçe 

başlangıç ödeneği 2.500.000 TL olup yıl içerisinde net finansmandan ödenek aktarımı yoluyla 

4.000.000 TL ödenek eklenmiştir. 6.500.000 TL olan ödenekten 5.803.753,64 TL harcama 

yapılmıştır. Projenin fiziki gerçekleşme oranı % 89 olarak sonuçlanmıştır. Lojman ve Sosyal 

Tesisler projesi kapsamında 100 Daireli Lojman inşaatı işi TOKİ tarafından ihale edilmiş olup 

yapımı devam etmektedir. 
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a.4) 2013H031220 Muhtelif İşler Projesi:  

 

a.4.1) Büro Mefruşat, Makine Teçhizat ve Bilgi Teknolojileri Alımları: Bu proje 

kapsamında büro mefruşat ve makine teçhizat alımı için başlangıç ödeneği olarak 

2.000.000,00 TL ödenek ayrılmış olup net finansmandan ödenek aktarım yoluyla 678.823 TL 

ödenek eklenmiştir. 2.678.823,00 TL olan ödenekten yıl içerisinde idari ve akademik 

birimlerin büro mefruşat ve makine teçhizat alımları için 2.893.090,00 TL harcanmıştır. 

Projenin gerçekleşme oranı % 107 olarak sonuçlanmıştır. 
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a.4.2) Bilgisayar Yazılım Alımları: Bilgisayar yazılım alımı için başlangıç ödeneği 

olarak 300.000 TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde idari ve akademik birimlerin yazılım 

ihtiyacını karşılamak üzere bu ödeneğin 55.915,48 TL si harcanmış olup gerçekleşme oranı     

% 18,6 olarak sonuçlanmıştır. 

a.4.3) Laboratuvar Cihaz Alımı: Bu projenin başlangıç ödeneği 679.000,00 TL olup 

ödenekten 380.908,00 TL harcama yapılmıştır. Projenin gerçekleşme oranı % 56,10 olarak 

sonuçlanmıştır. 
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a.4.4) Taşıt Alımı: Söz konusu projenin başlangıç ödeneği 121.000,00 TL olup. 

Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 113.300 TL tutarında 1 Adet 19+1 Midibüs 

alınmıştır. Projenin gerçekleşme oranı % 93,63 olarak sonuçlanmıştır.  

 

 

 

a.4.5) Yayın Alımı: Söz konusu projenin başlangıç ödeneği 200.000 TL olarak 

planlanmıştır. Yıl içerisinde 350.000 TL ödenek eklemesi yapılmış olup toplam ödenek 

550.000 TL ye ulaşmıştır Merkez Kütüphanene ye 396.946,32 TL tutarında 20.498 tane kitap 

alımı ile elektronik ortamda yurt içi ve yurt dışı veri tabanı aboneliği gerçekleştirilmiştir. 

Projenin gerçekleşme oranı % 72,17 olarak sonuçlanmıştır.  
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a.4.6) Büyük Onarım: Büyük onarım projesinin başlangıç ödeneği 100.000 TL dir. Yıl 

içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlardan dolayı 4.000.000 TL ödenek aktarması yapılarak toplam 

4.100.000 TL ödeneğe ulaşmıştır. Bu proje kapsamında idari ve akademik birimlerden gelen 

talepler üzerine çeşitli tadilat işlemleri gerçekleştirilmiş olup, 3.773.524,67 TL harcama 

yapılmıştır. Projenin gerçekleşme oranı % 92,04 olarak sonuçlanmıştır. Büyük onarım 

kapsamında Merkez yerleşkemizdeki binaların boya, badana, oda düzenlemeleri yapıldı, Elektrik 

tesisatları yenilendi. Batı Raman kampüsündeki binalarda boya, badana, yalıtımı, kilitli parke 

taşı yapıldı. 
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b) SPOR SEKTÖRÜ  

 

b.1) 2010H050070 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 

projesinin 2013 yılı başlangıç ödeneği 1.000.000 TL olup yılsonu itibariyle 114.960 TL harcama 

yapılmıştır. Projenin gerçekleşme oranı % 11,50 olarak sonuçlanmıştır. Açık ve kapalı spor 

tesisleri projesi kapsamında 500 kişi kapasiteli kapalı spor salonu inşaatı tamamlanmıştır. Batı 

Raman Kampüsü Stadyum İnşaatı ihale aşamasındadır. 

 

 

 

500 kişi kapasiteli kapalı spor salonu ve açık spor tesisleri  
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c) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ  

 

c.1) 2010K120610 Merkezi Araştırma Laboratuvarı: Söz konusu proje kapsamında 

2013 yılı içinde 500.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. İlgili ödenek proje özel hesabına alınmış 

olup Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatı işi devam etmektedir.  

 

 

Merkezi Araştırma Laboratuvarı  
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10. ÖNERİLER:  

 

Kurumumuzun ihtiyacını karşılayacak sayıda eğitimli teknik ve idari personel için 

kadro tahsisinin yapılması gerekir. Bu personel periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar 

dahilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulmalıdır.  

İhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede 

sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. 

İhale mevzuatındaki ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılması gerekir. İhale süresinin uzun olması 

sebebiyle planlanan yatırımlar aksamaktadır.  

Kamu İhale Kurumu tarafından 29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzeri İşlere Dair Tebliğde; 

yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzeri iş gruplarının belirlenmesi net 

olmadığından uygulamada sorunlar yaşanmaktadır.  

Özellikle kritik malzemelerde menşei tercihlerinin yapılabilmesi gerekir. (Kalorifer 

kazanı, bilgisayar vb.) Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde 

değiştirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi 

ve gerekirse bunun Kalkınma Bakanlığı gibi merkezi bir kuruluşun yardım ve desteği ile 

yapılması sağlanmalıdır. İhale sistemi içinde kalarak ihalelerde, yüksek tenzilat yapan ve 

gerekli altyapıya, mali imkâna, yeterli teknik öz kapasiteye sahip olmayan firmalara işin 

verilmesinin önlenmesi yönünde idarelerin inisiyatifleri belirli ölçülerde artırılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*) 

Kurum Adı: BATMAN ÜNİVERSİTESİ 

Bütçe Türü: Özel Bütçe                                    
       2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 

Sektör 
Proje 

Sayısı 

Proje Tutarı 2012 Sonu Kümülatif Harcama 2013 Yılı Program Ödenek 2013 Yılı Revize Ödenek 

2013 Yılı Başından Dönem 

Sonuna Kadar Nakdi 

Gerçekleşme 

Dış Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Kredi Öz kaynak Kredi Öz kaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak 

Tarım                

Madencilik                

İmalat                

Enerji                

Ulaştırma.-Hab.                

Turizm                

Konut                

Eğitim 6  124.800   50.546   21.000   10.000   31.126 

Sağlık                

D. Kamu Hizm.                

    -İktisadi                

    -Sosyal 1  5.259   2.414   500   0   1.333 

TOPLAM 7  130.059   52.960   21.500   10.000   32.459 

(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur, Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım 

yürüten kuruluşlar,  bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.  



 
 

2013 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU  (BİN TL.) DÖNEM=4 

 

KURULUŞ ADI: BATMAN ÜNİVERSİTESİ  

       
    

  Sektör Adı: Eğitim                                  2013 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi 

Bim 

No 

(1) 

YSK 

(2) 

Proje No 

(3) 

Proje Adı (4) Bütçe 

Türü 

(5) 

Bitiş 

Yılı 

(6) 

Yeri 

(7) 

Proje 

Tut. 

Dış 

(8) 

Proje 

Tut. 

Toplam 

(9) 

2012 

Kümülatif 

Harcama 

(10) 

Ödenek 

Dış 

Kredi 

(11) 

Ödenek 

Dış 

Özkaynak 

(12) 

Ödenek 

Toplam 

(13) 

+/- 

(14) 

Aktarma 

Mikt. 

(15) 

Harcama 

Dış 

Kredi 

(16) 

Harcama 

Dış 

Özkaynak 

(17) 

Harcama 

Toplam 

(18) 

41935 499 2009H030490 
Kampus Altyapısı 

(GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2014 Batman 0 47.000 10.815,66 0 0 4.000  10.000 0 0 9.520,31 

41937 499 2009H030500 
Derslik ve Mekezi 

Birimler (GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2015 Batman 0 50.000 19.829,36 0 0 10.000  0 0 0 8.158,33 

41944 499 2009H030510 
Lojman ve Sosyal 

Tesisler (GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2015 Batman 0 11.500 1.410 0 0 2.500  0 0 0 5.803,75 

41936 499 2013H031200 
Çeşitli Ünitelerin 
Etüd Projesi (GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2013 Batman 0 100 1.052,85 0 0 100  0 0 0 22,23 

41940 499 2013H031220 Muhtelif İşler (GAP) 
ÖZEL 

BÜTÇE 
2013 Batman 0 3.400 13.424 0 0 3.400  0 0 0 7.613,68 

41941 499 2013H031220 Muhtelif İşler (GAP) 
ÖZEL 

BÜTÇE 
2013 Batman 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 

40403 499 2010H050070 
Açık ve Kapalı Spor 
Tesisleri (GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2016 Batman 0 12.800 4.014,59 0 0 1.000  0 0 0 114,96 

TOPLAM 0 124.800 50.546,46 0 0 21.000  10.000 0 0 31.233,26 

 

  

  Sektör Adı: DKH                                  2013 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi 

Bim 

No 

(1) 

YSK 

(2) 

Proje No 

(3) 

Proje Adı (4) Bütçe 

Türü 

(5) 

Bitiş 

Yılı 

(6) 

Yeri 

(7) 

Proje 

Tut. 

Dış 

(8) 

Proje 

Tut. 

Toplam 

(9) 

2012 

Kümülatif 

Harcama 

(10) 

Ödenek 

Dış 

Kredi 

(11) 

Ödenek 

Dış 

Özkaynak 

(12) 

Ödenek 

Toplam 

(13) 

+/- 

(14) 

Aktarma 

Mikt. 

(15) 

Harcama 

Dış 

Kredi 

(16) 

Harcama 

Dış 

Özkaynak 

(17) 

Harcama 

Toplam 

(18) 

42774 499 2010K120610 
Merkezi Araştırma 

Laboratuvarı 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2013 Batman 0 5.259 2.414,77 0 0 500  0 0 0 500 

TOPLAM 0 5.259 2.414,77 0 0 500  0 0 0 500 

 


