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1. YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

Batman Üniversitesi İnsan merkezli eğitim öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi 

değerlerini özümsemiş nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel 

standartlarda yürüterek bölgenin ve ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik 

kalkınmasına katkı sağlamayı temel amaç edinmiştir. Üniversitemiz bu temel amacına ulaşmak 

için en son teknolojideki makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda 

öğrencilerimize kaliteli, eğitim ve öğretim verebilmek üzere fiziki alt yapı yatırımlarını ve teknik 

donanımlarını hızla tamamlamaya çalışmaktadır. 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetim sistemimiz 

yeniden yapılandırılarak bu yapılandırma neticesinde yeni yaklaşımlar benimsenmiştir. Yeni 

yaklaşımlardan biri de kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini 

ve kullanılmasını, çeşitli raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları 

harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir. Bu esaslar çerçevesinde hazırlanan 

üniversitemizin 2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, ilgili kurumların 

ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur. 

    

 Prof. Dr. Aydın DURMUŞ 

    Rektör 
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2. GENEL DEĞERLENDİRME 

 

MİSYON  

 
Evrensel boyutta bilgi üretmek, bilim ufkunu genişletmek, çağdaş, bilimsel, teknolojik ve 

kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak toplumun gelişmesine katkıda bulunmayı hedef 

edinen üretken bireyleri yetiştirmek, toplumsal gelişimin sürdürülebilirliğinde etkin ve belirleyici 

rol oynamaktır. 

 

VİZYON 

  
 

Batman Üniversitesi, bilimsel araştırma yapan; öğretim hizmetleriyle toplumla güçlü 

ilişkiler kuran, yükseköğretimde lider pozisyonunda olmaya yönelik adımlar atan ve evrensel 

değerleri özümseyen, dünyadaki kaliteli üniversiteler arasında gösterilen bir yükseköğrenim 

kurumu olacaktır. 

 

3. KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ: 

 

Stratejik Amaç 1: 

Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Kampüs Anlayışına Uygun Bir Üniversite İnşa Etmek 

Hedef 1.1: 2022 yılı sonuna kadar yeni eğitim ve çalışma ortamları oluşturulacaktır. 

Performans Göstergesi 1.1.1: Teknoloji Fakültesinin Tamamlanma Oranı (%) 

Performans Göstergesi 1.1.2: Güzel Sanatlar Fakültesinin Tamamlanma Oranı (%) 

Performans Göstergesi 1.1.3: İslami İlimler Fakültesinin Tamamlanma Oranı (%) 
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Performans Göstergesi 1.1.4: Hangar Binasının Tamamlanma Oranı (%) 

Strateji 1.1.1: Yardımsever ve gönüllü kuruluşların üniversiteye katkısı artırılacaktır. 

Strateji 1.1.2: Mevcut binaların yeterlilik düzeyi artırılacaktır. 

Hedef 1.2: Kampüs alanı içerisinde mensupların ve dış paydaşların kültürel ve sportif 

ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte tesis ve donatıların yapımı gerçekleştirilecektir. 

Performans Göstergesi 1.2.1: Spor Kompleksi Tamamlanma Oranı (%) 

Performans Göstergesi 1.2.2: Kongre ve Kültür Merkezinin Tamamlanma Oranı (%) 

Performans Göstergesi 1.2.3: Konukevi Tamamlanma Oranı (%) 

Strateji 1.2.1: Üniversite kampüs hizmetlerinin artırılması taahhüdü ile ilgili olarak dış 

paydaşlarla olan işbirliği geliştirilecektir. 

Strateji 1.2.2: Yeni kamu taşınmazlarının üniversiteye tahsisine yönelik çalışmalar 

yapılacaktır. 

Hedef 1.3: Plan dönemi içinde mensuplara daha iyi hizmet verebilmek için kampüs içerisinde 

uygun ortamların oluşturulacak ve mevcut alanların geliştirilecektir. 

Performans Göstergesi 1.3.1: 1. Etap Peyzaj Projesi Tamamlanlanma Oranı (%) 

Performans Göstergesi 1.3.2: 2. Etap Peyzaj Projesi Tamamlanlanma Oranı (%) 

Strateji 1.3.1: Fiziki altyapısı zayıf olan birimlerin altyapısı güçlendirilecektir. 

Strateji 1.3.2: Teknik personelin niteliği geliştirilecek, niceliği artırılacaktır. 

Hedef 1.4: Batı Raman Kampüsü, yeni yaşam alanları ile cazibe merkezi haline getirilecektir. 

Performans Göstergesi 1.4.1: Ekilip dikilen alan (m
2
) 

Performans Göstergesi 1.4.2: Koşu, Yürüyüş ve Bisiklet Yolları Tamamlanma Oranı (%) 

Strateji 1.4.1: Kampüs alanının tümüne toprak ve mevsimsel şartlara uygun çeşitli 

türlerden oluşan meyve ve diğer ağaç türleri ekilecektir. 

Strateji 1.4.2: Batı Raman Kampüsü Güney sınırı Dicle Nehri kenarına koşu, yürüyüş ve 

bisiklet yolları içeren mesire alanları yapılacaktır. 
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Strateji 1.4.3:Batı Raman Kampüsü ile Mardin ili arasında bağlantı yolu açılması için 

Ulaştırma Bakanlığı nezdinde görüşmeler yapılacaktır. 

Stratejik Amaç 2:  

Eğitim-Öğretim ve İnsan Kaynakları Kalitesini Kabul Görmüş Evrensel Yeterliliklere 

Ulaştırmak. 

Hedef 2.1:Akademik teşvikten yararlanan öğretim elemanı sayısı %50 artırılacaktır. 

Performans Göstergesi 2.1.1: Akademik teşvikten yararlanan öğretim elemanı sayısı 

Strateji 2.1.1: Araştırmaların teşvik edilmesinde BAP imkanları daha etkin 

kullanılacaktır. 

Hedef 2.2: Yabancı dil eğitimine önem verilecek ve yabancı dil bilgisi yeterliliği 

artırılacaktır. 

Performans Göstergesi 2.2.1: Açılacak program sayısı. 

Performans Göstergesi 2.2.2: C ve Üstü Seviyede İngilizce Bilen Akademik Personel 

Oranı (%) 

Performans Göstergesi 2.2.3: İdari ve akademik personelin yabancı dil düzeylerini 

artırmak amacıyla düzenlenen kurs sayısı. 

Strateji 2.2.1: Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde ihtiyaç duyulan programlar 

açılacaktır. 

Hedef 2.3: Bilimsel araştırma projelerinin sayısı her yıl %10 oranında artırılacaktır. 

Performans Göstergesi 2.3.1:Bilimsel araştırma projelerinin sayısı 

Strateji 2.3.1: Öğretim elemanlarının araştırma projelerine katılımı teşvik edilecektir. 

Strateji 2.3.2: Öğretim elemanlarına sağlanan proje desteği her yıl artarak devam 

edecektir. 

Strateji 2.3.3: TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, AB, SANTEZ, DİKA, KOSGEB vb. dış 

kaynaklı proje sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Strateji 2.3.4: Lisans ve lisansüstü öğrencilerin bilimsel araştırma projelerine katılımı 

sağlanacaktır. 
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Hedef 2.4: Bilimsel yayın sayısı her yıl %10 oranında artırılacaktır. 

Performans Göstergesi 2.4.1: SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI vb. endekslerine giren yayın 

sayısı (adet) 

Strateji 2.4.1: Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası eğitim ve öğretime katkı 

sağlayacak bilimsel etkinliklere katılımı desteklenecektir. 

Stratejik Amaç 3:  

Fiziksel ve yönetsel altyapısı ile ulusal ve uluslararası standartlarda kurumsal bir kimliğe 

sahip olmak. 

Hedef 3.1: Kamu, Üniversite, Sanayi iş birliğine(KÜSİ’ye) katkı sunacak bir eğitim 

modelinin benimsenmesi sağlanacaktır. 

Performans Göstergesi 3.1.1: TEKNOKENT Binasının Tamamlanma Oranı (%) 

Performans Göstergesi 3.1.2: KÜSİ’ye katkı sunacak şekilde okutulacak seçmeli ders 

sayısı (adet) 

Strateji 3.1.1: Mühendislik Fakülteleri ve Meslek Yüksekokullarında ihtiyaç duyulan 

öncelikli bölüm/programlar açılacak, talep olmayan bölüm/programlar revize edilecektir. 

Strateji 3.1.2: Lisans eğitiminde girişimcilik, proje geliştirme, sanayi iş birliği projeleri, 

fikri sınai mülkiyet hakları ve AR-GE yönetimi gibi dersler seçmeli olarak okutulacaktır. 

Strateji 3.1.3:Üniversitemiz, Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Bölge sanayisinin 

Teknolojik ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi için lokomatif görevi 

üstlenecektir. 

Hedef 3.2: Akademik birimlerin fiziki ve teknolojik donanımları, öğrenci sayısına ve günün 

şartlarına uygun hale getirilecektir. 

Performans Göstergesi 3.2.1: Öğrenci başına düşen derslik sayısı (oran) 

Performans Göstergesi 3.2.2: Öğrenci başına düşen laboratuvar sayısı (oran) 

Performans Göstergesi 3.2.3: Yeni yapılan ve/veya modernize edilen derslik ve 

laboratuvar oranı (%) 
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Strateji 3.2.1: Mevcut derslik ve laboratuvar sayısı artırılacaktır. 

Strateji 3.2.2: Bütün dersliklere eğitim ve öğretimde kullanılan materyaller konulacaktır. 

Strateji 3.2.3: Öğrencilerin, laboratuvarlardan etkin bir şekilde yararlanmasını sağlamak 

üzere gerekli makine ve teçhizat ihtiyaçları karşılanacaktır. 

Hedef 3.3: Yurtiçi ve yurtdışı öğrenci ve personel hareketliliği %10 oranında artırılacaktır. 

Performans Göstergesi 3.3.1: Değişim programlarına katılan öğrenci sayısı. 

Performans Göstergesi 3.3.1: Değişim programlarına katılan personel sayısı. 

Strateji 3.3.1: Erasmus, Farabi vb. değişim programlarına öğrenci ve personelin katılımı 

teşvik edilecektir. 

Hedef 3.4: Kurum Kültürü ve Kurumsal Kalitenin geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Performans Göstergesi 3.4.1: Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı (adet) 

Performans Göstergesi 3.4.2: Kurum personelinin katıldığı sempozyum, panel ve 

söyleşi sayısı (adet) 

Strateji 3.4.1: Akademik ve İdari personele kademeli ve periyodik olarak eğitimler 

verilecektir. 

Hedef 3.5: 2022 yılı sonuna kadar Batı Raman yerleşkesinin elektrik ihtiyacını karşılamak 

üzere Güneş Enerji Santrali kurulacaktır. 

Performans Göstergesi 3.5.1: Güneş Enerji Santralinin tamamlanma oranı (%) 

Strateji 3.5.1: Yerleşkemizde yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile üretimine 

yönelik çalışmalar yapmak 
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4. KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI: 

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun’a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A 

bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde 

sayılan özel bütçeli bir kamu idaresi olmasından dolayı yatırımlarını hazine yardımı ile finanse 

etmektedir. 

A) Özel Bütçe  

a) Hazine Yardımı  

b) Öz Gelirler  

1) Kira Gelirleri  

2) SKS (Sosyal tesis, lojman, kantin vs.) Gelirleri  

3) İkinci Öğretim Gelirleri  

4) Örgün Öğretim Gelirleri  

B) Döner Sermaye  

C) Bütçe Dışı Kaynak  

a) TÜBİTAK  

b) AB  

c) Farabi  

d) Şartlı Bağış ve Yardımlar  

             (TL) 

4.1- 2017 YILI YATIRIM PROJELERİNİN FINANSMAN KAYNAĞI 

Proje No Projenin Adı Hazine Net 

Finansman 

Yedek 

Ödenek 
Gelir 

Fazlası 

Projeler Arası 

Aktarım  

Toplam 

Kaynak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Düşülen Eklenen  

 
2015H030570 Çeş.Ünitelerin Etüt 

Projeleri(GAP) 

98.000      98.000 

2009H030490 Kampüs 

Altyapısı(GAP) 

5.500.000 10.000.000     15.500.000 

2009H030500 Derslik ve Merkezi 

Birimler(GAP) 

11.000.000 8.000.000     19.000.000 

2015H030580 Muhtelif 
İşler(GAP) 

4.900.000 2.397.000     7.297.000 

2015H030590 Yayın Alımı(GAP) 500.000      500.000 

2010H050070 Açık ve Kapalı Spor 
Tesisleri(GAP) 

2.500.000 6.000.000     8.500.000 

2009H030510 Lojman ve Sosyal 

Tesis(GAP) 

2.000      2.000 

GENEL TOPLAM 24.500.000 26.397.000     50.897.000 
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.  

 

 

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere 2017 Yılı Yatırım Ödeneklerindeki en büyük 

finansman kaynağı % 52 ile Net Finansman bunu Hazine Yardımı ile aktarılan tutar takip 

etmektedir. 

 

 

 

5. FİNANSMAN KAYNAKLARIN YASAL DAYANAKLARI:  
 

-2547/58 maddesine göre döner sermaye gelirlerinden bilimsel araştırma payları  

-2547/ ek 27. Maddesine göre tezsiz yüksek lisans gelirleri,  

-2547/46. maddesine göre kira, satış ve işletme gelirleri,  

-3843/7. maddesine göre ikinci öğretim gelirleri,  

-2547/46. maddesine göre örgün ve yaygın öğretimden elde edilen gelirleri,  

-4734/28. maddesine göre kamu ihale kanununa göre şartname, basılı evrak, form satış 

gelirleridir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 
52 

0 

2017 YILI YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMAN 
KAYNAĞI 

Hazine

Net Finansman

Yedek Ödenek
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6. ÜNİVERSİTEMİZ 2017 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ ÖDENEK 

DAĞILIMLARI VE ORANLARI  

 

2017 Yılı yatırım harcamalarının başlangıç ödeneği ve gerçekleşme oranları tablo 6.1 de 

gösterilmiştir.  

 

    (TL) 

6.1- 2017 YILI YATIRIM HARCAMA DAĞILIMLARI 

 
KBÖ 

Eklenen 

Ödenek 

Düşülen 

Ödenek 

Toplam 

Ödenek 

Gerçekleşme 

Toplamı 

Gerçekleşme 

Oranı % 

06. SERMAYE 

GİDERLERİ 

24.500.000 26.397.000 - 50.997.000 8.956.695,30 17,56 

06.1 Mamul Mal Alımı  5.050.000 490.000 - 5.540.000 4.121.721,02 74,40 

06.3 Gayri Maddi Hak 

Alımları 

100.000 57.000 - 157.000 151.486,60 96,49 

06.5 Gayrimenkul Sermaye 
Üretim Gid. 

19.100.000 24.000.000 - 43.200.000 3.143.453,52 7,28 

06.7 Gayrimenkul Büyük 
Onarım Gid. 

250.000 1.850.000 - 2.100.000 1.540.034,16 73,33 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

06.1 Mamul Mal
Alımı 06.3 Gayri Maddi

Hak Alımları 06.5 Gayrimenkul
Sermaye Üretim

Gid.

06.7 Gayrimenkul
Büyük Onarım Gid.

5.050.000 

100.000 

19.100.000 

250.000 

4.121.721 

151.486 3.143.453 

1.540.034 

2017 YILI YATIRIM HARCAMA DAĞILIMLARI 

KBÖ Gerçekleşme
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6.2- 2017 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA TABLOSU 

 Başlangıç 

Ödeneği 
Toplam 

Ödenek 

Gerçekleşme 
Durumu % 

Kesin 

Harcama 

Kalan 

Ödenek 

01- Personel Giderleri 46.850.000 47.978.157,90 96,79 46.441.813,25 1.536.344,35 

02- Sos. Güv. Kur. 

D. Prim. Giderleri 

5.413.000 5.416.000,00 97,69 5.291.212,67 124.787,33 

03- Mal ve Hizmet 

Alım Giderleri 

13.341.000 27.745.371,69 79,08 21.943.195,72 5.802.175,97 

05- Cari Transferler 1.252.000 1.772.000,00 87,81 1.556.100,81 215.899,19 

06- Sermaye Giderleri 24.500.000 50.997.000,00 17,75 9.054.635,30 41.942.364,70 

TOPLAM 91.356.000 133.908.529,59 62,94 84.286.958,05 49.621.571,54 

 

      

       

      Yukarıdaki tablo 6.2 de Üniversitemiz bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında harcama 

miktarları verilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere toplam bütçe giderlerinin %11 ini Sermaye 

Giderleri oluşturmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

11% 

89% 

2017 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA TABLOSU 

06-Sermaye Giderleri

Diğer Giderler
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7. KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ: 

 

Üniversitemizde 7 Fakülte, 4 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü bulunmaktadır.  

 

MEVCUT  FAKÜLTELER  

 

-Teknik Eğitim Fakültesi 

-Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 

-Fen-Edebiyat Fakültesi 

-Teknoloji Fakültesi 

-İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi 

-Güzel Sanatlar Fakültesi 

-İslami İlimler Fakültesi 

MEVCUT YÜKSEKOKULLAR 

 

 - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu  

 - Sağlık Yüksekokulu 

 - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

 - Yabancı Diller Yüksekokulu 

MEVCUT MESLEK YÜKSEKOKULLARI  

 

-Meslek Yüksekokulu   

-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

-Kozluk Meslek Yüksekokulu 

-Sason Meslek Yüksekokulu 

-Hasankeyf Meslek Yüksekokulu 

MEVCUT ENSTİTÜLER 

 

-Fen Bilimleri Enstitüsü 

-Sosyal Bilimler Enstitüsü 

-Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
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Fiziksel Yapı 

Adı 

Hizmet Alanı (m²) 

Toplam 

Hizmet 

Alanı 

Eğitim Sağlık Beslenme Kültür Spor Diğer  

Merkez Kampüs       26.059 

Rektörlük Binası 11.467      11.467 

Meslek Yüksekokulu  Binası 9.370      9.370 

Atölyeler 2.600      2.600 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 194      194 

ÖSYM Binası 210      210 

Prefabrik Binalar 1624 47     1.671 

Açık Spor Tesisleri ve İdare Binası     547  547 

Batı Raman Kampüsü       106.634 

Rektörlük Binası      7.151 7.151 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 12.761      12.761 

Fen Edebiyat Fakültesi 23.200      23.200 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 17.415      17.415 

Merkezi Arş Lab. Binası 1.883      1.883 

Merkezi Kütüphane    8.136   8.136 

Merkezi Yemekhane   4.889    4.889 

Merkezi Kafeterya   5.658    5.658 

Kapalı Spor Salonu     3.841  3.841 

Lojmanlar      21.700 21.700 

Hasankeyf Yerleşkesi       30.745 

Turizm İşlt.ve Otelcilik Yüksekokulu 13.015     17.730 30.745 

Kozluk Yerleşkesi       27.590 

TOPLAM       191.028 
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MERKEZ KAMPÜS 

 
 

BATI RAMAN KAMPÜSÜ 
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HASANKEYF YERLEŞKESİ 

 

 

KOZLUK YERLEŞKESİ 
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8. 2017 YILI YATIRIM UYGULAMALARI:  
 

 

- Genel Yatırım Uygulama Durumu:  

 

2017 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödenekler amacına uygun olarak 

kullanılmıştır. 2017 yılı yatırım ödeneklerinden ödenek üstü harcama yapılmamıştır.  

Verilen ödeneklerle, projelerin belirlenen süreler içinde kalınarak bitirilmesine çaba 

gösterilmektedir. Devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek 

gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşların nezdinde zamanında girişimlerde 

bulunulmaktadır. 

 

- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:  

 

Üniversitemizin fiziki imkânların yetersiz olması, eleman sayısının yetersiz olması, 

personeli motive edecek gerekli araçların olmaması, araştırma proje yönetici ve 

yürütücülerimizin mali yönetim mevzuatı konusundaki eksikliklerinin işlemleri olumsuz 

etkilemesi, ihale mevzuatının sık sık değişmesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili 

maddelerinde öngörülen süreler, ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır.  

 

9. 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI  
 

Üniversitemizin 2017 yılında toplam 7 adet yatırım projesi mevcuttur. Bunlardan 6 

âdeti eğitim sektörüne, 1 âdeti spor sektörüne ait olup projelerle ilgili bilgiler aşağıda 

açıklanmıştır. 

 

a) EĞİTİM SEKTÖRÜ  

 

a.1) 2017H030050 - Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi: 

Proje No  2017H0300500  

Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi(GAP) 

Başlama-Bitiş Tarihi  2017 - 2017 

 

Proje Tutarı 98.000,00 TL 

İlgili Yıl Ödeneği 98.000,00 TL 

İlgili Yıl Revize Ödeneği 0 

İlgili Yıl Harcaması 141.600,00 TL 

 



2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 18 
 

 Gerçekleştirilen Faaliyetler:  
 

Teknoloji Fakültesi Binası, Batı Raman Kampüsü Doğalgaz Dönüşümü, Araç Hangarı 

ve İdari Binası İşlerine ait proje ve ihaleye esas dokümanlarının hazırlanması iş ihaleleri 

tamamlanmış olup yapım ihalesi çalışmaları devam etmektedir. 

 

Spor Kompleksi ve Peyzaj Projelerindeki revizyon çalışmaları devam etmekte olup 

tamamlandıktan sonra yapım ihalesine çıkılması planlanmaktadır. 

 

 

 

 
Batı Raman Kampüsü Peyzaj Projesi 

 

 

 



2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 19 
 

 
Spor Kompleksi Projesi 
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a.2) 2009H030490 - Kampus Altyapısı (GAP): 

Proje No  2009H030490  

Proje Adı Kampus Altyapısı (GAP) 

Başlama-Bitiş Tarihi  2009-2018 

 

Proje Tutarı 70.000.000,00 TL 

İlgili Yıl Ödeneği 5.500.000,00 TL 

İlgili Yıl Revize Ödeneği 0 

İlgili Yıl Harcaması 1.472.393,52 TL 

 

Gerçekleştirilen Faaliyetler: 
 

Batı Raman Kampüsü Enerji Nakil Hattının yapımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

tarafından yürütülmekte olan işin %100’ü tamamlanarak kesin kabulü TOKİ tarafından 

yapılmıştır. 

Batı Raman Kampüsü Genel Peyzaj İşi proje revizyon çalışmaları devam etmekte olup 

tamamlandıktan sonra yapım ihalesi planlanmaktadır. 

SİBADAŞ (AKSA DOĞALGAZ) ile yapılan protokol çerçevesinde Batı Raman 

Kampüsü doğal gaz ana hat yapım çalışmalarına başlanmıştır. 

 

 
Doğal Gaz Ana Hat Yapım İşi 
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Merkez Kampüs Altyapı İşleri 



 

 
 

a.3) 2009H030500 - Derslik ve Merkezi Birimler (GAP):  

Proje No  2009H030500  

Proje Adı Derslik ve Merkezi Birimler (GAP) 

Başlama-Bitiş Tarihi  2009 - 2019 

Proje Tutarı 78.000.000,00 TL 

İlgili Yıl Ödeneği 11.000.000,00 TL 

İlgili Yıl Revize Ödeneği 0 

İlgili Yıl Harcaması 928.260,00 TL 

 

Gerçekleştirilen Faaliyetler:  
 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yaptırılan 12.762 m2 kapalı alana sahip 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin %100’ü tamamlanarak kesin kabulü TOKİ tarafından 

yapılmıştır. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yaptırılan 5.658 m2 kapalı alana sahip 

Merkezi Kafeterya Binası’nın,  % 100’ü tamamlanarak kesin kabulü TOKİ tarafından 

yapılmıştır. Kozluk Meslek Yüksekokulu’nun % 99’sı tamamlanarak Toplu Konut idaresi 

tarafından geçici kabulü yapılmış olup devir-teslim işlemleri başlatılmıştır. Teknoloji 

Fakültesi Binası ile Araç Hangarı ve İdari Binalarının yapım ihalesi 2018 yılında yapılması 

planlanmaktadır. 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
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Merkezi Kafeterya 

 

 

Kozluk MYO 
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a.4) 2009H030510 - Lojman ve Sosyal Tesisler (GAP):  

Proje No  2009H030510  

Proje Adı Lojman ve Sosyal Tesisler (GAP) 

Başlama-Bitiş Tarihi  2009 - 2018 

 

Proje Tutarı 15.000.000,00 TL 

İlgili Yıl Ödeneği 2.000.000,00 TL 

İlgili Yıl Revize Ödeneği 0 

İlgili Yıl Harcaması 601.200,00 TL 

 

Gerçekleştirilen Faaliyetler:  

DSİ tarafından Hasankeyf ilçesinde yapılması planlanan öğrenci yurdu ile birlikte 

lojman da yapılacağından; Hasankeyf İlçesinde yapılması için Yatırım Programına alınan 10 

Dairelik Lojman İşi’nin Kozluk İlçesinde yapılması için Kalkınma Bakanlığına talepte 

bulunulmuştur. Batı Raman Kampüsünde 100 daireli 21.700 m2 kapalı alana sahip 

lojmanların yapımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup işin % 100’ü 

tamamlanarak kesin kabulü TOKİ tarafından yapılmıştır. 

 

 

                                                   Lojmanlar 

 

 

 

 



2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 25 
 

a.5) 2017H030060 Muhtelif İşler Projesi:  

 

Proje No  2017H030060  

Proje Adı Muhtelif İşler (GAP) 

Başlama-Bitiş Tarihi  2017 - 2017 

 

Proje Tutarı 4.900.000,00 TL 

İlgili Yıl Ödeneği 4.900.000,00 TL 

İlgili Yıl Revize Ödeneği 0 

İlgili Yıl Harcaması 5.763.470,08 TL 

 

Gerçekleştirilen Faaliyetler:  

Bu proje kapsamında büro mefruşat ve makine teçhizat alımı, Bilgisayar yazılım alımı, 

Laboratuvar cihaz alımı, Taşıt alımı kapsamında Bakanlar Kurulu kararına istinaden 1 adet 

Midibüs ile 1 adet Pick-up alımı ile Büyük Onarım kapsamında Batı Raman Kampüsü 

Rektörlük Binası, Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve Merkez Kampüs Konferans Salonu Çatı 

Değişim İşleri tamamlanmıştır. 
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Rektörlük Binası ve Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Binaları Çatı Onarımı 

 

 

 

 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6x7OExqzaAhXBK1AKHZ_XB6wQjRx6BAgAEAU&url=https://www.otokar.com.tr/tr/urunler/poyraz-servis-araci&psig=AOvVaw2ZtYzgPsf7eLuoB0tNTHWg&ust=1523341099414053
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a.6) 2017H030070 - Yayın Alımı (GAP):  

Proje No  2017H030070  

Proje Adı Yayın Alımı (GAP) 

Başlama-Bitiş Tarihi  2017 - 2017 

 

Proje Tutarı 500.000,00 TL 

İlgili Yıl Ödeneği 500.000,00 TL 

İlgili Yıl Revize Ödeneği 0 

İlgili Yıl Harcaması 49.770,98 TL 

 

Söz konusu projenin başlangıç ödeneği 500.000,00 TL olup Merkez Kütüphanene ye 

49.770,98 TL tutarında kitap alımı ile elektronik ortamda yurt içi ve yurt dışı veri tabanı 

aboneliği gerçekleştirilmiştir. Projenin gerçekleşme oranı 9,95 % olarak sonuçlanmıştır. 
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b) SPOR SEKTÖRÜ  

 

b.1) 2010H050070 - Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: 

Proje No  2010H050070  

Proje Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 

Başlama-Bitiş Tarihi  2010 - 2018 

 

Proje Tutarı 19.000.000,00 TL 

İlgili Yıl Ödeneği 2.500.000,00 TL 

İlgili Yıl Revize Ödeneği 0 

İlgili Yıl Harcaması 0 

 

Gerçekleştirilen Faaliyetler:  

 

Spor Kompleksi Projesindeki revizyon çalışması devam etmekte olup tamamlandıktan sonra 

yapım ihalesine çıkılması planlanmaktadır. 

 

 

                                       Spor kompleksi projesi 
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10. ÖNERİLER:  

 

Kurumumuzun ihtiyacını karşılayacak sayıda eğitimli teknik ve idari personel için 

kadro tahsisinin yapılması gerekir. Bu personel periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar 

dâhilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulmalıdır.  

İhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede 

sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. 

İhale mevzuatındaki ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılması gerekir. İhale süresinin uzun olması 

sebebiyle planlanan yatırımlar aksamaktadır.  

Kamu İhale Kurumu tarafından 29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete ’de 

yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzeri İşlere Dair Tebliğde; 

yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzeri iş gruplarının belirlenmesi net 

olmadığından uygulamada sorunlar yaşanmaktadır.  

Özellikle kritik malzemelerde menşei tercihlerinin yapılabilmesi gerekir. (Kalorifer 

kazanı, bilgisayar vb.) Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde 

değiştirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi 

ve gerekirse bunun Kalkınma Bakanlığı gibi merkezi bir kuruluşun yardım ve desteği ile 

yapılması sağlanmalıdır. İhale sistemi içinde kalarak ihalelerde, yüksek tenzilat yapan ve 

gerekli altyapıya, mali imkâna, yeterli teknik öz kapasiteye sahip olmayan firmalara işin 

verilmesinin önlenmesi yönünde idarelerin insiyatifleri belirli ölçülerde artırılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*) 

Kurum Adı: BATMAN ÜNİVERSİTESİ 

Bütçe Türü: Özel Bütçe, Döner Sermaye, Fon, Hibe vs.                              

             (*)   2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 

Sektör 
Proje 

Sayısı 

Proje Tutarı 2016 Sonu Kümülatif Harcama 2017 Yılı Program Ödenek 2017 Yılı Revize Ödenek 

2017 Yılı Başından Dönem 

Sonuna Kadar Nakdi 

Gerçekleşme 

Dış Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak 

Tarım                

Madencilik                

İmalat                

Enerji                

Ulaştırma.-Hab.                

Turizm                

Konut                

Eğitim 7  187.498   137.649   24.500      8.956 

Sağlık                

D.Kamu Hizm.                

    -İktisadi                

    -Sosyal                

TOPLAM                

(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten 

kuruluşlar,  bu tabloyu toplam yatırımlar ve  her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.  



 

 
 

2017 YILI YATIRIM PROGRAMI TABLOSU  (BİN TL.)  

 
Kurum Adı: BATMAN ÜNİVERSİTESİ 

Bütçe Türü: Özel Bütçe                                    
                                                                                           2017 Yıl İçi Kümülatif Nakdi  

 

Bim No (1) 
YSK 
(2) 

Proje No  (3) Proje Adı          (4) 
Bütçe 
Türü  (5) 

Bitiş 
Yılı  (6) 

Yeri            
(7) 

Proje 
Tut. 
Dış     
(8) 

Proje Tut. 
Toplam(9) 

2016 
Kümülatif 
Harcama 
(10) 

Ödenek 
Dış 
Kredi 
(11) 

Ödenek Dış 
Özkaynak(12) 

Ödenek 
Toplam 
(13) 

+ / - 
(14) 

Aktarma 
Mikt.(15) 

Harcama  
Dış 
Kredi   
(16) 

Harcama 
Dış 
Özkaynak 
(17) 

Harcama 
Toplam 
(18) 

267590 499 2009H030490 
Kampüs Altyapısı 

(GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2018 Batman 0,00 70.000 60.356 0,00 0,00 5.500   

  

    1472 

267587 499 2009H030500 
Derslik ve Merkezi 

Birimler (GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2019 Batman 

0,00 
78.000 57.486 0,00 0,00 11.000   

  

    928 

248820 499 2009H030510 
Lojman ve Sosyal 

Tesis (GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2018 

Batman-

Hasankeyf 

0,00 
15.000 13.369 0,00 0,00 2   

  

    601 

248826 499 2010H050070 

Açık ve Kapalı 

Spor Tesisleri 

(GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2018 Batman 

0,00 
19.000 6.438 0,00 0,00 2.500   

  

    0 

247211 499 2017H030050 
Çeşitli Ünitelerin 

Etüd Projesi (GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2017 Batman 

0,00 
98 0,00 0,00 0,00 98   

  

    142 

247217 499 2017H030060 
Muhtelif İşler 

(GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2017 Batman 

0,00 
4.900 0,00 0,00 0,00 4.900   

  

    5.763 

247220 499 2017H030070 
Yayın Alımı 

(GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2017 Batman 

0,00 
500 0,00 0,00 0,00 500   

  

    50 

TOPLAM   0,00 187.498 137.649 
0,00 0,00 

24.500       8.956 

   

 

 


