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1. YÖNETİCİ ÖZETİ

“Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı” ile 2021 

yılında “Enerji” alanında Pilot Üniversiteler arasında yerini alan Batman Üniversitesi İnsan 

merkezli eğitim öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi değerlerini özümsemiş nitelikli bireyler 

yetiştirmek, araştırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel standartlarda yürüterek bölgenin ve 

ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlamayı temel 

amaç edinmiştir. Üniversitemiz bu temel amacına ulaşmak için en son teknolojideki makine ve 

teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli, eğitim ve öğretim 

verebilmek üzere fiziki alt yapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaya 

çalışmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetim sistemimiz 

yeniden yapılandırılarak bu yapılandırma neticesinde yeni yaklaşımlar benimsenmiştir. Yeni 

yaklaşımlardan biri de kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini 

ve kullanılmasını, çeşitli raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların 

verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir. Bu esaslar çerçevesinde hazırlanan üniversitemizin 

2022 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, ilgili kurumların ve kamuoyunun 

bilgisine saygıyla sunulur.

   
  Prof. Dr. İdris DEMİR

    Rektör
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2. GENEL DEĞERLENDİRME

MİSYON

Evrensel boyutta bilgi üretmek, bilim ufkunu genişletmek, çağdaş, bilimsel, teknolojik ve 

kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak toplumun gelişmesine katkıda bulunmayı hedef 

edinen üretken bireyleri yetiştirmek, toplumsal gelişimin sürdürülebilirliğinde etkin ve belirleyici 

rol oynamaktır.

VİZYON

Batman Üniversitesi, bilimsel araştırma yapan; öğretim hizmetleriyle toplumla güçlü 

ilişkiler kuran, yükseköğretimde lider pozisyonunda olmaya yönelik adımlar atan ve evrensel 

değerleri özümseyen, dünyadaki kaliteli üniversiteler arasında gösterilen bir yükseköğrenim 

kurumu olacaktır.
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3. KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ
Amaç 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YAŞANABİLİR KAMPÜS ANLAYIŞINA UYGUN BİR ÜNİVERSİTE İNŞA ETMEK.

Hedef 1.1. Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine Yönelik Fiziksel Alt Yapının Güçlendirilmesi

PG1.1.1 Teknoloji Fakültesinin Tamamlanma Oranı (%)

PG1.1.2 Öğrenci başına düşen eğitim alanı (m2)

PG1.1.3 Öğrenci başına düşen sosyal donatı alanı (m2)

PG1.1.4 Hangar Binasının Tamamlanma Oranı (%)

Hedef 1.2. Kültürel, Sportif, Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerine Yönelik Fiziksel Alt Yapının Güçlendirilmesi

PG1.2.1 Spor Kompleksi Tamamlanma Oranı (%)

PG1.2.2 Araştırma altyapısı projesi tamamlanma oranı (%)

PG1.2.3 Öğrenci başına düşen araştırma amaçlı mekân büyüklüğü (m2)

Hedef 1.3. Plan dönemi içinde mensuplara daha iyi hizmet verebilmek için kampüs içerisinde uygun ortamlar oluşturulacak ve mevcut alanlar geliştirilecektir.

PG 1.3.1.  Etap Peyzaj Projesi Tamamlanma Oranı (%)

PG 1.3.2. 2. Etap Peyzaj Projesi Tamamlanma Oranı (%)

Hedef 1.4. Batı Raman Kampüsü, yeni yaşam alanları ile cazibe merkezi haline getirilecektir.

PG 1.4.1.  Ekilip dikilen alan (m2)

PG 1.4.2.  Koşu, Yürüyüş ve Bisiklet Yolları Tamamlanma Oranı (%)

Amaç 2 EĞİTİM-ÖĞRETİM VE İNSAN KAYNAKLARI KALİTESİNİ KABUL GÖRMÜŞ EVRENSEL YETERLİLİKLERE ULAŞTIRMAK.

Hedef 2.1. Akademik teşvikten yararlanan öğretim elemanı sayısı %50 artırılacaktır.

PG 2.1.1.  Akademik teşvikten yararlanan öğretim elemanı sayısı

Hedef 2.2. Öğrencilere ulusal ve uluslararası düzeyde değişim programları ile eğitimde karşılıklı öğrenme imkânlarını artırmak.

PG 2.2.1.  Açılacak program sayısı.

PG2.2.2 Erasmus Mevlana değişim programlarına katılan öğrenci sayısı

Hedef 2.3. Bilimsel araştırma projelerinin sayısı her yıl %10 oranında artırılacaktır.

PG 2.3.1.  Bilimsel araştırma projelerinin sayısı

Hedef 2.4. Bilimsel yayın sayısı her yıl %10 oranında artırılacaktır.

PG 2.4.1.  SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI vb. endekslerine giren yayın sayısı (Ad.)

Amaç 3 AMAÇ 3) FİZİKSEL VE YÖNETSEL ALTYAPISI İLE ULUSAL VE ULUSLARARASI STRANDARTLARDA KURUMSAL BİR 
KİMLİĞE SAHİP OLMAK.

Hedef 1 Kamu, Üniversite, Sanayi iş birliğine (KÜSİ’ye) katkı sunacak bir eğitim modelinin benimsenmesi sağlanacaktır.

PG 3.1.1.  TEKNOKENT Binasının Tamamlanma Oranı (%)

PG 3.1.2.  KÜSİ’ye katkı sunacak şekilde okutulacak seçmeli ders sayısı (adet)

Hedef 2 Akademik birimlerin fiziki ve teknolojik donanımları, öğrenci sayısına ve günün şartlarına uygun hale getirilecektir.

PG 3.2.1.  Öğrenci başına düşen derslik sayısı (oran)

PG 3.2.2.  Öğrenci başına düşen laboratuvar sayısı

PG 3.2.3.  Yeni yapılan ve/veya modernize edilen derslik ve laboratuvar oranı (%)

Hedef 3 Yurtiçi ve yurtdışı öğrenci ve personel hareketliliği %10 oranında artırılacaktır.

PG 3.3.1.  Değişim programlarına katılan öğrenci sayısı.

PG 3.3.2.  Değişim programlarına katılan personel sayısı.

Hedef 4 Kurum Kültürü ve Kurumsal Kalitenin geliştirilmesi sağlanacaktır.

PG 3.4.1.  Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı (adet)

PG 3.4.2.  Kurum personelinin katıldığı sempozyum, panel ve söyleşi sayısı (adet)

Hedef 5 Paydaşlarla iletişim ve iş birliğinin artırılması

PG3.5.1 Personel memnuniyeti oranı (%)

PG3.5.2 Öğrencinin genel memnuniyet oranı (%)

PG3.5.3 Engellilerin üniversite hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)
PG3.5.4 Kurum kültüründen memnuniyet düzeyi (%)
PG3.5.5 Hizmet verilen toplum kesimlerinin memnuniyet oranı (%)
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4. KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun’a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A 

bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan 

özel bütçeli bir kamu idaresi olmasından dolayı yatırımlarını hazine yardımı ile finanse etmektedir.

A) Özel Bütçe 
a) Hazine Yardımı 
b) Öz Gelirler 

1) Kira Gelirleri 
2) SKS (Sosyal tesis, lojman, kantin vs.) Gelirleri 
3) İkinci Öğretim Gelirleri 
4) Örgün Öğretim Gelirleri 

B) Döner Sermaye 
C) Bütçe Dışı Kaynak 

a) TÜBİTAK 
b) AB 
c) Farabi 
d) Şartlı Bağış ve Yardımlar 

 (TL)
4.1- 2022 YILI YATIRIM PROJELERİNİN FINANSMAN KAYNAĞI

Projeler Arası 
Aktar ım

Proje No Projenin Adı Hazine Net 
Finansman

Yedek 
Ödenek

Gelir 
Fazlası

Düşülen Eklenen

Toplam 
Kaynak

2020H03-
150992

Çeş.Ünitelerin Etüt 
Projeleri (GAP) 100.000 100.000 200.000

2020H03-
153176 Kampüs Altyapısı(GAP) 3.450.000 9.000.000 12.450.000

2009H03-
1030

Derslik ve Merkezi 
Birimler (GAP) 9.000.000 25.000.000 34.000.000

2020H03-
150997 Muhtelif İşler (GAP) 6.400.000 10.298.000 16.698.000

2020H03-
151000 Yayın Alımı (GAP) 300.000 600.000 900.000

2018H05-
41097

Açık ve Kapalı Spor 
Tesisleri (GAP) 1.000.000 1.000.000

2009H03-
1031

Lojman ve Sosyal Tesis 
(GAP) 400.000 400.000

2021H03-
168522

Üniversite Bilgi Yönetim 
Sistemi 350.000 350.000

2022I00 -
188393

Diş Hekimliği Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi (Etüt 
Proje)

0,00 550.000 550.000

GENEL TOPLAM 21.000.000 45.548.000 66.548.000
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Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere 2022 Yılı Yatırım Ödeneklerindeki en büyük 
finansman kaynağı % 68,44 ile Net Finansman bunu % 31,56 Hazine Yardımı takip etmektedir.

5. FİNANSMAN KAYNAKLARIN YASAL DAYANAKLARI 

-5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre hazine yardımları, öz gelir ve bağış 

ve diğer yardımlar

-7344 Sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre Net Finansman Fazlası

-2547/58 maddesine göre döner sermaye gelirlerinden bilimsel araştırma payları 

-2547/ ek 27. Maddesine göre tezsiz yüksek lisans gelirleri, 

-2547/46. maddesine göre kira, satış ve işletme gelirleri, 

-3843/7. maddesine göre ikinci öğretim gelirleri, 

-2547/46. maddesine göre örgün ve yaygın öğretimden elde edilen gelirleri, 

-4734/28. maddesine göre kamu ihale kanununa göre şartname, basılı evrak, form satış 

gelirleridir.

31,56%

68,44%

0%

Hazine

Net Finansman

Yedek Ödenek

2022 YILI YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMAN 
KAYNAĞI
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6. ÜNİVERSİTEMİZ 2022 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ ÖDENEK 
DAĞILIMLARI VE ORANLARI 

2022 Yılı yatırım harcamalarının başlangıç ödeneği ve gerçekleşme oranları tablo 6.1 de 
gösterilmiştir. 

    (TL)

6.1- 2022 YILI YATIRIM HARCAMA DAĞILIMLARI

KBÖ Eklenen 
Ödenek

Düşülen 
Ödenek

Toplam 
Ödenek

Harcama 
Toplamı

Gerçekleşme 
Oranı %

06. SERMAYE 
GİDERLERİ 21.000.000 45.548.000 118.000 66.430.000 39.221.048, 59,04

06.1 Mamul Mal Alımı 3.700.000 7.740.000 90.000 11.350.000 7.111.556 62,65
06.3 Gayri Maddi 
Hak Alımları 1.100.000 1800.000 - 1.280.000 840,952 65,69

06.5 Gayrimenkul 
Sermaye Üretim Gid. 14.100.000 34.650.000 - 48.750.000 26.294.319 53,93

06.6 Menkul Malların 
Büyük onarım Giderleri 600.000 250.000 28.000 822.000 746,367 90,80

06.7 Gayrimenkul 
Büyük Onarım Gid. 1.500.000 2.728.000 - 4.228.000 4.227.851 99,99

11.350.000

1.280.000

48.750.000

822.000
4.228.000

7.111.556
840.952

26.294.319

746.367
4.227.851

06.1 Mamul Mal 
Alımı 

06.3 Gayri Maddi 
Hak Alımları

06.5 Gayrimenkul 
Sermaye Üretim 

Gid.

06.6 Menkul 
Malların Büyük 

onarım Giderleri

06.7 Gayrimenkul 
Büyük Onarım Gid.

TOPLAM ÖDENEK Gerçekleşme

2022 YILI YATIRIM HARCAMA DAĞILIMLARI
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6.2- 2022 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA TABLOSU

Başlangıç 
Ödeneği

Toplam 
Ödenek

Gerçekleşme 
Durumu %

Kesin 
Harcama

Kalan 
Ödenek

01- Personel Giderleri 132.013.000,00 211.079.683,00 99,26 209.516.078,82 1.563.601,18

02- Sos. Güv. Kur. 
D. Prim. Giderleri 16.222.000,00 25.560.910,00 99,98 25.557.087,56 3.822,44

03- Mal ve Hizmet 
Alım Giderleri 13.545.000,00 44.022.809,95 97,73 41.702.973,59 2.319.836,36

05- Cari Transferler 2.866.000,00 4.634.571,47 84,65 4.624.348,80 10.222,67

06- Sermaye Giderleri 21.000.000,00 66.430.000,00 59,04 39.221.048,00 27.208.952,00

TOPLAM 185.646.000,00 351.727.974,42 91,16 320.621.536,77 31.106.434,65

     
      
      Yukarıdaki tablo 6.2 de Üniversitemiz bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında harcama 

miktarları verilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere toplam bütçe giderlerinin %12,23’ünü 

Sermaye Giderleri oluşturmaktadır. 

12,23%

87,77%

06-Sermaye Giderleri

Diğer Giderler

2022 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA TABLOSU
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7. KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

Üniversitemizde 1 Enstitü 10 Fakülte, 2 Yüksekokul ve 7 Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. 

MEVCUT ENSTİTÜLER

 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

MEVCUT FAKÜLTELER 

 Diş Hekimliği Fakültesi

 Fen-Edebiyat Fakültesi 

 Güzel Sanatlar Fakültesi

 İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi

 İslami İlimler Fakültesi

 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

 Sağlık Bilimleri Fakültesi

 Teknik Eğitim Fakültesi

 Teknoloji Fakültesi

 Turizm Fakültesi

MEVCUT YÜKSEKOKULLAR

 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 Yabancı Diller Yüksekokulu

MEVCUT MESLEK YÜKSEKOKULLARI 

 Beşiri Organize Sanayi Meslek Yüksekokulu

 Hasankeyf Meslek Yüksekokulu

 Kozluk Meslek Yüksekokulu

 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 Sason Meslek Yüksekokulu

 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
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Fiziksel Yapı

Hizmet Alanı (m²)
Adı

Eğitim Sağlık Beslenme Kültür Spor Diğer

Toplam 
Hizmet 
Alanı

Açık 
Alan m2

Merkez Kampüs 23.228

Rektörlük Binası 8.850 8.850

Meslek Yüksekokulu Binası 10.060 10.060

Atölye ve Prefabrikler 3.032 3.032

ÖSYM Binası 190 190

Açık Spor Tesisleri ve İdare Binası 451 451

Kütüphane Okuma Salonları 645 645

47.257

Batı Raman Kampüsü 79.205

Rektörlük Binası 5.545 5.545

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 11.234 11.234

Fen Edebiyat Fakültesi 17.366 17.366
Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi 15.883 15.883

Merkezi Araştırma Laboratuvarı 1.603 1.603

Merkezi Kütüphane 8.855 8.855

Merkezi Yemekhane 4.925 4.925

Merkezi Kafeterya 5.494 5.494

Kapalı Spor Salonu 3.698 3.698

Hangar Binası 1.637 1.637

Yapı İşleri Binası 2.965 2.965

Lojmanlar 15.442 15.442

8.544.132

Hasankeyf Kampüsü 15.502

Hasankeyf Meslek Yüksekokulu 11.274 11.274
Hasankeyf Meslek Yüksekokulu 
Uygulama Oteli 4.228 4.228

16.948

Kozluk Kampüsü 9.920

Kozluk Meslek Yüksekokulu 7.922 1.998 9.920
74.025

Sason Kampüsü 404

Sason Meslek Yüksekokulu 404 404
4.500

TOPLAM 92.046 10.419 9.500 6.147 25.589 143.701 8.686.862
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MERKEZ KAMPÜS

BATI RAMAN KAMPÜSÜ
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HASANKEYF YERLEŞKESİ

KOZLUK YERLEŞKESİ
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8. 2022 YILI YATIRIM UYGULAMALARI 

- Genel Yatırım Uygulama Durumu: 

2022 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödenekler amacına uygun olarak 

kullanılmıştır. 2022 yılı yatırım ödeneklerinden ödenek üstü harcama yapılmamıştır. 

Verilen ödeneklerle, projelerin belirlenen süreler içinde kalınarak bitirilmesine çaba 

gösterilmektedir. Devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek 

gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşların nezdinde zamanında girişimlerde 

bulunulmaktadır.

- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar: 

Üniversitemizin fiziki imkânların yetersiz olması, eleman sayısının yetersiz olması, 

personeli motive edecek gerekli araçların olmaması, araştırma proje yönetici ve 

yürütücülerimizin mali yönetim mevzuatı konusundaki eksikliklerinin işlemleri olumsuz 

etkilemesi, ihale mevzuatının sık sık değişmesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili 

maddelerinde öngörülen süreler, ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır. 

Üniversitemizin fiziki, teknolojik ve araştırma imkânlarının iyileştirilmesi için gerekli 

yatırımların hayata geçirilmesi aşamasında gerekli ödenek tahsis edilemediğinden, belirtilen 

alanlarda istenilen düzeye ulaşılamamaktadır.
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9. 2022 YILI PROJE UYGULAMALARI 

Üniversitemizin 2022 yılında toplam 9 adet yatırım projesi mevcuttur. Bunlardan 7 adeti 

eğitim sektörüne, 1 adeti spor sektörüne ve 1 adeti sağlık sektörüne ait olup projelerle ilgili 

bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

a) EĞİTİM SEKTÖRÜ 

a.1) 202H03-186403  - Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi

Proje No 2022H03-186403

Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi (GAP)

Başlama-Bitiş Tarihi 2022 - 2022

İlgili Yıl Ödeneği 100.000,00.-TL

İlgili Yıl Eklenen Ödenek  100.000,00.-TL

İlgili Yıl Harcaması 106.018,54.-TL

 Gerçekleştirilen Faaliyetler: 

Batı Raman Kampüsü 2. Etap Peyzaj Proje çalışmaları tamamlanmıştır.



2022 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 17

a.2) 2020H03-153176 - Kampus Altyapısı (GAP)

Proje No 2020H03-153176  

Proje Adı Kampus Altyapısı (GAP)

Başlama-Bitiş Tarihi 2020-2023

İlgili Yıl Ödeneği 3.450.000,00.-TL

İlgili Yıl Eklenen Ödenek 9.000.000,00.-TL

İlgili Yıl Harcaması  0,00.-TL

Gerçekleştirilen Faaliyetler

Batı Raman Kampüsü 2.Etap Peyzaj Yapım İşi devam etmektedir.

2.Etap Peyzaj Yapım İşi
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a.3) 2009H03-1030 - Derslik ve Merkezi Birimler (GAP): 

Proje No 2009H03-1030  

Proje Adı Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)

Başlama-Bitiş Tarihi 2009 - 2023

İlgili Yıl Ödeneği 9.000.000,00.-TL

İlgili Yıl Eklenen Ödenek 25.000.000,00.-TL

İlgili Yıl Harcaması 26.188.301,24.-TL

Gerçekleştirilen Faaliyetler

Teknoloji Fakültesi İkmal inşaatı yapımına başlanmış olup; Nisan 2023 sonunda tamamlanması 
planlanmaktadır.

Teknoloji Fakültesi Binası
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Teknoloji Fakültesi Binası
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a.4) 2009H03-1031 - Lojman ve Sosyal Tesisler (GAP)

Proje No 2009H03-1031

Proje Adı Lojman ve Sosyal Tesisler (GAP)

Başlama-Bitiş Tarihi 2009 - 2023

İlgili Yıl Ödeneği 400.000,00.-TL

İlgili Yıl Harcaması 0,00.-TL

Gerçekleştirilen Faaliyetler

10 Daire Lojman Projeleri tamamlanmış olup 2022 yılında artan maliyetlerden dolayı yılı 
ödeneği yetersiz kaldığından yapım ihalesi yapılmamıştır.

                                                   Lojmanlar
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a.5) 2021H03-167983 Muhtelif İşler Projesi

Proje No 2022H03-186410

Proje Adı Muhtelif İşler (GAP)

Başlama-Bitiş Tarihi 2022 - 2022

İlgili Yıl Ödeneği 6.400.000,00.-TL

İlgili Yıl Eklenen Ödenek 10.298.000,00.-TL

İlgili Yıl Harcaması 12.390.364,74.-TL

Gerçekleştirilen Faaliyetler: 

1- Proje kapsamında Diş Hekimliği Fakültesi için 10 Ünitlik Cihaz alımı, bakım onarım işleri 
ile büro mefruşat, makine, teçhizat, bilgisayar ve yazılım alım işleri yapılmıştır.
2- Batı Raman Kampüsü Onarım tamamlanmıştır.

a.6) 2021H03-167987 - Yayın Alımı (GAP)

Proje No 2022H03-186395

Proje Adı Yayın Alımı (GAP)

Başlama-Bitiş Tarihi 2022 - 2022

İlgili Yıl Ödeneği 300.000,00.-TL

İlgili Yıl Eklenen Ödenek 600.000,00.-TL

İlgili Yıl Harcaması  536.363,55.-TL

Gerçekleştirilen Faaliyetler: 

1- 2.500 Adet Batman Vizyon 2030 Arama Konferansı Kitap Basımı, 5.000 Adet Batman Halk 
Kültürü Kitap Basımı ve Muhtelif basılı yayın alımı gerçekleştirilmiştir. 

a.7) 2021H03-168522 – Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (GAP)

Proje No 2022H03-186582

Proje Adı Üniversite Yönetim Bilgi Sistemi (GAP)

Başlama-Bitiş Tarihi 2022 - 2022

İlgili Yıl Ödeneği 350.000,00.-TL

İlgili Yıl Harcaması 0,00.-TL
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b) SPOR SEKTÖRÜ 

b.1) 2018H05-41097- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri:

Proje No 2018H05-41097

Proje Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Başlama-Bitiş Tarihi 2018 - 2023

İlgili Yıl Ödeneği 1.000.000,00.-TL

İlgili Yıl Harcaması 0,00.-TL

Gerçekleştirilen Faaliyetler: 

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Açık Spor Alanları Projesi İhale hazırlık çalışmaları 
tamamlanmış olup; karakteristik değişikliği beklenmektedir.

Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu
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c) SAĞLIK SEKTÖRÜ 

c.1) 2022I00-188393- Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi:

Proje No 2022I00-188393

Proje Adı Etüt - Proje

Başlama-Bitiş Tarihi 2022 - 2023

İlgili Yıl Ödeneği 0,00.-TL

İlgili Yıl Eklenen Ödenek 550.000,00.-TL

İlgili Yıl Harcaması 0,00.-TL

Gerçekleştirilen Faaliyetler: 

Proje çalışmaları devam etmektedir.
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10. ÖNERİLER: 

Kurumumuzun ihtiyacını karşılayacak sayıda eğitimli teknik ve idari personel için kadro 

tahsisinin yapılması gerekir. Bu personel periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dâhilinde 

hizmet içi eğitimlere tabi tutulmalıdır. 

Üniversitemizin fiziki, teknolojik ve araştırma imkânlarının iyileştirilmesi için gerekli 

yatırımların hayata geçirilmesi için tahsis edilen ödenekler yetersiz kalmaktadır.

İhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına 

olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. İhale mevzuatındaki 

ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılması gerekir. İhale süresinin uzun olması sebebiyle planlanan 

yatırımlar aksamaktadır. 

Kamu İhale Kurumu tarafından 29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete ’de 

yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzeri İşlere Dair Tebliğde; 

yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzeri iş gruplarının belirlenmesi net 

olmadığından uygulamada sorunlar yaşanmaktadır. 

Özellikle kritik malzemelerde menşei tercihlerinin yapılabilmesi gerekir. (Kalorifer 

kazanı, bilgisayar vb.) Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde 

değiştirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi ve 

gerekirse bunun Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi merkezi bir kuruluşun yardım ve desteği ile 

yapılması sağlanmalıdır. İhale sistemi içinde kalarak ihalelerde, yüksek tenzilat yapan ve 

gerekli altyapıya, mali imkâna, yeterli teknik öz kapasiteye sahip olmayan firmalara işin 

verilmesinin önlenmesi yönünde idarelerin inisiyatifleri belirli ölçülerde artırılmalıdır.



2022 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)
Kurum Adı: BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Bütçe Türü: Özel Bütçe, Döner Sermaye, Fon, Hibe vs.                             

             (*)   2022 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Proje Tutarı 2021 Sonu Kümülatif Harcama 2022 Yılı Program Ödenek 2022 Yılı Revize Ödenek
2022 Yılı Başından Dönem 

Sonuna Kadar Nakdi 
Gerçekleşme

Dış Dış Dış DışSektör Proje 
Sayısı

Dış Toplam Kredi Öz 
kaynak

Toplam Kredi Öz 
kaynak

Toplam Kredi Öz 
kaynak

Toplam Kredi Öz kaynak Toplam

Tarım

Madencilik

İmalat

Enerji

Ulaştırma.-Hab.

Turizm

Konut

Eğitim 8 0 78.370 0 7.743 7.743 0 21.000 21.000 0 45.548 66.548 39.221 39.221

Sağlık 1 0 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550 0 0 0

D.Kamu Hizm.

    -İktisadi

    -Sosyal

TOPLAM 9 0 78.920 0 7.743 7.743 0 21.000 21.000 0 46.098 67.098 39.221 39.221

(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten 
kuruluşlar,  bu tabloyu toplam yatırımlar ve  her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır. 



2022 YILI YATIRIM PROGRAMI TABLOSU  (BİN TL.)
Kurum Adı: BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Bütçe Türü: Özel Bütçe                                   

Bim 
No (1)

YSK 
(2)

Proje No  
(3) Proje Adı          (4)

Bütçe 
Türü  
(5)

Bitiş 
Yılı  
(6)

Yeri            
(7)

Proje 
Tut. 
Dış     
(8)

Proje Tut. 
Toplam(9)

2021 
Sonu 

Kümülatif 
Harcama 

(10)

Ödenek 
Dış 

Kredi 
(11)

Ödenek Dış 
Özkaynak(12)

2022 
Ödenek 
Toplam 

(13)

+ / - 
(14)

Aktarma 
Mikt.(15)

Harcama  
Dış 

Kredi   
(16)

Harcama 
Dış 

Özkaynak 
(17)

Harcama 
Toplam 

(18)

267590 499 2020H03
153176

Kampüs Altyapısı 
(GAP)

ÖZEL 
BÜTÇE 2023 Batman 0 14.220 268 3.450 + 9.000 0 0

267587 499 2009H03
1030

Derslik ve Merkezi 
Birimler (GAP)

ÖZEL 
BÜTÇE 2023 Batman 0 40.000 2.501 9.000 + 25.000 26.188 26.188

248820 499 2009H03
1031

Lojman ve Sosyal 
Tesis (GAP)

ÖZEL 
BÜTÇE 2023 Batman 0 4.000 0 400 0 0

248826 499 2018H05
41097

Açık ve Kapalı Spor 
Tesisleri (GAP)

ÖZEL 
BÜTÇE 2023 Batman 0 13.000 0 1.000 0 0

247211 499 2021H03
167981

Çeşitli Ünitelerin 
Etüd Projesi (GAP)

ÖZEL 
BÜTÇE 2022 Batman 0 100 179 100 + 100 106 106

247217 499 2021H03
167983 Muhtelif İşler (GAP) ÖZEL 

BÜTÇE 2022 Batman 0 6.400 4.594 6.400 + 10.298 12.390 12.390

247220 499 2021H03
167987 Yayın Alımı (GAP) ÖZEL 

BÜTÇE 2022 Batman 0 300 88 300 + 600 537 537

2022I00
188393

Diş Hekimliği 
Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi 
(Etüt Proje)

ÖZEL 
BÜTÇE 2023 Batman 550 0 0 + 550 0 0

499 2021H03
168522

Üniversite Bilgi 
Yönetim Sistemi 
(GAP)

ÖZEL 
BÜTÇE 2022 Batman 0 350 113 350 0 0

TOPLAM  0 78.370 7.743 21.000 45.548 39.221 39.221


