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1. YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

Batman Üniversitesi İnsan merkezli eğitim öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi 

değerlerini özümsemiş nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel 

standartlarda yürüterek bölgenin ve ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik 

kalkınmasına katkı sağlamayı temel amaç edinmiştir. Üniversitemiz bu temel amacına ulaşmak 

için en son teknolojideki makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda 

öğrencilerimize kaliteli, eğitim ve öğretim verebilmek üzere fiziki alt yapı yatırımlarını ve teknik 

donanımlarını hızla tamamlamaya çalışmaktadır. 

Yatırım Programı çerçevesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ile yapılan protokol 

kapsamında Toplu Konut İdaresince gerekli ihaleler düzenlenmiş olup İhaleleri tamamlanan işler, 

her aşamada kontrol edilerek sıkı denetime tabi tutulmuştur. Eksik görülen yerler müdahaleler 

sonucunda mevzuata ve şartnamelere uygun bir şekilde imal ettirilmiştir.  

Birimlerin makine ve teçhizat, bilgi teknolojileri, taşıt vb. ihtiyaçları İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığınca, yayın ihtiyaçları ise Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca 

2016 yılı bütçelerinde yer alan yatırım ödeneklerinden karşılanmıştır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetim sistemimiz 

yeniden yapılandırılarak bu yapılandırma neticesinde yeni yaklaşımlar benimsenmiştir. Yeni 

yaklaşımlardan biri de kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini 

ve kullanılmasını, çeşitli raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları 

harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir. Bu esaslar çerçevesinde hazırlanan 

üniversitemizin 2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, ilgili kurumların 

ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur. 

    Prof. Dr. Aydın DURMUŞ 

        Rektör 
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2. GENEL DEĞERLENDİRME 

 

MİSYON  

 
Evrensel boyutta bilgi üretmek, bilim ufkunu genişletmek, çağdaş, bilimsel, teknolojik ve 

kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak toplumun gelişmesine katkıda bulunmayı hedef 

edinen üretken bireyleri yetiştirmek, toplumsal gelişimin sürdürülebilirliğinde etkin ve belirleyici 

rol oynamaktır. 

 

VİZYON 

  
 

Batman Üniversitesi, bilimsel araştırma yapan; öğretim hizmetleriyle toplumla güçlü 

ilişkiler kuran, yükseköğretimde lider pozisyonunda olmaya yönelik adımlar atan ve evrensel 

değerleri özümseyen, dünyadaki kaliteli üniversiteler arasında gösterilen bir yükseköğrenim 

kurumu olacaktır. 

 

3. KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ: 

 

Batman Üniversitesi’nin stratejik planında öne çıkarılmak istenen temel “Amaç ve 

Hedef”’lerini ise; 

 Altyapı, 

 Eğitim, 

 Araştırma, 

 İnsan Kaynakları, 

 Sosyal Etkinlikler, 

 Toplumla İlişkiler, 

 Uluslararası İlişkiler, 

 Finansal Yapı, 

 

Başlıkları altında toplamak mümkündür. 
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KONU AMAÇ   HEDEF 

ALTYAPI 

 

1. Eğitim ve araştırmaya 

yönelik altyapının 

geliştirilmesi 

1. Eğitim-öğretim ve AR-GE’ ye yönelik laboratuvarların kurulması ve 

geliştirilmesi 

2. Bilişim alt yapısının iyileştirilmesi 

3. Yeni fakülte/bölüm/birimlerin açılması 

4.Üniversitenin kampus ağırlıklı yapılanmaya gitmesi 

 

2. Sosyal ve kültürel 

alanların geliştirilmesi 

4. Barınma imkânlarının arttırılması 

5. Çevre düzeni ve rekreasyon alanlarının geliştirilmesi ve ağaçlandırma 

çalışmaları 

6. Kafeterya, yemekhane, açık ve kapalı spor tesisleri hizmetlerinin geliştirilmesi 

7. TOKİ işbirliği içinde toplu konut proje uygulaması 

EĞİTİM 

 

3. Kalitenin geliştirilmesi, 

kontrolü ve 

sürekliliğinin 

sağlanması 

8. Kalite değerlendirmelerini Fakülte/ MYO’ lara uygulamak 

9. Fakülte/bölüm/birimler için öğrenci/akademisyen oranına standart getirmek 

10. Başarılı öğrencileri Batman Üniversitesi’ne çekmek 

11. Sosyal bilimler, Fen ve Sağlık Bilimlerinde 2013 yılına kadar bazı lisansüstü 

programlara işlerlik kazandırmak 

 

4. Meslek Yüksek 

Okulları ile ilgili 

çalışmaların yapılması 

12. Bölgesel ve kentsel ihtiyaçları göz önüne alarak yeni meslek yüksekokulları 

açmak 

13. Mevcut meslek yüksekokullarının yeniden yapılanması çalışmalarını 

yürütmek 

ARAŞTIRMA 

 

5. Araştırma Alt yapısını 

kurmak ve geliştirmek 

 

14. AR-GE koordinatörlüğü ihdas etmek 

15. Araştırma için finansal kaynakların arttırılması ve kullanılması için 

çalışmalar yapmak 

16. Üniversitenin sanayiye katkısını sağlamak 

 

6. Araştırmada sayı ve 

kaliteyi arttırmak 

17. Fakülte/Bölüm/Birim/Anabilim dalı stratejilerini belirleyerek o yönde 

çalışmalar yapmak 

18. Yayın kalitesini ve sayısını arttırmak 

İNSAN 

KAYNAKLARI 

 

7. İnsan kaynaklarının 

geliştirilmesi 

19. Atama ve yükseltilme kriterlerini çağdaş normlara uygun olacak şekilde 

tespit etmek 

20. Performans değerlendirme sistemini kurmak ve uygulamak 

 

8. Kurumsallaşmanın 

sağlanması 

21. Kurum kültürünün geliştirilmesi 

22. İç denetim Birimlerinin yapılandırılması 

23. Yönetime katılımın sağlanması 
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SOSYAL 

ETKİNLİKLER 

 

9. Sosyal faaliyetlerle ilgili 

kurumsal yapının 

oluşturulması 

 

24. Kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere yönelik birimlerin kurulması 

 

10. Sosyal etkinliklerin 

yürütülmesi 

 

25. Öğrenci topluluklarının işlevsel faaliyetlerinin desteklenmesi  

26. Ulusal ve uluslararası sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin 

desteklenmesi 

 

 

TOPLUMSAL  

İLİŞKİLER 

11. Bölge halkı ile iletişim 

ve işbirliğinin 

arttırılması  

27. Bölge (özelliklede kent) halkına yönelik sağlık ve eğitim hizmetlerinin 

geliştirilmesi 

12. Kamu ve özel kurum 

ve kuruluşlar ile 

iletişim ve işbirliğinin 

geliştirilmesi 

28. Kamu kurumları ve özel kurum ve kuruluşlar ile ortak bilimsel, sosyal ve 

kültürel faaliyetler yapmak  

29. Danışmanlık hizmetlerinde bulunmak 

13. Mezunlar ve işverenler 

ile işbirliğinin 

arttırılması 

30. Mezunlar ile yapılabilecek ortak faaliyetler 

31. İşverenlerin taleplerine uygun nitelikte kalifiye elemanlar yetiştirmek 

ULUSLARARASI 

İLİŞKİLER 

 

14. Uluslararası ilişkilere 

yönelik yapılanma  

32. Uluslararası ilişkilere yönelik bir koordinatörlük oluşturmak 

33. Bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerde yer almak ve etkinliklerde 

bulunmak 

34. Üniversiteyi uluslararası düzeye taşıyacak alt yapı çalışmaları yapmak 

FİNANSAL YAPI 

 

15. Finans kaynaklarının 

arttırılması ve dengeli 

dağılımı 

 

35. Öz kaynakların arttırılması 

36. Dış kaynaklardan yararlanma 

37. Üniversite fonlarından yararlanma 
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4. KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI: 

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun’a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A 

bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde 

sayılan özel bütçeli bir kamu idaresi olmasından dolayı yatırımlarını hazine yardımı ile finanse 

etmektedir. 

A) Özel Bütçe  

a) Hazine Yardımı  

b) Öz Gelirler  

1) Kira Gelirleri  

2) SKS (Sosyal tesis, lojman, kantin vs.) Gelirleri  

3) İkinci Öğretim Gelirleri  

4) Örgün Öğretim Gelirleri  

B) Döner Sermaye  

C) Bütçe Dışı Kaynak  

a) TÜBİTAK  

b) AB  

c) Farabi  

d) Şartlı Bağış ve Yardımlar  

             (TL) 

4.1- 2016 YILI YATIRIM PROJELERİNİN FINANSMAN KAYNAĞI 

Proje No Projenin Adı Hazine Net 

Finansman 

Yedek 

Ödenek 
Gelir 

Fazlası 

Projeler Arası 

Aktarım  

Toplam 

Kaynak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Düşülen Eklenen  

 
2015H030570 Çeş.Ünitelerin Etüt 

Projeleri(GAP) 

100.000      100.000 

2009H030490 Kampüs 

Altyapısı(GAP) 

6.000.000 5.000.000     11.000.000 

2009H030500 Derslik ve Merkezi 

Birimler(GAP) 

7.750.000 5.000.000     12.750.000 

2015H030580 Muhtelif 
İşler(GAP) 

5.000.000 725.000     5.725.000 

2015H030590 Yayın Alımı(GAP) 500.000      500.000 

2010H050070 Açık ve Kapalı Spor 
Tesisleri(GAP) 

2.500.000 5.000.000     7.500.000 

2009H030510 Lojman ve Sosyal 

Tesis(GAP) 

1.000.000      1.000.000 

GENEL TOPLAM 22.850.000 15.725.000     38.575.000 
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.  

 

 

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere 2016 Yılı Yatırım Ödeneklerindeki en büyük 

finansman kaynağı % 59 ile Hazine Yardımı. Bunu Net Finansmandan aktarılan tutarlar ve 

yedek ödenekten aktarılan tutarlar takip etmektedir. 

 

 

 

5. FİNANSMAN KAYNAKLARIN YASAL DAYANAKLARI:  
 

-2547/58 maddesine göre döner sermaye gelirlerinden bilimsel araştırma payları  

-2547/ ek 27. Maddesine göre tezsiz yüksek lisans gelirleri,  

-2547/46. maddesine göre kira, satış ve işletme gelirleri,  

-3843/7. maddesine göre ikinci öğretim gelirleri,  

-2547/46. maddesine göre örgün ve yaygın öğretimden elde edilen gelirleri,  

-4734/28. maddesine göre kamu ihale kanununa göre şartname, basılı evrak, form satış 

gelirleridir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 

41 

0 

2016 YILI YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMAN 
KAYNAĞI 

Hazine

Net Finansman

Yedek Ödenek



2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 7 
 

6. ÜNİVERSİTEMİZ 2016 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ ÖDENEK 

DAĞILIMLARI VE ORANLARI  

 

2016 Yılı yatırım harcamalarının başlangıç ödeneği ve gerçekleşme oranları tablo 6.1 de 

gösterilmiştir.  

 

    (TL) 

6.1- 2016 YILI YATIRIM HARCAMA DAĞILIMLARI 

 
KBÖ 

Eklenen 

Ödenek 

Düşülen 

Ödenek 

Toplam 

Ödenek 

Gerçekleşme 

Toplamı 

Gerçekleşme 

Oranı % 

06. SERMAYE 

GİDERLERİ 

22.850.000 15.725.000  38.575.000 11.011.776,36 28,55 

06.1 Mamul Mal Alımı  5.100.000   5.100.000 3.375.711,64 66,19 

06.3 Gayri Maddi Hak 

Alımları 

200.000   200.000  0,00 

06.5 Gayrimenkul Sermaye 
Üretim Gid. 

17.350.000 15.000.000  32.350.000 6.782.361,20 20,97 

06.7 Gayrimenkul Büyük 
Onarım Gid. 

200.000 725.000  925.000 853.703,52 92,29 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

06.1 Mamul Mal
Alımı 06.3 Gayri Maddi

Hak Alımları 06.5 Gayrimenkul
Sermaye Üretim

Gid.

06.7 Gayrimenkul
Büyük Onarım Gid.

5100000 

200000 

17350000 

200000 

3375711 

0 

6782361 

853703 

2016 YILI YATIRIM HARCAMA DAĞILIMLARI 

KBÖ Gerçekleşme
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6.2- 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA TABLOSU 

 Başlangıç 

Ödeneği 
Toplam 

Ödenek 

Gerçekleşme 
Durumu % 

Kesin 

Harcama 

Kalan 

Ödenek 

01- Personel Giderleri 42.478.000 44.310.133,14 98,45 43.623.321,98 686.811,16 

02- Sos. Güv. Kur. 

D. Prim. Giderleri 

4.895.000 5.102.200,00 98,76 5.039.082,50 63.117,50 

03- Mal ve Hizmet 

Alım Giderleri 

12.592.000 23.270.181,40 77,66 18.071.366,01 5.198.815,39 

05- Cari Transferler 1.194.000 1.098.000,00 99,55 1.093.027,97 4.972,03 

06- Sermaye Giderleri 22.850.000 38.775.000,00 28,63 11.099.807,86 27.675.192,14 

TOPLAM 84.009.000 112.555.514,54 70,12 78.926.606,32 33.628.908,22 

 

      

       

      Yukarıdaki tablo 6.2 de Üniversitemiz bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında harcama 

miktarları verilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere toplam bütçe giderlerinin %14 ini Sermaye 

Giderleri oluşturmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

14% 

86% 

2016 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA TABLOSU 

06-Sermaye Giderleri

Diğer Giderler
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7. KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ: 

 

Üniversitemizde 7 Fakülte, 4 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü bulunmaktadır.  

 

MEVCUT  FAKÜLTELER  

 

-Teknik Eğitim Fakültesi 

-Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 

-Fen-Edebiyat Fakültesi 

-Teknoloji Fakültesi 

-İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi 

-Güzel Sanatlar Fakültesi 

-İslami İlimler Fakültesi 

MEVCUT YÜKSEKOKULLAR 

 

 - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu  

 - Sağlık Yüksekokulu 

 - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

 - Yabancı Diller Yüksekokulu 

MEVCUT MESLEK YÜKSEKOKULLARI  

 

-Meslek Yüksekokulu   

-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

-Kozluk Meslek Yüksekokulu 

-Sason Meslek Yüksekokulu 

MEVCUT ENSTİTÜLER 

 

-Fen Bilimleri Enstitüsü 

-Sosyal Bilimler Enstitüsü 

-Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
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Fiziksel Yapı 

Üniversitemiz biri Batman Merkez Tilmerç Köyü Toytepe Mevkiinde 1830 nolu parsel 

üzerinde yaklaşık 50.918 m2 yüzölçümlü ve şehir merkezinde, diğeri Batman Merkez Kuyubaşı 

Köyü Harrato Mevkii 268 nolu parsel üzerinde 8.263.773 m2 yüzölçümlü ve şehrin güneybatı 

yönünde yaklaşık 12 km uzaklıkta olmak üzere iki yerleşkeden oluşmaktadır. 

 

3.1.Batı Raman Kampüs Alanı Yerleşke Planı 
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Merkez Kampüsümüzde Bodrum Kat + Zemin Kat + 2 Normal Kattan oluşan ve toplam 

9.370 m2 kapalı alana sahip eğitim binası, ilgili bölümlerin kullanımında her biri 650 m2 den 

toplam 2.600 m2 kapalı alanlı 4 adet atölye, derslik, laboratuvar ve öğrenci işleri gibi hizmetlerde 

kullanılan toplam 4.072 m2 kapalı alanlı 4 adet tek katlı prefabrik yapı ve 300 kişi kapasiteli 

1.700 m2 kapalı alana sahip konferans salonu, Bodrum + Zemin Kat + 2 Normal Kattan oluşan 

11.467 m2 alana sahip ek binada ise 6 bilgisayar laboratuvarı, öğrenci ve personel yemekhaneleri, 

öğrenci kantini, derslik ve laboratuvarlar bulunmaktadır. 

 

3.2.Merkez Kampus Yerleşke Planı 
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8. 2016 YILI YATIRIM UYGULAMALARI:  
 

 

- Genel Yatırım Uygulama Durumu:  

 

2016 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödenekler amacına uygun olarak 

kullanılmıştır. 2016 yılı yatırım ödeneklerinden ödenek üstü harcama yapılmamıştır.  

Verilen ödeneklerle, projelerin belirlenen süreler içinde kalınarak bitirilmesine çaba 

gösterilmektedir. Devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek 

gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşların nezdinde zamanında girişimlerde 

bulunulmaktadır. 

 

- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:  

 

Üniversitemizin fiziki imkânların yetersiz olması, eleman sayısının yetersiz olması, 

personeli motive edecek gerekli araçların olmaması, araştırma proje yönetici ve 

yürütücülerimizin mali yönetim mevzuatı konusundaki eksikliklerinin işlemleri olumsuz 

etkilemesi, ihale mevzuatının sık sık değişmesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili 

maddelerinde öngörülen süreler, ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır.  

 

9. 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI  
 

Üniversitemizin 2016 yılında toplam 7 adet yatırım projesi mevcuttur. Bunlardan 6 

adeti eğitim sektörüne, 1 adeti spor sektörüne ait olup projelerle ilgili bilgiler aşağıda 

açıklanmıştır. 

 

a) EĞİTİM SEKTÖRÜ  

 

a.1) 2016H031600 - Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi: 

Proje No  2016H031600  

Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi(GAP) 

Başlama-Bitiş Tarihi  2016 - 2016 

 

Proje Tutarı 100.000,00 TL 

İlgili Yıl Ödeneği 100.000,00 TL 

İlgili Yıl Revize Ödeneği 0 

İlgili Yıl Harcaması 281.430,00 TL 
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 Projenin 2016 yılı başlangıç ödeneği 100.000 TL olup Spor Kompleksi ve Genel 

Peyzaj işi için proje ve ihaleye esas dokümanların hazırlanması işlerinin kabulü tamamlanmış 

ve projeden yıl içerisinde 281.430,00 TL harcama yapılmıştır. 

 

 
Batı Raman Kampüsü Peyzaj Projesi 

 

 

 

 
Spor Kompleksi Projesi 
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a.2) 2009H030490 - Kampus Altyapısı (GAP): 

Proje No  2009H030490  

Proje Adı Kampus Altyapısı (GAP) 

Başlama-Bitiş Tarihi  2009-2017 

 

Proje Tutarı 50.000.000,00 TL 

İlgili Yıl Ödeneği 6.000.000,00 TL 

İlgili Yıl Revize Ödeneği 0 

İlgili Yıl Harcaması 1.660.981,20 TL 

 

 Projenin 2016 yılı başlangıç ödeneği 6.000.000,00 TL olup yıl boyunca toplam 

1.660.981,20-TL harcama yapılmıştır. Proje kapsamında, Batı Raman Kampüsü Enerji Nakil 

Hattının yapımı TOKİ tarafından yürütülmekte olup işin %99’ü tamamlanmış ve kesin kabul 

süreci devam etmektedir. 1. Etap Altyapı işinin kalan kısmının yapım işi Batman İl Özel 

İdaresi tarafından ihale edilmiş olup Üniversite Yolu Yapım İşinin %100’u tamamlanmış ve 

işin kesin kabul süreci devam etmektedir. Ayrıca aynı iş kapsamında yaptırılan arıtma tesisi 

için kablo alımı ve montajı yapılmıştır. Batı Raman Kampüsü Tel Çit Yapımı işinin %100’ü 

tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. Batı Raman Kampüsü genel peyzajı işinin projesi 

tamamlanmış olup yapım ihalesi için TOKİ ile görüşmeler devam etmektedir. 
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Üniversite yolu 

 

Enerji nakil hattı ve galeri sistemi 

 Tel Çit Yapımı işi 
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a.3) 2009H030500 - Derslik ve Merkezi Birimler (GAP):  

Proje No  2009H030500  

Proje Adı Derslik ve Merkezi Birimler (GAP) 

Başlama-Bitiş Tarihi  2009 - 2017 

 

Proje Tutarı 71.000.000,00 TL 

İlgili Yıl Ödeneği 7.750.000,00 TL 

İlgili Yıl Revize Ödeneği 0 

İlgili Yıl Harcaması 3.896.270,00 TL 

 

Projenin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneği 7.750.000,00 TL olup ilgili ödenekten 

3.896.270,00 TL harcama yapılmıştır. Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında 

Merkezi Kafeterya, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Kozluk Meslek Yüksekokulu’nun 

yapımı TOKİ tarafından yürütülmekte olup İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nin %99’u, 

Merkezi Kafeteryanın % 99’u tamamlanarak geçici kabulü yapılmış olup kesin kabul süreci 

devam etmektedir. Kozluk Meslek Yüksekokulu’nun % 96’sı tamamlanarak Toplu Konut 

idaresi tarafından geçici kabulü yapılmıştır. 

 

Merkezi Kafeterya 
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

 

 

Kozluk Meslek Yüksekokulu 
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a.4) 2009H030510 - Lojman ve Sosyal Tesisler (GAP):  

Proje No  2009H030510  

Proje Adı Lojman ve Sosyal Tesisler (GAP) 

Başlama-Bitiş Tarihi  2009 - 2017 

 

Proje Tutarı 12.000.000,00 TL 

İlgili Yıl Ödeneği 1.000.000,00 TL 

İlgili Yıl Revize Ödeneği 0 

İlgili Yıl Harcaması 943.680,00 TL 

 

Projenin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneği 1.000.000,00 TL olup yıl bu ödenekten 

943.680,00 TL harcama yapılmıştır. Lojman ve Sosyal Tesisler projesi kapsamında Batı 

Raman Kampüsünde 100 daireli lojmanların yapımı TOKİ tarafından yürütülmekte olup işin 

% 99’u tamamlanarak geçici kabulü yapılmış, kesin kabul süreci devam etmektedir. 

 

 

                                                   Lojmanlar 
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a.5) 2016H031610 Muhtelif İşler Projesi:  

 

Proje No  2016H031610  

Proje Adı Muhtelif İşler (GAP) 

Başlama-Bitiş Tarihi  2016 - 2016 

 

Proje Tutarı 5.000.000,00 TL 

İlgili Yıl Ödeneği 5.000.000,00 TL 

İlgili Yıl Revize Ödeneği 0 

İlgili Yıl Harcaması 4.229.415,16 TL 

 

 

a.5.1) Büro Mefruşat, Makine Teçhizat ve Bilgi Teknolojileri Alımları: Bu proje 

kapsamında büro mefruşat ve makine teçhizat alımı için başlangıç ödeneği olarak 

2.100.000TL ödenek ayrılmış olup yıl içerisinde idari ve akademik birimlerin büro mefruşat, 

makine teçhizat ve bilgi teknolojileri ihtiyaçları için 1.990.873,02-TL harcanmıştır.  
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a.5.2) Bilgisayar Yazılım Alımları: Bilgisayar yazılım alımı için başlangıç ödeneği 

olarak 200.000,00 TL ödenek ayrılmış olup ilgili proje kapsamında harcama yapılmamıştır.  

 

a.5.3) Laboratuvar Cihaz Alımı: Bu projenin başlangıç ödeneği 1.982.000 TL olup 

ödenekten 295.820,10 TL harcama yapılmıştır.  
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a.5.4) Taşıt Alımı: Bazı kurumların satın alma veya hibe suretiyle taşıt edinilmesine 

izin verilmesi hakkındaki 10/06/2016 tarihli ve 2016/8862 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

T11b cetvelde yer alan Otobüs(Sürücü dahil en az 41 kişilik) alımına izin verilmiştir. Bu iş 

için ayrılan ödenek KDV ve ÖTV Hariç 518.000-TL olup Bakanlık Makamının 22/12/2016 

tarih ve 10468 sayılı onayı ile azami satın alma bedeli KDV ve ÖTV Hariç 700.000-TL’ye 

yükseltilmiş olup ilgili proje kapsamında 1 Adet Otobüs alımı gerçekleşmiştir. Ayrıca 2 Adet 

iş makinası alımı gerçekleştirilmiş olup ilgili proje kapsamında 1.089.018,52-TL harcama 

yapılmıştır. 

 

 

 

a.5.5) Büyük Onarım: Büyük onarım projesinin başlangıç ödeneği 200.000-TL olup 

Likit Karşılığı Ödenek Kaydı İşlemi ile 725.000-TL eklenmiş olup ilgili proje kapsamında 

Batı Raman Kampüsü Kapalı Spor Salonu Bakım Onarım İşi ile Muhtelif Onarım İşleri 

yapılmış olup 853.703,52-TL harcama yapılmıştır. 
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a.6) 2016H031620 - Yayın Alımı (GAP):  

Proje No  2009H031620  

Proje Adı Yayın Alımı (GAP) 

Başlama-Bitiş Tarihi  2016 - 2016 

 

Proje Tutarı 500.000,00 TL 

İlgili Yıl Ödeneği 500.000,00 TL 

İlgili Yıl Revize Ödeneği 0 

İlgili Yıl Harcaması 166.302,92 TL 

 

Söz konusu projenin başlangıç ödeneği 500.000,00 TL olup Merkez Kütüphanene ye 

166.302,92 TL tutarında kitap alımı ile elektronik ortamda yurt içi ve yurt dışı veri tabanı 

aboneliği gerçekleştirilmiştir. Projenin gerçekleşme oranı 33,26 % olarak sonuçlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 23 
 

b) SPOR SEKTÖRÜ  

 

b.1) 2010H050070 - Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: 

Proje No  2010H050070  

Proje Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 

Başlama-Bitiş Tarihi  2010 - 2017 

 

Proje Tutarı 13.000.000,00 TL 

İlgili Yıl Ödeneği 2.500.000,00 TL 

İlgili Yıl Revize Ödeneği 0 

İlgili Yıl Harcaması 0 

 

 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesinin 2016 yılı başlangıç ödeneği 2.500.000,00 TL 

olup proje için yıl içerisinde herhangi bir harcama yapılmamıştır. Batman Üniversitesi Batı 

Raman Kampüsünde yapılacak olan 1000 kişi kapasiteli stadyum ve atletizm pistli, kapalı yarı 

olimpik yüzme havuzlu, kapalı ve açık tenis kortlu, kapalı ve açık halı sahalı, açık voleybol ve 

basketbol sahalı spor kompleksi işinin proje ve ihaleye esas dokümanlarının hazırlanması işinin 

kabul süreci tamamlanmış olup yapım ihalesi için TOKİ ile görüşmeler devam etmektedir. 

 

                                       Spor kompleksi projesi 
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10. ÖNERİLER:  

 

Kurumumuzun ihtiyacını karşılayacak sayıda eğitimli teknik ve idari personel için 

kadro tahsisinin yapılması gerekir. Bu personel periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar 

dâhilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulmalıdır.  

İhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede 

sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. 

İhale mevzuatındaki ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılması gerekir. İhale süresinin uzun olması 

sebebiyle planlanan yatırımlar aksamaktadır.  

Kamu İhale Kurumu tarafından 29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete ’de 

yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzeri İşlere Dair Tebliğde; 

yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzeri iş gruplarının belirlenmesi net 

olmadığından uygulamada sorunlar yaşanmaktadır.  

Özellikle kritik malzemelerde menşei tercihlerinin yapılabilmesi gerekir. (Kalorifer 

kazanı, bilgisayar vb.) Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde 

değiştirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi 

ve gerekirse bunun Kalkınma Bakanlığı gibi merkezi bir kuruluşun yardım ve desteği ile 

yapılması sağlanmalıdır. İhale sistemi içinde kalarak ihalelerde, yüksek tenzilat yapan ve 

gerekli altyapıya, mali imkâna, yeterli teknik öz kapasiteye sahip olmayan firmalara işin 

verilmesinin önlenmesi yönünde idarelerin insiyatifleri belirli ölçülerde artırılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*) 

Kurum Adı: BATMAN ÜNİVERSİTESİ 

Bütçe Türü: Özel Bütçe, Döner Sermaye, Fon, Hibe vs.                              

             (*)   2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 

Sektör 
Proje 

Sayısı 

Proje Tutarı 2015 Sonu Kümülatif Harcama 2016 Yılı Program Ödenek 2016 Yılı Revize Ödenek 

2016 Yılı Başından Dönem 

Sonuna Kadar Nakdi 

Gerçekleşme 

Dış Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak 

Tarım                

Madencilik                

İmalat                

Enerji                

Ulaştırma.-Hab.                

Turizm                

Konut                

Eğitim 7  151.600   110.493   22.850      11.012 

Sağlık                

D.Kamu Hizm.                

    -İktisadi                

    -Sosyal                

TOPLAM                

(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten 

kuruluşlar,  bu tabloyu toplam yatırımlar ve  her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.  



 

 
 

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI TABLOSU  (BİN TL.)  

 
Kurum Adı: BATMAN ÜNİVERSİTESİ 

Bütçe Türü: Özel Bütçe                                    
                                                                                           2016 Yıl İçi Kümülatif Nakdi  

 

Bim No (1) 
YSK 
(2) 

Proje No  (3) Proje Adı          (4) 
Bütçe 
Türü  (5) 

Bitiş 
Yılı  (6) 

Yeri            
(7) 

Proje 
Tut. 
Dış     
(8) 

Proje Tut. 
Toplam(9) 

2015 
Kümülatif 
Harcama 
(10) 

Ödenek 
Dış 
Kredi 
(11) 

Ödenek Dış 
Özkaynak(12) 

Ödenek 
Toplam 
(13) 

+ / - 
(14) 

Aktarma 
Mikt.(15) 

Harcama  
Dış 
Kredi   
(16) 

Harcama 
Dış 
Özkaynak 
(17) 

Harcama 
Toplam 
(18) 

267590 499 2009H030490 
Kampüs Altyapısı 

(GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2017 Batman 0,00 50.000 35.000 0,00 0,00 6.000   

  

    1.662 

267587 499 2009H030500 
Derslik ve Merkezi 

Birimler (GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2017 Batman 

0,00 
71.000 61.915 0,00 0,00 7.750   

  

    3.896 

248820 499 2009H030510 
Lojman ve Sosyal 

Tesis (GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2017 

Batman-

Hasankeyf 

0,00 
12.000 10.878 0,00 0,00 1.000   

  

    944 

248826 499 2010H050070 

Açık ve Kapalı 

Spor Tesisleri 

(GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2017 Batman 

0,00 
13.000 2.700 0,00 0,00 2.500   

  

    0 

247211 499 2016H031600 
Çeşitli Ünitelerin 

Etüd Projesi (GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2016 Batman 

0,00 
100 0,00 0,00 0,00 100   

  

    281 

247217 499 2016H031610 
Muhtelif İşler 

(GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2016 Batman 

0,00 
5.000 0,00 0,00 0,00 5.000   

  

    4.063 

247220 499 2016H031620 
Yayın Alımı 

(GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2016 Batman 

0,00 
500 0,00 0,00 0,00 500   

  

    166 

TOPLAM   0,00 151.600 110.493 
0,00 0,00 

22.850       11.012 

   

 

 


