
 
 

 

 

  

T.C. BATMAN 

ÜNİVERSİTESİ 

2018 YILI YATIRIM 

PROGRAMI 

İZLEME VE 

DEĞERLENDİRME 

RAPORU 
 
 

2018 

 

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 

NİSAN - 2019 



 
 

İÇİNDEKİLER 

1- YÖNETİCİ ÖZETİ 1 

2- GENEL DEĞERLENDİRME 2 

3- KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ 3 

4- KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI 8 

5- FİNANSMAN KAYNAKLARIN YASAL DAYANAKLARI 9 

6- ÜNİVERSİTEMİZ 2018 YILI SERMAYE GİDERLERİ ÖDENEK 

DAĞILIMLARI VE ORANLARI 10 

7- KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ 12 

8- 2018 YILI YATIRIM UYGULAMALARI 18 

9- 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI 19 

a- Eğitim Sektörü 19 

b- Spor Sektörü 35 

10- ÖNERİLER 36 

Ek 1-2018 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu 37 

Ek 2-2018 Yılı Yatırım Programı Tablosu 38 

 

 

 

 

 

 

 



T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 
 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
 

1 

1. YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

Batman Üniversitesi İnsan merkezli eğitim öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi 

değerlerini özümsemiş nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel 

standartlarda yürüterek bölgenin ve ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik 

kalkınmasına katkı sağlamayı temel amaç edinmiştir. Üniversitemiz bu temel amacına ulaşmak 

için en son teknolojideki makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda 

öğrencilerimize kaliteli, eğitim ve öğretim verebilmek üzere fiziki alt yapı yatırımlarını ve teknik 

donanımlarını hızla tamamlamaya çalışmaktadır. 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetim sistemimiz 

yeniden yapılandırılarak bu yapılandırma neticesinde yeni yaklaşımlar benimsenmiştir. Yeni 

yaklaşımlardan biri de kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini 

ve kullanılmasını, çeşitli raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları 

harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir. Bu esaslar çerçevesinde hazırlanan 

üniversitemizin 2018 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, ilgili kurumların 

ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur. 

    

 Prof. Dr. Aydın DURMUŞ 

    Rektör 
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2. GENEL DEĞERLENDİRME 

 

 
 

 

Evrensel boyutta bilgi üretmek, bilim ufkunu genişletmek, çağdaş, bilimsel, teknolojik ve 

kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak toplumun gelişmesine katkıda bulunmayı hedef 

edinen üretken bireyleri yetiştirmek, toplumsal gelişimin sürdürülebilirliğinde etkin ve belirleyici 

rol oynamaktır. 

 

 

 
 

 

 

Batman Üniversitesi, bilimsel araştırma yapan; öğretim hizmetleriyle toplumla güçlü 

ilişkiler kuran, yükseköğretimde lider pozisyonunda olmaya yönelik adımlar atan ve evrensel 

değerleri özümseyen, dünyadaki kaliteli üniversiteler arasında gösterilen bir yükseköğrenim 

kurumu olacaktır. 
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3. KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ: 

Stratejik Amaç 1: 

Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Kampüs Anlayışına Uygun Bir Üniversite İnşa Etmek 

Hedef 1.1: 2022 yılı sonuna kadar yeni eğitim ve çalışma ortamları oluşturulacaktır. 

Performans Göstergesi 1.1.1: Teknoloji Fakültesinin Tamamlanma Oranı (%) 

Performans Göstergesi 1.1.2: Güzel Sanatlar Fakültesinin Tamamlanma Oranı (%) 

Performans Göstergesi 1.1.3: İslami İlimler Fakültesinin Tamamlanma Oranı (%) 

Performans Göstergesi 1.1.4: Hangar Binasının Tamamlanma Oranı (%) 

Strateji 1.1.1: Yardımsever ve gönüllü kuruluşların üniversiteye katkısı artırılacaktır. 

Strateji 1.1.2: Mevcut binaların yeterlilik düzeyi artırılacaktır. 

Hedef 1.2: Kampüs alanı içerisinde mensupların ve dış paydaşların kültürel ve sportif 

ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte tesis ve donatıların yapımı gerçekleştirilecektir. 

Performans Göstergesi 1.2.1: Spor Kompleksi Tamamlanma Oranı (%) 

Performans Göstergesi 1.2.2: Kongre ve Kültür Merkezinin Tamamlanma Oranı (%) 

Performans Göstergesi 1.2.3: Konukevi Tamamlanma Oranı (%) 

Strateji 1.2.1: Üniversite kampüs hizmetlerinin artırılması taahhüdü ile ilgili olarak dış 

paydaşlarla olan işbirliği geliştirilecektir. 

Strateji 1.2.2: Yeni kamu taşınmazlarının üniversiteye tahsisine yönelik çalışmalar 

yapılacaktır. 

Hedef 1.3: Plan dönemi içinde mensuplara daha iyi hizmet verebilmek için kampüs içerisinde 

uygun ortamların oluşturulacak ve mevcut alanların geliştirilecektir. 

Performans Göstergesi 1.3.1: 1. Etap Peyzaj Projesi Tamamlanlanma Oranı (%) 

Performans Göstergesi 1.3.2: 2. Etap Peyzaj Projesi Tamamlanlanma Oranı (%) 

Strateji 1.3.1: Fiziki altyapısı zayıf olan birimlerin altyapısı güçlendirilecektir. 
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Strateji 1.3.2: Teknik personelin niteliği geliştirilecek, niceliği artırılacaktır. 

Hedef 1.4: Batı Raman Kampüsü, yeni yaşam alanları ile cazibe merkezi haline getirilecektir. 

Performans Göstergesi 1.4.1: Ekilip dikilen alan (m
2
) 

Performans Göstergesi 1.4.2: Koşu, Yürüyüş ve Bisiklet Yolları Tamamlanma Oranı (%) 

Strateji 1.4.1: Kampüs alanının tümüne toprak ve mevsimsel şartlara uygun çeşitli 

türlerden oluşan meyve ve diğer ağaç türleri ekilecektir. 

Strateji 1.4.2: Batı Raman Kampüsü Güney sınırı Dicle Nehri kenarına koşu, yürüyüş ve 

bisiklet yolları içeren mesire alanları yapılacaktır. 

Strateji 1.4.3:Batı Raman Kampüsü ile Mardin ili arasında bağlantı yolu açılması için 

Ulaştırma Bakanlığı nezdinde görüşmeler yapılacaktır. 

Stratejik Amaç 2:  

Eğitim-Öğretim ve İnsan Kaynakları Kalitesini Kabul Görmüş Evrensel Yeterliliklere 

Ulaştırmak. 

Hedef 2.1:Akademik teşvikten yararlanan öğretim elemanı sayısı %50 artırılacaktır. 

Performans Göstergesi 2.1.1: Akademik teşvikten yararlanan öğretim elemanı sayısı 

Strateji 2.1.1: Araştırmaların teşvik edilmesinde BAP imkanları daha etkin 

kullanılacaktır. 

Hedef 2.2: Yabancı dil eğitimine önem verilecek ve yabancı dil bilgisi yeterliliği 

artırılacaktır. 

Performans Göstergesi 2.2.1: Açılacak program sayısı. 

Performans Göstergesi 2.2.2: C ve Üstü Seviyede İngilizce Bilen Akademik Personel 

Oranı (%) 

Performans Göstergesi 2.2.3: İdari ve akademik personelin yabancı dil düzeylerini 

artırmak amacıyla düzenlenen kurs sayısı. 

Strateji 2.2.1: Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde ihtiyaç duyulan programlar 
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açılacaktır. 

Hedef 2.3: Bilimsel araştırma projelerinin sayısı her yıl %10 oranında artırılacaktır. 

Performans Göstergesi 2.3.1:Bilimsel araştırma projelerinin sayısı 

Strateji 2.3.1: Öğretim elemanlarının araştırma projelerine katılımı teşvik edilecektir. 

Strateji 2.3.2: Öğretim elemanlarına sağlanan proje desteği her yıl artarak devam 

edecektir. 

Strateji 2.3.3: TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, AB, SANTEZ, DİKA, KOSGEB vb. dış 

kaynaklı proje sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Strateji 2.3.4: Lisans ve lisansüstü öğrencilerin bilimsel araştırma projelerine katılımı 

sağlanacaktır. 

Hedef 2.4: Bilimsel yayın sayısı her yıl %10 oranında artırılacaktır. 

Performans Göstergesi 2.4.1: SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI vb. endekslerine giren yayın 

sayısı (adet) 

Strateji 2.4.1: Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası eğitim ve öğretime katkı 

sağlayacak bilimsel etkinliklere katılımı desteklenecektir. 

Stratejik Amaç 3:  

Fiziksel ve yönetsel altyapısı ile ulusal ve uluslararası standartlarda kurumsal bir kimliğe 

sahip olmak. 

Hedef 3.1: Kamu, Üniversite, Sanayi iş birliğine (KÜSİ’ye) katkı sunacak bir eğitim 

modelinin benimsenmesi sağlanacaktır. 

Performans Göstergesi 3.1.1: TEKNOKENT Binasının Tamamlanma Oranı (%) 

Performans Göstergesi 3.1.2: KÜSİ’ye katkı sunacak şekilde okutulacak seçmeli ders 

sayısı (adet) 

Strateji 3.1.1: Mühendislik Fakülteleri ve Meslek Yüksekokullarında ihtiyaç duyulan 

öncelikli bölüm/programlar açılacak, talep olmayan bölüm/programlar revize edilecektir. 



T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 
 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
 

6 

Strateji 3.1.2: Lisans eğitiminde girişimcilik, proje geliştirme, sanayi iş birliği projeleri, 

fikri sınai mülkiyet hakları ve AR-GE yönetimi gibi dersler seçmeli olarak okutulacaktır. 

Strateji 3.1.3: Üniversitemiz, Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Bölge sanayisinin 

Teknolojik ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi için lokomotif görevi 

üstlenecektir. 

Hedef 3.2: Akademik birimlerin fiziki ve teknolojik donanımları, öğrenci sayısına ve günün 

şartlarına uygun hale getirilecektir. 

Performans Göstergesi 3.2.1: Öğrenci başına düşen derslik sayısı (oran) 

Performans Göstergesi 3.2.2: Öğrenci başına düşen laboratuvar sayısı (oran) 

Performans Göstergesi 3.2.3: Yeni yapılan ve/veya modernize edilen derslik ve 

laboratuvar oranı (%) 

Strateji 3.2.1: Mevcut derslik ve laboratuvar sayısı artırılacaktır. 

Strateji 3.2.2: Bütün dersliklere eğitim ve öğretimde kullanılan materyaller konulacaktır. 

Strateji 3.2.3: Öğrencilerin, laboratuvarlardan etkin bir şekilde yararlanmasını sağlamak 

üzere gerekli makine ve teçhizat ihtiyaçları karşılanacaktır. 

Hedef 3.3: Yurtiçi ve yurtdışı öğrenci ve personel hareketliliği %10 oranında artırılacaktır. 

Performans Göstergesi 3.3.1: Değişim programlarına katılan öğrenci sayısı. 

Performans Göstergesi 3.3.1: Değişim programlarına katılan personel sayısı. 

Strateji 3.3.1: Erasmus, Farabi vb. değişim programlarına öğrenci ve personelin katılımı 

teşvik edilecektir. 

Hedef 3.4: Kurum Kültürü ve Kurumsal Kalitenin geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Performans Göstergesi 3.4.1: Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı (adet) 

Performans Göstergesi 3.4.2: Kurum personelinin katıldığı sempozyum, panel ve 

söyleşi sayısı (adet) 

Strateji 3.4.1: Akademik ve İdari personele kademeli ve periyodik olarak eğitimler 
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verilecektir. 

Hedef 3.5: 2022 yılı sonuna kadar Batı Raman yerleşkesinin elektrik ihtiyacını karşılamak 

üzere Güneş Enerji Santrali kurulacaktır. 

Performans Göstergesi 3.5.1: Güneş Enerji Santralinin tamamlanma oranı (%) 

Strateji 3.5.1: Yerleşkemizde yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile üretimine 

yönelik çalışmalar yapmak. 
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4. KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI: 

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun’a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A 

bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde 

sayılan özel bütçeli bir kamu idaresi olmasından dolayı yatırımlarını hazine yardımı ile finanse 

etmektedir. 

A) Özel Bütçe  

a) Hazine Yardımı  

b) Öz Gelirler  

1) Kira Gelirleri  

2) SKS (Sosyal tesis, lojman, kantin vs.) Gelirleri  

3) İkinci Öğretim Gelirleri  

4) Örgün Öğretim Gelirleri  

B) Döner Sermaye  

C) Bütçe Dışı Kaynak  

a) TÜBİTAK  

b) AB  

c) Farabi  

d) Şartlı Bağış ve Yardımlar  

             (TL) 

4.1- 2018 YILI YATIRIM PROJELERİNİN FINANSMAN KAYNAĞI 

Proje No Projenin Adı Hazine 
Net 

Finansman 

Yedek 

Ödenek 

Gelir 

Fazlası 

Projeler Arası 

Aktarım  
Toplam 

Kaynak 
Düşülen Eklenen 

2015H030570 
Çeş.Ünitelerin Etüt 

Projeleri(GAP) 
98.000      98.000 

2009H030490 
Kampüs 

Altyapısı(GAP) 
5.500.000      5.500.000 

2009H030500 
Derslik ve Merkezi 

Birimler(GAP) 
11.500.000      11.500.000 

2015H030580 
Muhtelif 
İşler(GAP) 

4.900.000 13.903.194,76     18.803.194,76 

2015H030590 Yayın Alımı(GAP) 500.000      500.000 

2010H050070 
Açık ve Kapalı Spor 
Tesisleri(GAP) 

2.000.000      2.000.000 

2009H030510 
Lojman ve Sosyal 

Tesis(GAP) 
2.000      2.000 

GENEL TOPLAM 24.500.000 13.903.194,76     38.403.194,76 
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Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere 2018 Yılı Yatırım Ödeneklerindeki en büyük 

finansman kaynağı % 63,80 ile Hazine Yardımı bunu Net Finansman ile aktarılan tutar takip 

etmektedir. 

 

 

 

5. FİNANSMAN KAYNAKLARIN YASAL DAYANAKLARI:  
 

-2547/58 maddesine göre döner sermaye gelirlerinden bilimsel araştırma payları  

-2547/ ek 27. Maddesine göre tezsiz yüksek lisans gelirleri,  

-2547/46. maddesine göre kira, satış ve işletme gelirleri,  

-3843/7. maddesine göre ikinci öğretim gelirleri,  

-2547/46. maddesine göre örgün ve yaygın öğretimden elde edilen gelirleri,  

-4734/28. maddesine göre kamu ihale kanununa göre şartname, basılı evrak, form satış 

gelirleridir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63,8 

36,2 

0 

2018 YILI YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMAN KAYNAĞI 

Hazine

Net Finansman

Yedek Ödenek
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6. ÜNİVERSİTEMİZ 2018 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ ÖDENEK 

DAĞILIMLARI VE ORANLARI  

 

2018 Yılı yatırım harcamalarının başlangıç ödeneği ve gerçekleşme oranları tablo 6.1 de 

gösterilmiştir.  

 

    (TL) 

6.1- 2018 YILI YATIRIM HARCAMA DAĞILIMLARI 

 
KBÖ 

Eklenen 

Ödenek 

Düşülen 

Ödenek 

Toplam 

Ödenek 

Gerçekleşme 

Toplamı 

Gerçekleşme 

Oranı % 

06. SERMAYE 

GİDERLERİ 

24.500.000 13.903.194,76 - 38.403.194,76 18.537.925,00 48,27 

06.1 Mamul Mal Alımı  4.800.000 7.920.000 - 12.720.000 3.399.975,13 26,73 

06.3 Gayri 

Maddi Hak 

Alımları 

100.000 1.200.000 - 1.300.000 838.086,40 64,47 

06.5 Gayrimenkul 
Sermaye Üretim Gid. 

19.100.000 - - 19.100.000 9.024.696,54 47,25 

06.7 Gayrimenkul 
Büyük Onarım Gid. 

500.000 4.783.194,76 - 5.283.194,76 5.275.166,93 99,85 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

06.1 Mamul Mal
Alımı 06.3 Gayri Maddi

Hak Alımları 06.5 Gayrimenkul
Sermaye Üretim

Gid.

06.7 Gayrimenkul
Büyük Onarım Gid.

4.800.000 

100.000 

19.100.000 

500.000 

3.399.975 

838.086 

9.024.697 

5.275.167 

2018 YILI YATIRIM HARCAMA DAĞILIMLARI 

KBÖ Gerçekleşme
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6.2- 2018 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA TABLOSU 

 
Başlangıç 

Ödeneği 
Toplam 

Ödenek 
Gerçekleşme 
Durumu % 

Kesin 

Harcama 
Kalan 

Ödenek 

01- Personel Giderleri 52.198.000 60.676.200 99,53 60.389.757,85 286.442,15 

02- Sos. Güv. Kur. 

D. Prim. Giderleri 

5.921.000 7.528.788 99,92 7.522.491 6.297 

03- Mal ve Hizmet 

Alım Giderleri 

13.543.000 20.179.561,34 71,69 14.465.890,26 5.713.671,08 

05- Cari Transferler 1.390.000 1.855.000 90,05 1.670.482,36 184.517,64 

06- Sermaye Giderleri 24.500.000 38.403.194,76 48,27 18.537.925,00 19.865.269,76 

TOPLAM 97.552.000 128.642.744,10 79,75 102.586.546,47 26.056.197,63 

 

      

       

      Yukarıdaki tablo 6.2 de Üniversitemiz bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında harcama 

miktarları verilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere toplam bütçe giderlerinin %18 ini Sermaye 

Giderleri oluşturmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

18% 

82% 

2018 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA TABLOSU 

06-Sermaye Giderleri

Diğer Giderler
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7. KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ: 

 

Üniversitemizde 7 Fakülte, 4 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü bulunmaktadır.  

 

MEVCUT  FAKÜLTELER  

 

-Teknik Eğitim Fakültesi 

-Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 

-Fen-Edebiyat Fakültesi 

-Teknoloji Fakültesi 

-İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi 

-Güzel Sanatlar Fakültesi 

-İslami İlimler Fakültesi 

MEVCUT YÜKSEKOKULLAR 

 

 - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu  

 - Sağlık Yüksekokulu 

 - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

 - Yabancı Diller Yüksekokulu 

MEVCUT MESLEK YÜKSEKOKULLARI  

 

-Meslek Yüksekokulu   

-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

-Kozluk Meslek Yüksekokulu 

-Sason Meslek Yüksekokulu 

-Hasankeyf Meslek Yüksekokulu 

MEVCUT ENSTİTÜLER 

 

-Fen Bilimleri Enstitüsü 

-Sosyal Bilimler Enstitüsü 

-Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
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Fiziksel Yapı 

Adı 

Hizmet Alanı (m²) 

Toplam 

Hizmet 

Alanı 

Eğitim Sağlık Beslenme Kültür Spor Diğer  

Merkez Kampüs       23.226 

Rektörlük Binası 8.849      8.849 

Meslek Yüksekokulu Binası 10.059      10.059 

Atölyeler 2.704      2.704 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 328      328 

ÖSYM Binası 190      190 

Açık Spor Tesisleri ve İdare Binası     451  451 

Kütüphane Okuma Salonları    645   645 

Batı Raman Kampüsü       90.425 

Rektörlük Binası      5.545 5.545 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 11.234      11.234 

Fen Edebiyat Fakültesi 17.150      17.150 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 15.883      15.883 

Merkezi Arş Lab. Binası 1.604      1.604 

Merkezi Kütüphane    8.855   8.855 

Merkezi Yemekhane   4.925    4.925 

Merkezi Kafeterya   5.487    5.487 

Kapalı Spor Salonu     3.697  3.697 

Lojmanlar      16.045 16.045 

Hasankeyf Kampüsü       15.503 

Hasankeyf Meslek Yüksekokulu 11.274      11.274 

Hasankeyf Meslek Yüksekokulu 

Uygulama Oteli 
4.229      4.229 

Kozluk Kampüsü       9.919 

Kozluk Meslek Yüksekokulu 7.921    1.998  9.919 

Sason Kampüsü       1.276 

Sason Meslek Yüksekokulu 1.276      1.276 

TOPLAM       140.349 
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MERKEZ KAMPÜS 

 

 
 

BATI RAMAN KAMPÜSÜ 
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HASANKEYF YERLEŞKESİ 

 

 

 

KOZLUK YERLEŞKESİ 
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8. 2018 YILI YATIRIM UYGULAMALARI:  
 

 

- Genel Yatırım Uygulama Durumu:  

 

2018 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödenekler amacına uygun olarak 

kullanılmıştır. 2018 yılı yatırım ödeneklerinden ödenek üstü harcama yapılmamıştır.  

Verilen ödeneklerle, projelerin belirlenen süreler içinde kalınarak bitirilmesine çaba 

gösterilmektedir. Devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek 

gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşların nezdinde zamanında girişimlerde 

bulunulmaktadır. 

 

- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:  

 

Üniversitemizin fiziki imkânların yetersiz olması, eleman sayısının yetersiz olması, 

personeli motive edecek gerekli araçların olmaması, araştırma proje yönetici ve 

yürütücülerimizin mali yönetim mevzuatı konusundaki eksikliklerinin işlemleri olumsuz 

etkilemesi, ihale mevzuatının sık sık değişmesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili 

maddelerinde öngörülen süreler, ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır.  
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9. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI  
 

Üniversitemizin 2018 yılında toplam 7 adet yatırım projesi mevcuttur. Bunlardan 6 

âdeti eğitim sektörüne, 1 âdeti spor sektörüne ait olup projelerle ilgili bilgiler aşağıda 

açıklanmıştır. 

 

a) EĞİTİM SEKTÖRÜ  

 

a.1) 2018H031810 - Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi: 

Proje No  2018H031810  

Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi(GAP) 

Başlama-Bitiş Tarihi  2018 - 2018 

 

Proje Tutarı 98.000,00 TL 

İlgili Yıl Ödeneği 98.000,00 TL 

İlgili Yıl Revize Ödeneği 0 

İlgili Yıl Harcaması 161.660,00 TL 

 

 

 Gerçekleştirilen Faaliyetler:  
 

Teknoloji Fakültesi Binası projelendirme çalışmaları tamamlanmıştır.  

Kozluk İlçesinde 10 Daire Lojmanın yapılması için proje ve ihaleye esas dokümanlarının 

hazırlanması işlerinin yapılması planlanmaktadır. 

 

Spor Kompleksi Projelerindeki revizyon çalışmaları devam etmekte olup tamamlandıktan 

sonra yapım ihalesine çıkılması planlanmaktadır. 
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Batı Raman Kampüsü Peyzaj Projesi 

 

 

 

 
Spor Kompleksi Projesi 
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a.2) 2009H030490 - Kampus Altyapısı (GAP): 

Proje No  2009H030490  

Proje Adı Kampus Altyapısı (GAP) 

Başlama-Bitiş Tarihi  2009-2020 

 

Proje Tutarı 73.056.000,00 TL 

İlgili Yıl Ödeneği 5.500.000,00 TL 

İlgili Yıl Revize Ödeneği 0 

İlgili Yıl Harcaması 1.507.121,82 TL 

 

Gerçekleştirilen Faaliyetler: 
 
Batı Raman Kampüsü 1.Etap Peyzaj Yapım İşi ihalesi sözleşmesi imzalanarak yer teslimi 

yapılmıştır. 

 

SİBADAŞ (AKSA DOĞALGAZ) ile yapılan protokol çerçevesinde Batı Raman Kampüsü 

doğal gaz ana hat yapım işi tamamlanmıştır. 
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Doğal Gaz Ana Hat Yapım İşi 

 

 

 



 
 

a.3) 2009H030500 - Derslik ve Merkezi Birimler (GAP):  

Proje No  2009H030500  

Proje Adı Derslik ve Merkezi Birimler (GAP) 

Başlama-Bitiş Tarihi  2009 - 2019 

Proje Tutarı 27.802.000,00 TL 

İlgili Yıl Ödeneği 11.500.000,00 TL 

İlgili Yıl Revize Ödeneği 0 

İlgili Yıl Harcaması 7.355.914,72 TL 

 

Gerçekleştirilen Faaliyetler:  
 
Araç Hangarı ve İdari Binalarının yapım işi devam etmektedir. 
 

Teknoloji Fakültesi Binası yapım işi devam etmektedir. 
 

 
Araç Hangarı ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı Binası 
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Araç Hangarı ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı Binası 
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Teknoloji Fakültesi Binası 
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a.4) 2009H030510 - Lojman ve Sosyal Tesisler (GAP):  

Proje No  2009H030510  

Proje Adı Lojman ve Sosyal Tesisler (GAP) 

Başlama-Bitiş Tarihi  2009 - 2020 

 

Proje Tutarı 2.000.000,00 TL 

İlgili Yıl Ödeneği 2.000.000,00 TL 

İlgili Yıl Revize Ödeneği 0 

İlgili Yıl Harcaması 0 

 

Gerçekleştirilen Faaliyetler:  

Kozluk İlçesinde 10 Daire Lojmanın yapılması için proje ve ihaleye esas dokümanlarının 

hazırlanması işleri tamamlandıktan sonra yapım ihalesine çıkılması planlanmaktadır. 

 

 

Lojmanlar 
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a.5) 2018H031930 Muhtelif İşler Projesi:  

 

Proje No  2018H031930  

Proje Adı Muhtelif İşler (GAP) 

Başlama-Bitiş Tarihi  2018 - 2018 

 

Proje Tutarı 4.900.000,00 TL 

İlgili Yıl Ödeneği 4.900.000,00 TL 

İlgili Yıl Revize Ödeneği 0 

İlgili Yıl Harcaması 9.377.880,35 TL 

 

Gerçekleştirilen Faaliyetler:  

 Batı Raman Kampüsü Binalarının Doğalgaz Dönüşümü İşi tamamlanmıştır. 

 Merkezi Laboratuvar İç Dizaynı ve Onarımı İşi tamamlanmıştır. 

 Batman Üniversitesi 2018 Yılı 1.Muhtelif Bakım Onarım İşi tamamlanmıştır. 

 Rektörlük Binası Senato Odası İç Dizayn İşi tamamlanmıştır. 

 Merkez Kampüs Rektörlük Binası ve Ek Bina Dış Cephe Mantolama İşi 

tamamlanmıştır. 

 Batman Merkez, Batı Raman, Kozluk ve Hasankeyf Kampüslerindeki Binaların 

Muhtelif Tadilat ve Onarım İşi tamamlanmıştır. 

 Batı Raman Kampüsü 11 adet Otobüs Durağı Malzeme Alım İşi tamamlanmıştır. 

 Batı Raman, Merkez, Hasankeyf ve Kozluk Kampüslerinde Kablosuz Ağ Hizmeti 

devreye alınmıştır. 

 Batı Raman, Merkez, Hasankeyf ve Kozluk Kampüslerine Turnike ve Bariyer alımı 

yapıldı. 

 Basın Yayın Birimine 2 adet Full Hd Kamera alımı yapıldı. 

 Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde 

kullanılmak üzere, ortak derslerin sınavlarının doğru ve hızlı bir şekilde 

değerlendirilip sonuçların öğrencilere bildirilebilmesi amacıyla "Optik Okuyucu, 

Optik Form ve Ölçme Değerlendirme Programı" alımı yapıldı 

 5651 Sayılı yasa gereği ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi geçiş 

sürecinde Üniversitemizden talep edilecek analiz edilmiş ve korelasyonu sağlanmış 

raporların alınmasını sağlamak için 1 Adet Loglama Yazılımı alımı yapıldı 

 Üniversitemiz bünyesinde uzaktan eğitime geçiş yapılması için 1 Adet Video 

Konferans Yönetimi yazılımı alımı yapıldı. 

 Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığının bilişim altyapısında bulunan 

bileşenlerin uluslararası standartlara göre fark analizinin yapılması, tespit edilen 

kavramsal ve teknik açıların giderilmesi için danışmanlık alındı, iyileştirme 

çalışmaları sonucunda ISO27001:2013 BGYS belgesinin alınmıştır. 
 Öğrenci Bilgi Sistemi ile Kartlı Geçiş Sistemi Entegrasyonu yapıldı. 

 Üniversitemiz akademik birimlerinde kullanılmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) 

ve web servis entegrasyonu ile uyumlu Ek Ders Otomasyonu alımı yapıldı. 
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 İslami İlimler Fakültesine yabancı dil hazırlık sınıfına tabi tutulan öğrenciler için 

Yabancı Dil Hazırlık Modülü alımı yapıldı. 

 Üniversitemiz Batı Raman Kampüsüne 40 Metre Yüksekliğinde Bayrak Direği ve 1 

Adet Türk Bayrağı Alım İşi tamamlanmıştır. 

 Üniversitemizin Batı Raman Merkezi yemekhanesinde öğrencilerimizin ve 

personelimizin daha iyi şartlarda yemek hizmeti görmeleri adına Endüstriyel Bulaşık 

Makinesinin alımı DMO’ dan yapılmıştır.  

 Üniversitemiz Konferans salonlarındaki ses sisteminin kaliteli hale getirilmesi için 

Mikrofon alımı DMO’ dan yapılmıştır.  

 Üniversitemiz Merkez Kampüsü, Batı Raman Kampüsü ve İlçe Meslek 

Yüksekokullarının ihtiyaçları için Klima, Metal Raf, Konveksiyonel  Fırın,  Mobilya, 

Hava Perdesi ve Yer yıkama otomatlarının alımı DMO’ dan yapılmıştır. 

 Üniversitemizin Hasankeyf Meslek Yüksekokulu Konferans salonunda kullanılmak 

üzere Konferans koltuğu ve Yemek Masası DMO’ dan alınmıştır. 

 Üniversitemiz Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında kullanılmak üzere 450 adet sıra 

alımı DMO’ dan yapılmıştır. 

 
 

 
Batı Raman Kampüsü Binalarının Doğalgaz Dönüşümü 
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Merkezi Laboratuvar İç Dizaynı ve Onarımı İşi 

 

 

2018 Yılı 1.Muhtelif Bakım Onarım İşi 
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Rektörlük Binası Senato Odası İç Dizayn İşi 

 

 

 

 

 

Merkez Kampüs Rektörlük Binası ve Ek Bina Dış Cephe Mantolama İşi 
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Batman Merkez, Batı Raman, Kozluk ve Hasankeyf Kampüslerindeki Binaların 

Muhtelif Tadilat ve Onarım İşi 

 

 

 

Batı Raman Kampüsü 11 adet Otobüs Durağı Malzeme Alım İşi 
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a.6) 2018H031910 - Yayın Alımı (GAP):  

Proje No  2018H031910  

Proje Adı Yayın Alımı (GAP) 

Başlama-Bitiş Tarihi  2018 - 2018 

 

Proje Tutarı 500.000,00 TL 

İlgili Yıl Ödeneği 500.000,00 TL 

İlgili Yıl Revize Ödeneği 0 

İlgili Yıl Harcaması 135.348,11 TL 

 

Üniversite kütüphanesinin geliştirilmesi için yıl içerisinde basılı ve elektronik yayın alımı 

yapılmıştır. 
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b) SPOR SEKTÖRÜ  

 

b.1) 2018H050630- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: 

Proje No  2018H050630 

Proje Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 

Başlama-Bitiş Tarihi  2018 - 2020 

 

Proje Tutarı 18.850.000,00 TL 

İlgili Yıl Ödeneği 2.000.000,00 TL 

İlgili Yıl Revize Ödeneği 0 

İlgili Yıl Harcaması 0 

 

Gerçekleştirilen Faaliyetler:  

 

Spor Kompleksi Projesindeki revizyon çalışması devam etmekte olup tamamlandıktan sonra 

yapım ihalesine çıkılması planlanmaktadır. 

 

 

Spor kompleksi projesi 
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10. ÖNERİLER:  

 

Kurumumuzun ihtiyacını karşılayacak sayıda eğitimli teknik ve idari personel için 

kadro tahsisinin yapılması gerekir. Bu personel periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar 

dâhilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulmalıdır.  

İhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede 

sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. 

İhale mevzuatındaki ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılması gerekir. İhale süresinin uzun olması 

sebebiyle planlanan yatırımlar aksamaktadır.  

Kamu İhale Kurumu tarafından 29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete ’de 

yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzeri İşlere Dair Tebliğde; 

yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzeri iş gruplarının belirlenmesi net 

olmadığından uygulamada sorunlar yaşanmaktadır.  

Özellikle kritik malzemelerde menşei tercihlerinin yapılabilmesi gerekir. (Kalorifer 

kazanı, bilgisayar vb.) Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde 

değiştirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi 

ve gerekirse bunun Kalkınma Bakanlığı gibi merkezi bir kuruluşun yardım ve desteği ile 

yapılması sağlanmalıdır. İhale sistemi içinde kalarak ihalelerde, yüksek tenzilat yapan ve 

gerekli altyapıya, mali imkâna, yeterli teknik öz kapasiteye sahip olmayan firmalara işin 

verilmesinin önlenmesi yönünde idarelerin insiyatifleri belirli ölçülerde artırılmalıdır. 
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2018 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*) 

Kurum Adı: BATMAN ÜNİVERSİTESİ 

Bütçe Türü: Özel Bütçe, Döner Sermaye, Fon, Hibe vs.                              

             (*)   2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 

Sektör 
Proje 

Sayısı 

Proje Tutarı 2017 Sonu Kümülatif Harcama 2018 Yılı Program Ödenek 2018 Yılı Revize Ödenek 

2018 Yılı Başından Dönem 

Sonuna Kadar Nakdi 

Gerçekleşme 

Dış Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak 

Tarım                

Madencilik                

İmalat                

Enerji                

Ulaştırma.-Hab.                

Turizm                

Konut                

Eğitim 7  127.206   76.058   24.500      18.537 

Sağlık                

D.Kamu Hizm.                

    -İktisadi                

    -Sosyal                

TOPLAM                

(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten 

kuruluşlar,  bu tabloyu toplam yatırımlar ve  her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.  
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2018 YILI YATIRIM PROGRAMI TABLOSU  (BİN TL.)  
Kurum Adı: BATMAN ÜNİVERSİTESİ 

Bütçe Türü: Özel Bütçe                                    

Bim 

No (1) 

YSK 

(2) 
Proje No  (3) 

Proje Adı          

(4) 

Bütçe 

Türü  

(5) 

Bitiş 

Yılı  

(6) 

Yeri            

(7) 

Proje 

Tut. 

Dış     

(8) 

Proje Tut. 

Toplam(9) 

2017 

Sonu 

Kümülatif 

Harcama 

(10) 

Ödenek 

Dış 

Kredi 

(11) 

Ödenek Dış 

Özkaynak(12) 

2018 

Ödenek 

Toplam 

(13) 

+ / 

- 

(14) 

Aktarma 

Mikt.(15) 

Harcama  

Dış 

Kredi   

(16) 

Harcama 

Dış 

Özkaynak 

(17) 

Harcama 

Toplam 

(18) 

267590 499, 2009H030490 

Kampüs 

Altyapısı 

(GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2020 Batman 0 73.056 66.556 0 0 5.500         1.507  

267587 499, 2009H030500 

Derslik 

ve 

Merkezi 

Birimler 

(GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2019 Batman 0 27.802 9.502 0 0 11.500         7.357  

248820 499, 2009H030510 

Lojman 

ve Sosyal 

Tesis 

(GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2020 Batman 0 2.000 0 0 0 2         0  

248826 499, 2018H050630 

Açık ve 

Kapalı 

Spor 

Tesisleri 

(GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2020 Batman 0 18.850 0 0 0 2.000         0 

247211 499, 2018H031810 

Çeşitli 

Ünitelerin 

Etüd 

Projesi 

(GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2018 Batman 0 98 0 0 0 98         161  

247217 499, 2018H031930 

Muhtelif 

İşler 

(GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2018 Batman 0 4.900 0 0 0 4.900         9.377   

247220 499, 2018H031910 

Yayın 

Alımı 

(GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2018 Batman 0 500 0 0 0 500         135  

TOPLAM   0 127.206 76.058 0 0 24.500         18.537  

 


