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1. YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

Batman Üniversitesi İnsan merkezli eğitim öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi 

değerlerini özümsemiş nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel 

standartlarda yürüterek bölgenin ve ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik 

kalkınmasına katkı sağlamayı temel amaç edinmiştir. Üniversitemiz bu temel amacına ulaşmak için 

en son teknolojideki makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda 

öğrencilerimize kaliteli, eğitim ve öğretim verebilmek üzere fiziki alt yapı yatırımlarını ve teknik 

donanımlarını hızla tamamlamaya çalışmaktadır. 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetim sistemimiz 

yeniden yapılandırılarak bu yapılandırma neticesinde yeni yaklaşımlar benimsenmiştir. Yeni 

yaklaşımlardan biri de kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini 

ve kullanılmasını, çeşitli raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların 

verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir. Bu esaslar çerçevesinde hazırlanan üniversitemizin 

2019 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, ilgili kurumların ve kamuoyunun 

bilgisine saygıyla sunulur. 

    

 Prof. Dr. Aydın DURMUŞ 

    Rektör 
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2. GENEL DEĞERLENDİRME 

 

MİSYON  

 
Evrensel boyutta bilgi üretmek, bilim ufkunu genişletmek, çağdaş, bilimsel, teknolojik ve 

kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak toplumun gelişmesine katkıda bulunmayı hedef 

edinen üretken bireyleri yetiştirmek, toplumsal gelişimin sürdürülebilirliğinde etkin ve belirleyici 

rol oynamaktır. 

 

VİZYON 

  
 

Batman Üniversitesi, bilimsel araştırma yapan; öğretim hizmetleriyle toplumla güçlü 

ilişkiler kuran, yükseköğretimde lider pozisyonunda olmaya yönelik adımlar atan ve evrensel 

değerleri özümseyen, dünyadaki kaliteli üniversiteler arasında gösterilen bir yükseköğrenim 

kurumu olacaktır. 

 

3. KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ: 

 

Stratejik Amaç 1: 

Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Kampüs Anlayışına Uygun Bir Üniversite İnşa Etmek 

Hedef 1.1: 2022 yılı sonuna kadar yeni eğitim ve çalışma ortamları oluşturulacaktır. 

Performans Göstergesi 1.1.1: Teknoloji Fakültesinin Tamamlanma Oranı (%) 

Performans Göstergesi 1.1.2: Güzel Sanatlar Fakültesinin Tamamlanma Oranı (%) 

Performans Göstergesi 1.1.3: İslami İlimler Fakültesinin Tamamlanma Oranı (%) 
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Performans Göstergesi 1.1.4: Hangar Binasının Tamamlanma Oranı (%) 

Strateji 1.1.1: Yardımsever ve gönüllü kuruluşların üniversiteye katkısı artırılacaktır. 

Strateji 1.1.2: Mevcut binaların yeterlilik düzeyi artırılacaktır. 

Hedef 1.2: Kampüs alanı içerisinde mensupların ve dış paydaşların kültürel ve sportif 

ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte tesis ve donatıların yapımı gerçekleştirilecektir. 

Performans Göstergesi 1.2.1: Spor Kompleksi Tamamlanma Oranı (%) 

Performans Göstergesi 1.2.2: Kongre ve Kültür Merkezinin Tamamlanma Oranı (%) 

Performans Göstergesi 1.2.3: Konukevi Tamamlanma Oranı (%) 

Strateji 1.2.1: Üniversite kampüs hizmetlerinin artırılması taahhüdü ile ilgili olarak dış 

paydaşlarla olan işbirliği geliştirilecektir. 

Strateji 1.2.2: Yeni kamu taşınmazlarının üniversiteye tahsisine yönelik çalışmalar 

yapılacaktır. 

Hedef 1.3: Plan dönemi içinde mensuplara daha iyi hizmet verebilmek için kampüs içerisinde 

uygun ortamların oluşturulacak ve mevcut alanların geliştirilecektir. 

Performans Göstergesi 1.3.1: 1. Etap Peyzaj Projesi Tamamlanlanma Oranı (%) 

Performans Göstergesi 1.3.2: 2. Etap Peyzaj Projesi Tamamlanlanma Oranı (%) 

Strateji 1.3.1: Fiziki altyapısı zayıf olan birimlerin altyapısı güçlendirilecektir. 

Strateji 1.3.2: Teknik personelin niteliği geliştirilecek, niceliği artırılacaktır. 

Hedef 1.4: Batı Raman Kampüsü, yeni yaşam alanları ile cazibe merkezi haline getirilecektir. 

Performans Göstergesi 1.4.1: Ekilip dikilen alan (m2) 

Performans Göstergesi 1.4.2: Koşu, Yürüyüş ve Bisiklet Yolları Tamamlanma Oranı (%) 

Strateji 1.4.1: Kampüs alanının tümüne toprak ve mevsimsel şartlara uygun çeşitli 

türlerden oluşan meyve ve diğer ağaç türleri ekilecektir. 

Strateji 1.4.2: Batı Raman Kampüsü Güney sınırı Dicle Nehri kenarına koşu, yürüyüş ve 

bisiklet yolları içeren mesire alanları yapılacaktır. 
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Strateji 1.4.3:Batı Raman Kampüsü ile Mardin ili arasında bağlantı yolu açılması için 

Ulaştırma Bakanlığı nezdinde görüşmeler yapılacaktır. 

Stratejik Amaç 2:  

Eğitim-Öğretim ve İnsan Kaynakları Kalitesini Kabul Görmüş Evrensel Yeterliliklere 

Ulaştırmak. 

Hedef 2.1:Akademik teşvikten yararlanan öğretim elemanı sayısı %50 artırılacaktır. 

Performans Göstergesi 2.1.1: Akademik teşvikten yararlanan öğretim elemanı sayısı 

Strateji 2.1.1: Araştırmaların teşvik edilmesinde BAP imkanları daha etkin kullanılacaktır. 

Hedef 2.2: Yabancı dil eğitimine önem verilecek ve yabancı dil bilgisi yeterliliği artırılacaktır. 

Performans Göstergesi 2.2.1: Açılacak program sayısı. 

Performans Göstergesi 2.2.2: C ve Üstü Seviyede İngilizce Bilen Akademik Personel 

Oranı (%) 

Performans Göstergesi 2.2.3: İdari ve akademik personelin yabancı dil düzeylerini 

artırmak amacıyla düzenlenen kurs sayısı. 

Strateji 2.2.1: Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde ihtiyaç duyulan programlar 

açılacaktır. 

Hedef 2.3: Bilimsel araştırma projelerinin sayısı her yıl %10 oranında artırılacaktır. 

Performans Göstergesi 2.3.1:Bilimsel araştırma projelerinin sayısı 

Strateji 2.3.1: Öğretim elemanlarının araştırma projelerine katılımı teşvik edilecektir. 

Strateji 2.3.2: Öğretim elemanlarına sağlanan proje desteği her yıl artarak devam 

edecektir. 

Strateji 2.3.3: TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, AB, SANTEZ, DİKA, KOSGEB vb. dış 

kaynaklı proje sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Strateji 2.3.4: Lisans ve lisansüstü öğrencilerin bilimsel araştırma projelerine katılımı 

sağlanacaktır. 
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Hedef 2.4: Bilimsel yayın sayısı her yıl %10 oranında artırılacaktır. 

Performans Göstergesi 2.4.1: SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI vb. endekslerine giren yayın 

sayısı (adet) 

Strateji 2.4.1: Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası eğitim ve öğretime katkı 

sağlayacak bilimsel etkinliklere katılımı desteklenecektir. 

Stratejik Amaç 3:  

Fiziksel ve yönetsel altyapısı ile ulusal ve uluslararası standartlarda kurumsal bir kimliğe sahip 

olmak. 

Hedef 3.1: Kamu, Üniversite, Sanayi iş birliğine (KÜSİ’ye) katkı sunacak bir eğitim modelinin 

benimsenmesi sağlanacaktır. 

Performans Göstergesi 3.1.1: TEKNOKENT Binasının Tamamlanma Oranı (%) 

Performans Göstergesi 3.1.2: KÜSİ’ye katkı sunacak şekilde okutulacak seçmeli ders 

sayısı (adet) 

Strateji 3.1.1: Mühendislik Fakülteleri ve Meslek Yüksekokullarında ihtiyaç duyulan 

öncelikli bölüm/programlar açılacak, talep olmayan bölüm/programlar revize edilecektir. 

Strateji 3.1.2: Lisans eğitiminde girişimcilik, proje geliştirme, sanayi iş birliği projeleri, 

fikri sınai mülkiyet hakları ve AR-GE yönetimi gibi dersler seçmeli olarak okutulacaktır. 

Strateji 3.1.3: Üniversitemiz, Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Bölge sanayisinin 

Teknolojik ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi için lokomatif görevi üstlenecektir. 

Hedef 3.2: Akademik birimlerin fiziki ve teknolojik donanımları, öğrenci sayısına ve günün 

şartlarına uygun hale getirilecektir. 

Performans Göstergesi 3.2.1: Öğrenci başına düşen derslik sayısı (oran) 

Performans Göstergesi 3.2.2: Öğrenci başına düşen laboratuvar sayısı (oran) 

Performans Göstergesi 3.2.3: Yeni yapılan ve/veya modernize edilen derslik ve 

laboratuvar oranı (%) 

Strateji 3.2.1: Mevcut derslik ve laboratuvar sayısı artırılacaktır. 

Strateji 3.2.2: Bütün dersliklere eğitim ve öğretimde kullanılan materyaller konulacaktır. 
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Strateji 3.2.3: Öğrencilerin, laboratuvarlardan etkin bir şekilde yararlanmasını sağlamak 

üzere gerekli makine ve teçhizat ihtiyaçları karşılanacaktır. 

Hedef 3.3: Yurtiçi ve yurtdışı öğrenci ve personel hareketliliği %10 oranında artırılacaktır. 

Performans Göstergesi 3.3.1: Değişim programlarına katılan öğrenci sayısı. 

Performans Göstergesi 3.3.1: Değişim programlarına katılan personel sayısı. 

Strateji 3.3.1: Erasmus, Farabi vb. değişim programlarına öğrenci ve personelin katılımı 

teşvik edilecektir. 

Hedef 3.4: Kurum Kültürü ve Kurumsal Kalitenin geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Performans Göstergesi 3.4.1: Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı (adet) 

Performans Göstergesi 3.4.2: Kurum personelinin katıldığı sempozyum, panel ve söyleşi 

sayısı (adet) 

Strateji 3.4.1: Akademik ve İdari personele kademeli ve periyodik olarak eğitimler 

verilecektir. 

Hedef 3.5: 2022 yılı sonuna kadar Batı Raman yerleşkesinin elektrik ihtiyacını karşılamak 

üzere Güneş Enerji Santrali kurulacaktır. 

Performans Göstergesi 3.5.1: Güneş Enerji Santralinin tamamlanma oranı (%) 

Strateji 3.5.1: Yerleşkemizde yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile üretimine 

yönelik çalışmalar yapmak 
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4. KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI: 

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun’a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A 

bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan 

özel bütçeli bir kamu idaresi olmasından dolayı yatırımlarını hazine yardımı ile finanse etmektedir. 

A) Özel Bütçe  

a) Hazine Yardımı  

b) Öz Gelirler  

1) Kira Gelirleri  

2) SKS (Sosyal tesis, lojman, kantin vs.) Gelirleri  

3) İkinci Öğretim Gelirleri  

4) Örgün Öğretim Gelirleri  

B) Döner Sermaye  

C) Bütçe Dışı Kaynak  

a) TÜBİTAK  

b) AB  

c) Farabi  

d) Şartlı Bağış ve Yardımlar  

             (TL) 

4.1- 2019 YILI YATIRIM PROJELERİNİN FINANSMAN KAYNAĞI 

Proje No Projenin Adı Hazine Net 

Finansman 

Yedek 

Ödenek 
Gelir 

Fazlası 

Projeler Arası 

Aktarım  

Toplam 

Kaynak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düşülen Eklenen  

 
2019H035690 Çeş.Ünitelerin Etüt 

Projeleri(GAP) 

98.000      98.000 

2009H030490 Kampüs 

Altyapısı(GAP) 

3.100.000 5.337.685,40     8.437.685,40 

2009H030500 Derslik ve Merkezi 

Birimler(GAP) 

9.000.000 2.900.000     11.900.000 

2019H035710 Muhtelif 
İşler(GAP) 

3.500.000 14.126.000     17.626.000 

2019H035700 Yayın Alımı(GAP) 500.000      500.000 

2018H050630 Açık ve Kapalı Spor 
Tesisleri(GAP) 

1.000.000      1.000.000 

2009H030510 Lojman ve Sosyal 

Tesis(GAP) 

2.000      2.000 

GENEL TOPLAM 17.200.000 22.363.685,40     39.563.685,40 
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Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere 2019 Yılı Yatırım Ödeneklerindeki en büyük 

finansman kaynağı % 56,53 ile Net Finansman bunu %43,47 ile Hazine Yardımı takip 

etmektedir. 

 

 

 

5. FİNANSMAN KAYNAKLARIN YASAL DAYANAKLARI:  
 

-2547/58 maddesine göre döner sermaye gelirlerinden bilimsel araştırma payları  

-2547/ ek 27. Maddesine göre tezsiz yüksek lisans gelirleri,  

-2547/46. maddesine göre kira, satış ve işletme gelirleri,  

-3843/7. maddesine göre ikinci öğretim gelirleri,  

-2547/46. maddesine göre örgün ve yaygın öğretimden elde edilen gelirleri,  

-4734/28. maddesine göre kamu ihale kanununa göre şartname, basılı evrak, form satış 

gelirleridir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43,47

56,53

0

2019 YILI YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMAN KAYNAĞI

Hazine

Net Finansman

Yedek Ödenek
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6. ÜNİVERSİTEMİZ 2019 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ ÖDENEK 

DAĞILIMLARI VE ORANLARI  

 

2019 Yılı yatırım harcamalarının başlangıç ödeneği ve gerçekleşme oranları tablo 6.1 de 

gösterilmiştir.  

 

    (TL) 

6.1- 2019 YILI YATIRIM HARCAMA DAĞILIMLARI 

 
KBÖ 

Eklenen 

Ödenek 

Düşülen 

Ödenek 

Toplam 

Ödenek 

Gerçekleşme 

Toplamı 

Gerçekleşme 

Oranı % 

06. SERMAYE 

GİDERLERİ 

17.200.000 22.363.685,40 - 39.563.685,40 32.301.194,96 81,64 

06.1 Mamul Mal Alımı  2.600.000 12.530.000 - 15.130.000 10.367.237,63 68,52 

06.3 Gayri 

Maddi Hak 

Alımları 

100.000 136.000 - 236.000 230.518,90 97,68 

06.5 Gayrimenkul 
Sermaye Üretim Gid. 

14.400.000 8.517.685,40 - 22.917.685,40 21.542.170,01 94,00 

06.7 Gayrimenkul 
Büyük Onarım Gid. 

100.000 1.180.000 - 1.280.000 161.268,42 12,60 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

06.1 Mamul Mal
Alımı 06.3 Gayri Maddi

Hak Alımları 06.5 Gayrimenkul
Sermaye Üretim

Gid.
06.7 Gayrimenkul

Büyük Onarım Gid.

15.130.000

236.000

22.917.685

1.280.000

10.367.238

230.519

21.542.170

161.268

2019 YILI YATIRIM HARCAMA DAĞILIMLARI

TOPLAM ÖDENEK Gerçekleşme
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6.2- 2019 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA TABLOSU 

 Başlangıç 

Ödeneği 
Toplam 

Ödenek 

Gerçekleşme 
Durumu % 

Kesin 

Harcama 

Kalan 

Ödenek 

01- Personel Giderleri 73.143.000,00 75.658.638,52 99,52 75.297.504,19 361.134,33 

02- Sos. Güv. Kur. 

D. Prim. Giderleri 

9.463.000,00 9.618.027,16 99,93 9.611.432,23 6.594,93 

03- Mal ve Hizmet 

Alım Giderleri 

7.663.000 18.035.136,61 69,54 12.541.974,93 5.493.161,68 

05- Cari Transferler 1.828.000,00 2.417.802,00 87,01 2.103.647,06 314.154,94 

06- Sermaye Giderleri 17.200.000 39.593.685,40 81,58 32.301.194,96 7.262.490,44 

TOPLAM 109.297.000,00 145.323.289,69 90,74 131.873.095,21 13.450.194,48 

 

      

       

      Yukarıdaki tablo 6.2 de Üniversitemiz bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında harcama 

miktarları verilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere toplam bütçe giderlerinin %24 ini Sermaye 

Giderleri oluşturmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24%

76%

2019 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA TABLOSU

06-Sermaye Giderleri

Diğer Giderler



2019 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 11 
 

7. KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ: 

 

Üniversitemizde 7 Fakülte, 4 Yüksekokul, 8 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü bulunmaktadır.  

 

MEVCUT  FAKÜLTELER  

-Teknik Eğitim Fakültesi 

-Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 

-Fen-Edebiyat Fakültesi 

-Teknoloji Fakültesi 

-İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi 

-Güzel Sanatlar Fakültesi 

-İslami İlimler Fakültesi 

MEVCUT YÜKSEKOKULLAR 

 - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu  

 - Sağlık Yüksekokulu 

 - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

 - Yabancı Diller Yüksekokulu 

MEVCUT MESLEK YÜKSEKOKULLARI  

-Meslek Yüksekokulu 

-Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

-Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

-Beşiri Organize Sanayi Meslek Yüksekokulu 

-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

-Kozluk Meslek Yüksekokulu 

-Sason Meslek Yüksekokulu 

-Hasankeyf Meslek Yüksekokulu 

MEVCUT ENSTİTÜLER 

-Fen Bilimleri Enstitüsü 

-Sosyal Bilimler Enstitüsü 

-Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
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Fiziksel Yapı 

Adı 

Hizmet Alanı (m²) 

Toplam 

Hizmet 

Alanı 

Eğitim Sağlık Beslenme Kültür Spor Diğer  

Merkez Kampüs       23.226 

Rektörlük Binası 8.849      8.849 

Meslek Yüksekokulu Binası 10.059      10.059 

Atölyeler 2.704      2.704 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 328      328 

ÖSYM Binası 190      190 

Açık Spor Tesisleri ve İdare Binası     451  451 

Kütüphane Okuma Salonları    645   645 

Batı Raman Kampüsü       95.028 

Rektörlük Binası      5.545 5.545 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 11.234      11.234 

Fen Edebiyat Fakültesi 17.150      17.150 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 15.883      15.883 

Merkezi Arş Lab. Binası 1.604      1.604 

Merkezi Kütüphane    8.855   8.855 

Merkezi Yemekhane   4.925    4.925 

Merkezi Kafeterya   5.487    5.487 

Kapalı Spor Salonu     3.697  3.697 

Lojmanlar      16.045 16.045 

Hangar      1.638 1.638 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı      2.965 2.965 

Hasankeyf Kampüsü       15.503 

Hasankeyf Meslek Yüksekokulu 11.274      11.274 

Hasankeyf Meslek Yüksekokulu 

Uygulama Oteli 

4.229      4.229 

Kozluk Kampüsü       9.919 

Kozluk Meslek Yüksekokulu 7.921    1.998  9.919 

Sason Kampüsü       1.276 

Sason Meslek Yüksekokulu 1.276      1.276 

TOPLAM       144.952 
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MERKEZ KAMPÜS 

 

 

BATI RAMAN KAMPÜSÜ 
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HASANKEYF YERLEŞKESİ 

 

 

KOZLUK YERLEŞKESİ 

 



2019 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 17 
 

 

 

8. 2019 YILI YATIRIM UYGULAMALARI:  
 

 

- Genel Yatırım Uygulama Durumu:  

 

2019 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödenekler amacına uygun olarak 

kullanılmıştır. 2019 yılı yatırım ödeneklerinden ödenek üstü harcama yapılmamıştır.  

Verilen ödeneklerle, projelerin belirlenen süreler içinde kalınarak bitirilmesine çaba 

gösterilmektedir. Devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek 

gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşların nezdinde zamanında girişimlerde 

bulunulmaktadır. 

 

- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:  

 

Üniversitemizin fiziki imkânların yetersiz olması, eleman sayısının yetersiz olması, 

personeli motive edecek gerekli araçların olmaması, araştırma proje yönetici ve 

yürütücülerimizin mali yönetim mevzuatı konusundaki eksikliklerinin işlemleri olumsuz 

etkilemesi, ihale mevzuatının sık sık değişmesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili 

maddelerinde öngörülen süreler, ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır.  
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9. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI  
 

Üniversitemizin 2019 yılında toplam 7 adet yatırım projesi mevcuttur. Bunlardan 6 âdeti 

eğitim sektörüne, 1 âdeti spor sektörüne ait olup projelerle ilgili bilgiler aşağıda açıklanmıştır. 

 

a) EĞİTİM SEKTÖRÜ  

 

a.1) 2019H035690  - Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi: 

Proje No  2019H035690   

Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi(GAP) 

Başlama-Bitiş Tarihi  2019 - 2019 

İlgili Yıl Ödeneği 98.000,00 TL 

İlgili Yıl Harcaması 0 TL 

 

 

 Gerçekleştirilen Faaliyetler:  

 

Kozluk İlçesinde 10 Daire Lojmanın yapılması için proje ve ihaleye esas dokümanlarının 

hazırlanması işlerinin yapılması planlanmaktadır. 

Spor Kompleksi Projelerindeki revizyon çalışmaları devam etmekte olup tamamlandıktan sonra 

yapım ihalesine çıkılması planlanmaktadır. 
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Spor Kompleksi Projesi 
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a.2) 2009H030490 - Kampus Altyapısı (GAP): 

Proje No  2009H030490  

Proje Adı Kampus Altyapısı (GAP) 

Başlama-Bitiş Tarihi  2009-2021 

İlgili Yıl Ödeneği 3.100.000- TL 

İlgili Yıl Eklenen Ödenek 5.337.685- TL 

İlgili Yıl Harcaması 8.349.518- TL 

 

Gerçekleştirilen Faaliyetler: 
 

Batı Raman Kampüsü 1.Etap Peyzaj Yapım İşi tamamlanmıştır. 

 

 

 

1.Etap Peyzaj Yapım İşi 



 

 
 

a.3) 2009H030500 - Derslik ve Merkezi Birimler (GAP):  

Proje No  2009H030500  

Proje Adı Derslik ve Merkezi Birimler (GAP) 

Başlama-Bitiş Tarihi  2009 - 2020 

İlgili Yıl Ödeneği 9.000.000- TL 

İlgili Yıl Eklenen Ödenek 2.900.000- TL 

İlgili Yıl Harcaması 11.899.970- TL 

 

Gerçekleştirilen Faaliyetler:  
 

Araç Hangarı ve İdari Binalarının yapım işi tamamlanmıştır. 
 
Teknoloji Fakültesi Binası yapım işi tasfiye edilmiştir. 

Teknoloji Fakültesi Binası yapım işini yürüten Yüklenici firma 4735 Sayılı Kanunun Geçici 4 

üncü Maddesine istinaden Tasfiye başvurusunda bulunmuş olup Hazine ve Maliye 

Bakanlığının verdiği olumlu Tasfiye görüşü doğrultusunda Tasfiye edilmiştir. Kesin Hesap ve 

Kesin Hakediş iş ve işlemleri devam etmektedir. 

 

 

 
 

Araç Hangarı ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı Binası 
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Araç Hangarı ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı Binası 
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Araç Hangarı ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı Binası 

 

 

 
Teknoloji Fakültesi Binası 
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Teknoloji Fakültesi Binası 
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a.4) 2009H030510 - Lojman ve Sosyal Tesisler (GAP):  

Proje No  2009H030510  

Proje Adı Lojman ve Sosyal Tesisler (GAP) 

Başlama-Bitiş Tarihi  2009 - 2020 

İlgili Yıl Ödeneği 2.000,00 TL 

İlgili Yıl Harcaması 0 

 

Gerçekleştirilen Faaliyetler:  

Kozluk İlçesinde 10 Daire Lojmanın yapılması için proje ve ihaleye esas dokümanlarının 

hazırlanması işleri tamamlandıktan sonra yapım ihalesine çıkılması planlanmaktadır. 

 

 

                                                   Lojmanlar 
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a.5) 2019H035710 Muhtelif İşler Projesi:  

 

Proje No  2019H035710  

Proje Adı Muhtelif İşler (GAP) 

Başlama-Bitiş Tarihi  2019 - 2019 

İlgili Yıl Ödeneği 3.500.000-TL 

İlgili Yıl Eklenen Ödenek 14.126.000- TL 

İlgili Yıl Harcaması 12.050.846- TL 

 

Gerçekleştirilen Faaliyetler:  

 Batman Merkez, Batı Raman, Kozluk ve Hasankeyf Kampüslerindeki Muhtelif 

Binalarımızda Bakım-Onarım ve Tadilat İşleri ihale sürecindedir. 

 Proje kapsamında bakım onarım işleri ile büro mefruşat, makine, teçhizat, bilgisayar ve 

yazılım alım işleri yapılmaktadır. 

 Batı Raman Kampüsü IP CCTV Merkezi Kamera Sistemi İşi tamamlanmıştır. 
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a.6) 2019H035700 - Yayın Alımı (GAP):  

Proje No  2019H035700 

Proje Adı Yayın Alımı (GAP) 

Başlama-Bitiş Tarihi  2019 - 2019 

İlgili Yıl Ödeneği 500.000,00 TL 

İlgili Yıl Harcaması 666-TL 

 

Üniversite kütüphanesinin geliştirilmesi için yıl içerisinde basılı ve elektronik yayın alımı 

yapılmıştır. 
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b) SPOR SEKTÖRÜ  

 

b.1) 2018H050630- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: 

Proje No  2018H050630 

Proje Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 

Başlama-Bitiş Tarihi  2018 - 2020 

İlgili Yıl Ödeneği 1.000.000,00 TL 

İlgili Yıl Harcaması 0 

 

Gerçekleştirilen Faaliyetler:  

 

Spor Kompleksi Projesindeki revizyon çalışması devam etmekte olup tamamlandıktan sonra 

yapım ihalesine çıkılması planlanmaktadır. 

 

 

Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu 
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10. ÖNERİLER:  

 

Kurumumuzun ihtiyacını karşılayacak sayıda eğitimli teknik ve idari personel için kadro 

tahsisinin yapılması gerekir. Bu personel periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dâhilinde 

hizmet içi eğitimlere tabi tutulmalıdır.  

İhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına 

olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. İhale mevzuatındaki 

ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılması gerekir. İhale süresinin uzun olması sebebiyle planlanan 

yatırımlar aksamaktadır.  

Kamu İhale Kurumu tarafından 29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete ’de 

yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzeri İşlere Dair Tebliğde; 

yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzeri iş gruplarının belirlenmesi net 

olmadığından uygulamada sorunlar yaşanmaktadır.  

Özellikle kritik malzemelerde menşei tercihlerinin yapılabilmesi gerekir. (Kalorifer 

kazanı, bilgisayar vb.) Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde 

değiştirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi ve 

gerekirse bunun Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi merkezi bir kuruluşun yardım ve desteği ile 

yapılması sağlanmalıdır. İhale sistemi içinde kalarak ihalelerde, yüksek tenzilat yapan ve 

gerekli altyapıya, mali imkâna, yeterli teknik öz kapasiteye sahip olmayan firmalara işin 

verilmesinin önlenmesi yönünde idarelerin insiyatifleri belirli ölçülerde artırılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2019 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*) 

Kurum Adı: BATMAN ÜNİVERSİTESİ 

Bütçe Türü: Özel Bütçe, Döner Sermaye, Fon, Hibe vs.                              

             (*)   2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 

Sektör 
Proje 

Sayısı 

Proje Tutarı 2018 Sonu Kümülatif Harcama 2019 Yılı Program Ödenek 2019 Yılı Revize Ödenek 

2019 Yılı Başından Dönem 

Sonuna Kadar Nakdi 

Gerçekleşme 

Dış Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak 

Tarım                

Madencilik                

İmalat                

Enerji                

Ulaştırma.-Hab.                

Turizm                

Konut                

Eğitim 7  141.304   77.556   17.200      32.301 

Sağlık                

D.Kamu Hizm.                

    -İktisadi                

    -Sosyal                

TOPLAM                

(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten 

kuruluşlar,  bu tabloyu toplam yatırımlar ve  her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.  



 

 
 

2019 YILI YATIRIM PROGRAMI TABLOSU  (BİN TL.)  
Kurum Adı: BATMAN ÜNİVERSİTESİ 

Bütçe Türü: Özel Bütçe                                    

  Bim 

No (1) 

YSK 

(2) 
Proje No  (3) 

Proje Adı          

(4) 

Bütçe 

Türü  

(5) 

Bitiş 

Yılı  

(6) 

Yeri            

(7) 

Proje 

Tut. 

Dış     

(8) 

Proje Tut. 

Toplam(9) 

2018 

Sonu 
Kümülatif 

Harcama 
(10) 

Ödenek 

Dış 

Kredi 

(11) 

Ödenek Dış 

Özkaynak(12) 

2019 

Ödenek 

Toplam 

(13) 

+ / 

- 

(14) 

Aktarma 

Mikt.(15) 

Harcama  

Dış 

Kredi   

(16) 

Harcama 

Dış 

Özkaynak 

(17) 

Harcama 

Toplam 

(18) 

267590 499, 2009H030490 

Kampüs 

Altyapısı 

(GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2021 Batman 0 79.156 72.056 0, 0, 3.100   

  

    8.350 

267587 499, 2009H030500 

Derslik 

ve 

Merkezi 
Birimler 

(GAP) 

ÖZEL 
BÜTÇE 

2020 Batman 0 37.250 5.500 0, 0, 9.000   

  

    11.900 

248820 499, 2009H030510 

Lojman 

ve Sosyal 

Tesis 

(GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2020 Batman 0 2.000 0, 0, 0, 2   

  

    0  

248826 499, 2018H050630 

Açık ve 

Kapalı 

Spor 

Tesisleri 

(GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2020 Batman 0 18.800 0, 0, 0, 1.000   

  

    0 

247211 499, 2019H035690 

Çeşitli 

Ünitelerin 

Etüd 
Projesi 

(GAP) 

ÖZEL 
BÜTÇE 

2019 Batman 0 98 0, 0, 0, 98   

  

    0 

247217 499, 2019H035710 

Muhtelif 

İşler 

(GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2019 Batman 0 3.500 0, 0, 0, 3.500   

  

    12.050 

247220 499, 2019H035700 

Yayın 

Alımı 

(GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2019 Batman 0, 500, 0, 0, 0, 500   

  

    1 

TOPLAM   0, 141.304 77.556 0, 0, 17.200         32.301 

 


